



Risikolog for forløbsplaner

Sandsynlighed	Forventet		#6			Udbredelse: #1
	Sandsynligt					Teknik: #3
	Mindre sandsynligt		#1	#3		Prioritering: #6
	Usandsynligt					
		Uvæsentlig	Generende	Kritisk	Uacceptabelt	
Konsekvens						

Status

1. Udbredelse

Beskrivelse: Risiko for at forløbsplanerne ikke tages i brug i klinikkerne, og at anvendelsen ikke fastholdes.

Handling:

*Løsningen udvikles og videreudvikles i tæt samarbejde med de kliniske brugere, således det klinisk faglige arbejde understøttes og der opleves tidsbesparende og kvalitetsforbedrende potentiale ved anvendelse af forløbsplanerne.

*Datakonsulenterne tilbyder fortsat hjælp til klinikker der ikke er kommet igang - og til nye klinikker.

*Datakonsulenterne orienteres om nye FLP-funktioner (releasenotes og undervisning) mhp at klinikkerne kan få støtte til at anvende forløbsplanerne bedst muligt

*Projektets procedurer skal sikre at brugernes ønsker prioriteres i udviklingen og at forløbsplanerne løbende opdateres iht. kliniske vejledninger og retningslinjer.

*Der er udsendt OK22 opgørelser til regionerne mhp opfølgning

*Adgang til forløbsplaner i Min Læge og i SJ4

*Brugerundervisning ifm. Lægedage (læger og praksispersonale)

Evaluering: 7/6-2024: 78% af klinikker opfylder OK22 kravene . Opgørelsen inkluderer ikke længere regions- og udbudsklinikker. Klinikker der er helt nystartede er fortsat inkluderet. Der udarbejdes mere end 20.000 forløbsplaner hver måned (nye og vedligeholdte)

3. Teknik

Beskrivelse: Forløbsplanerne bygger på en kompleks teknisk løsning som driftes og videreudvikles af organisatorisk adskilte leverandører (PLSP, KiAP og LPS) som alle leverer tekniske løsningselementer og faglige ressourcer til løsningen. Der er risiko for at den tekniske løsning ikke kan honorere de krav som følger af de nye aktiviteter og initiativer, der kan forankres i arkitekturen.

Handling:

8/3-2022: Der er implementeret monitoringsværktøj som kan visualisere belastning af databasen.

12/5-2022: Tidsplanen for teknisk udvikling prioriterer tiltag til stabilisering og monitorering af driften i 2023.

20/3-2023: Fokus på kvalitetssikring af releaseprocedurer.

28/6-2023: KiAP's testjournal skal udbygges mhp. kvalitetssikring af releases.

12/11-2023: Omlægning af releaseprocedurer, opdatering af testjournal og prioritering af tiltag til stabilisering af driften.

Evaluering: 7/6-2024:

Den gennemførte omlægning til Docker har fungeret godt. Det praktiske arbejde med at lægge en ny release ud er reduceret betragteligt både hos PLSP og KiAP og driften er stabiliseret.

6. Prioritering

Beskrivelse: Der er flere prioriterede projekter og aktiviteter som trækker ressourcer hos de centrale leverandører, der er involveret i drift og videreudvikling af forløbsplanerne.

Handling:

*Skærpet opfølgning på leverancer ifm. udarbejdelse af samarbejdsaftaler

*Prioritering af udviklingstiltag og planlægning af testaktiviteter koordineres tættere imellem de involverede leverandører og andre projekter, der trækker på samme ressourcer.

Evaluering: 7/6-2023: Basal test af alle LPS er gennemført. Test af lægesystemerne for initiering af henvisning fra forløbsplaner er i gang, men lægesystemernes release til drift er forsinket.
