



FORLØBSPLANER I ALMEN PRAKSIS												Status
2024												
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
AP 1 PROJEKTLÆDELSE OG KVALITETSSIKRING												
1.1	Teknisk projektledelse og kvalitetssikring											
AP 2 UDVIKLING OG VEDLIGEHOLD												
2.1	Monitorering af driften											
2.2	Monitorering af LPS synkronisering											
2.3	Behandlingsrekommendationer											
2.4	Henvisning til kommunale tilbud											
2.5	Tilpasning til diagnosekortet (analys + evt. udvikling)											
2.6	Datakvalitet											
2.7	Visning af FLP i SJ4											
2.8	Adskille RKKP indb. og klyngevisning fra FLP											
2.9	Forberede at planer ikke sendes til Sundhedsmappe											
AP 3 RELEASEPLANLÆGNING												
3.1	FLP releases											

Version 0.7 Den 13. maj 2024

Aftalt

Forsinket

Foreløbig