

Mødetitel	1. Møde i den operationelle styregruppe for forløbsplaner	MedCom
Mødedato	24. februar 2025	Forskerparken 10
Tidspunkt	08:40 – 10:00	5230 Odense M
Sted	MedCom – Mødelokale C eller via Teams Forskerparken 10 5230 Odense M	Tlf: +45 6543 2030 E-mail: riv@medcom.dk www.medcom.dk
Deltagere	Lars Hulbæk, MedCom (Formand) Martin Bagger Brandt, PLO Thomas Bo Nielsen, KiAP Jesper Sørensen, PLSP Morten Bruun Rasmussen, Mediq Tom Høg Sørensen, Medcom Rikke Viggers, MedCom, Odense	28. februar 2025
	Studentermedhjælper Johannes Hauritz Nielsen, MedCom (referent)	

Afbud:

Dagsorden:

1. Velkomst v. Lars
2. Etablering af den operationelle styregruppe, v. alle
3. Status på tekniske leverancer, v. Morten
4. Status på drift, v. Morten
5. Status på lægesystemerne (test og samarbejdsaftaler), v. Rikke
6. Projektets risikolog, v. Rikke
7. Eventuelt

Referat:

1 Velkomst v. Lars

Lars Hulbæk byder velkommen til det første møde i den operationelle styregruppe for forløbsplaner og præsenterer dagens dagsorden.

2 Etablering af gruppen, v. alle

Punkt 2 tager udgangspunkt i Bilag 1. notat om organisering af Forløbsplansprojektet.

Alle bilag er sendt ud til gruppen.

Forløbsplanprojektet er gået fra at have egen styregruppe til en ny organisering, hvor styregruppen for Digital Almen Praksis (DAP) varetager styringen af projektets økonomi og den strategiske styring. Dét der omhandler den løbende drift, opfølgning på samarbejdsaftaler og håndtering af eksterne leverancer skal fremover håndteres i den operationelle styregruppe.

Kort drøftelse om, hvilke opgaver der hører til DAP-styregruppen og hvilke der hører til den operationelle styregruppe. Visse opgaver som fx opfølgning på udbredelse har ikke et naturligt

ophæng i den nye organisering. Danske Regioner er part i aftalerne om brug af forløbsplaner og har plads i DAP-styregruppen.

Spørgsmålet afklares på kommende møder i hhv. DAP-styregruppen og denne styregruppe.

Det kan være relevant at invitere KiAP ind i DAP-styregruppen mhp. deltagelse i de mere strategiske spørgsmål.

Indstilling

Det indstilles, at den operationelle styregruppe

- pba. bilag 1. drøfter forventninger til styregruppens arbejde, herunder gruppens sammensætning og mødefrekvens
- godkender de faste dagsordenspunkter.

Styregruppens arbejde, sammensætning og mødefrekvens godkendes.

Det konkluderes at de foreslåede datoer for møder i 2025 passer godt for alle parter.

16. juni 2025. Kl. 12.30 – 14.00

22. oktober 2025. Kl. 12.30 – 14.00

Rikke indkalder på disse datoer.

3 Status på tekniske leverancer, v. Morten

Punkt 3 tager udgangspunkt i Bilag 2 Udviklingsplan for Forløbsplaner 2025.

Morten Bruun Rasmussen præsenterer status på de tekniske leverancer.

Tidsplanen for projektet i 2025 prioriterer at sikre stabil drift og der er afsat begrænsede ressourcer til nyudvikling.

Drøftelse om tilgængeligheden af forløbsplansdata for tredjeparts interessenter. PLO (lægerne) er dataansvarlig, og henvendelser om adgang til Forløbsplansdata henvises til PLO. Der er et generelt ønske om en overblikstegning over hvem der har adgang til og bruger forløbsplansdata på nuværende tidspunkt.

Derudover ønske om status på kronikerdatabasen, da denne hænger sammen med forløbsplansløsningen.

Indstilling

- Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Det konkluderes at styregruppen tager orienteringen til efterretning.

4 Status på drift, v. Morten

Driften er stabiliseret, og der har ikke været generelle nedbrud. Docker release har medvirket til stabiliteten ved at releaseprocedurer er forenklet.

Der er etableret et dagligt udtræk som viser antallet af klinikker der synkroniserer data og udarbejder forløbsplaner. Dette medvirker til at evt. driftsproblemer identificeres tidligt, og at fejlsøgningen kan målrettes det enkelte lægesystem, når dette er relevant.

Vi ser fortsat at lægesystemerne tilretter den testede implementering og derved introducerer nye fejl som kan belaste forløbsplansløsningen. Der gennemføres opsamlende test med LPS i efteråret.

Opgaverekvisitionskomponenten har haft nogle udfordringer, der har medført forsinkelser og periodevist stop i forsendelsen af opgaver til LPS. Dette er u hensigtsmæssigt ift. understøttelsen af lægernes arbejdsgange. Teknikgruppen følger op på dette på de regelmæssige møder.

Styregruppen ønsker at der udarbejdes en afrapportering vedrørende driften, som kan være et fast bilag til hvert styregruppemøde.

Indstilling

- Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Det tages til efterretning i styregruppen.

5 Status på lægesystemerne (test og samarbejdsaftaler), v. Rikke

Der er ikke indgået aftaler med LPS for 2025 endnu, idet vi afventer godkendelse af budget og beslutning om udviklingsopgaver. Aftalen vil indebære krav om gennemførsel af basal test og der er behov for at forbedre understøttelsen af lægernes arbejdsgang ved brug af opgaverekvisitionen til generering af en kommunal henvisning.

Det er indstillet til DAP styregruppen at der ekstraordinært afsættes 500.000 kr til VENA for at udvikle den samlede forløbsplansløsning. Fra næste år vil VENA få andel i den samlede pulje som fordeles til lægesystemerne med hensyntagen til systemernes kundegrundlag.

Indstilling

- Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Det konkluderes at styregruppen har taget orienteringen til efterretning.

6 Projektets risikolog

(Bilag 3. Risikovurdering FLP februar 2025)

Risikologgen er opdateret. Der er aktuelt ingen alvorlige risici.

Dog drøfter gruppen at tredjeparts træk af forløbsplansdata kan påvirke den daglige drift og at dette bør indgå som en selvstændig risiko. Hertil kunne det være relevant for projektets deltagere at vide på forhånd, hvis der skal laves større datatræk, der potentielt kan forstyrre driften. Rikke opdaterer risikovurderingen iht. dette.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen

- Tager risikovurderingen til efterretning.
- Drøfter korrigerende handlinger.

Risikologgen er taget til efterretning og der er ingen korrigerende handlinger.

7 Eventuelt

Thomas fortæller at forløbsplansdata over tid kan vise at vores arbejde faktisk bidrager til bedre kvalitet og opnåelse af behandlingsmål. Han vil gerne præsentere dette for gruppen, men dette blev ikke nået i dag. Emnet kunne være relevant for den kliniske brugergruppen og for drøftelser om FLP i DAP-styregruppen.