

Modernisering af MedCom-kommunikationen

Advis om sygehusophold

Dato:

4. november 2025

Projektleder:

Mie Borch Dahl Ballegaard

Deltagere:

MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe: Regionale og kommunale repræsentanter.

Leverandører:

Afsendersystemer: Sundhedsplatformen (EPIC), Columna CIS (Systematic)

Primære modtagersystemer: Nexus (KMD), Cura (Systematic), SAPA (Netcompany)

Øvrige: Sundhedsagent (MultiMed)

Potentielle anvendersystemer: Sensus (EG), Modulus (Netcompany), NOVAX (NOVAX)

Formål:

Projektets primære formål er at implementere/idrifsætte ny standard for sygehusadvisering (Advis om sygehusophold) mhp. at understøtte ændrede forretningsmæssige behov for advisering. Idriftsættelsen af Advis om sygehusophold vil sikre 1) advisering v. alle relevante kontaktyper i sygehuset (inkl. akutte ambulante sygehusophold og orlov), 2) mulighed for fordeling til flere kommunale modtagersystemer via Fælleskommunal Beskedfordeler, 3) ensartet anvendelse via præciserede retningslinjer for understøttelse af sygehusadviser i både afsender- og modtagersystemer. Projektets formål er ligeledes at sikre et praktisk erfaringsgrundlag for implementering og anvendelse af FHIR som standardformat.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/advis-om-sygehusophold/>

Projektstatus

Status på udrulning: Advis om sygehusophold er pr. 7. januar 2025 idriftsat i alle 5 regioner (Columna CIS og Sundhedsplatformen) og 98 kommuner (Nexus og Cura). Sensus (modtagersystem, som anvendes på det kommunale socialområde) har idriftsat sygehusadviser i den første kommune og har planer om snarlig udrulning til en række kommuner.

Status på anvendelse: Der var i starten af 2025 gentagne driftsproblemer hos Fælleskommunal Beskedfordeler med store konsekvenser i både regioner og kommuner. På baggrund af dette er der planlagt flere ændringer til beskedfordeleren, hvoraf den første ændring (en dedikeret kø/fast track) til sygehusadviser er produktionsstat i sep./okt. 2025. Øvrige tiltag, som er på vej, omfatter bl.a. løsninger til bedre overvågning.

Derudover er der fokus på supportkæden, anvendernes mulighed for overvågning og optimering af driftsmeddelelser. Dette arbejde faciliteres af KOMBIT i samarbejde med MedCom, kommuner, EOJ-leverandørerne og regionerne.

Der er efterhånden få henvendelser fra kommuner og regioner omkring Advis om sygehusophold. Håndtering af annulleringer (annullering af et sendt advis) bidrager dog fortsat til spørgsmål fra både afsendere og modtagere. MedCom er i dialog med hhv. regioner og modtagersystemer. Også arbejdsgange/patientflows, som først er blevet synlige efter idriftsættelse, og som derfor ikke er beskrevet og testet, giver anledning til drøftelser.

Udfasning af X/DIS20 og X/DIS17: X/DIS20 og X/DIS17 er – med opbakning fra kommuner og efter godkendelse i RUSA i april 2025 – udfaset pr. 31. oktober 2025. Ét privathospitalssystem rammes af denne udfasning. MedCom er i dialog med leverandøren mhp. at understøtte Advis om sygehusophold.

Største risiko i projektet

Manglende indfrielse af gevinster pga. manglende opfyldelse af forretningsregler for anvendelse (bl.a. korrekt og tidstro advisering).

Milepæle

	Plan	Nået
1. Alle kommuner modtager adviser gennem beskedfordeler	01.11.23	23.01.24
2. De to primære modtagersystemer er testet og certificeret (Advis + kvittering)	31.12.23	18.01.24
3. De to nuværende afsendersystemer er testet og certificeret (Advis + kvittering)	30.09.24	19.06.25
4. Idriftsættelse af Advis om sygehusophold i første region	05.05.24	26.05.24
5. Advis om sygehusophold fordeles til flere modtagersystemer i en kommune	31.07.24 31.11.24	26.02.25
6. Alle regioner afsender Advis om sygehusophold	04.12.24 07.01.25	07.01.25

Monitorering

Advis om sygehusophold

Certificeringer

Afsendersystemer:

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Sundhedsplatformen (EPIC)	<i>Certificeret (afsende)</i>	<i>Certificeret (modtage)</i>
Columna CIS (Systematic)	<i>Certificeret (afsende)</i>	<i>Certificeret (modtage)</i>

Modtagersystemer:

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Columna Cura (Systematic)	<i>Certificeret (modtage)</i>	<i>Certificeret (afsende)</i>
Nexus (KMD)	<i>Certificeret (modtage)</i>	<i>Certificeret (afsende)</i>
SAPA (Netcompany)	<i>Certificeret (modtage)</i>	<i>Ikke aktuelt</i>
Sensum (EG)	<i>Certificeret (modtage)</i>	<i>Certificeret (afsende)</i>

Øvrige

Leverandør	Advis om sygehusophold	Kvittering
Sundhedsagent (MultiMed) <i>Komponent i beskedfordeleren – testes i at kunne transportere Advis om sygehusophold og kvittering.</i>	<i>Certificeret</i>	<i>Certificeret</i>

Idriftsættelse

Region	Idriftsættelsestidspunkt
Region Midtjylland	<i>Opnået 26. maj 2024</i>
Region Syddanmark	<i>Opnået 8. juni 2024</i>
Region Nordjylland	<i>Opnået 11. juni 2024</i>
Region Hovedstaden	<i>Opnået 7. januar 2025</i>
Region Sjælland	<i>Opnået 7. januar 2025</i>
Kommuner (Columna Cura og Nexus)	<i>98 kommuner modtager Advis om sygehusophold (fra maj 2024)</i>
Kommuner (Sensum)	<i>1 kommune modtager Advis om sygehusophold i sekundært modtagersystem (fra februar 2025)</i>

Opfølgning på drift

Grafen nedenfor viser antal sendte sygehusadviser i april 2024 (før idriftsættelse af Advis om sygehusophold/FDIS20), i juli 2024 (efter idriftsættelse af Advis om sygehusophold i Vestdanmark), i februar 2025 (efter idriftsættelse i Østdanmark) og i seneste måned, oktober 2025.

