

Almen Praksis

Deling af lokale laboratoriesvar

Dato:

5. november 2025

Projektleder:

Helle Moss Owen

Deltagere:

PLO, PLSP, Lab.svarportalen, MiBa, sundhed.dk/Sundhedsjournalen, LPS-leverandører og MedCom

Leverandør:

LPS-leverandører og PLSP

Formål:

Formålet med projektet er at give patienter mulighed for at se prøvesvar både fra laboratorier og fra egen læge i Sundhedsjournalen samt i de to apps MinSundhed og MinLæge.

Projektet omfatter deling af analyseresultater og test udført i klinikken i almen praksis via LPS (Lægepraksissystem) og PLSP Health Hub til de nationale databanker; Laboratedatabanken (LABA) og Mikrobiologidatabanken (MiBa), hvorefter de præsenteres på Laboratoriesvarportalen. Sundhed.dk modtager data fra Laboratoriesvarportalen og udstiller dem i Sundhedsjournalen.

Når data deles fra almen praksis, skal det sikres, at de ikke efterfølgende kan slettes i fødesystemet. Skal data ændres, skal de sendes som et rettet svar. Det skal være muligt at angive, at data ikke må videregives (nægtet samtykke).

Projektet skal sikre, at kun egenproducerede data i en almen praksis deles fra den pågældende praksis, og dermed ikke data, som praksis modtager udefra.

Projektstatus

Projektet er igangsat på baggrund af en foranalyse og er et delprojekt under SJ4 delprojekt 11 – Yderligere data fra almen praksis.

For aktørerne i projektet er der udfærdiget arbejdsplaner med beskrivelse af aktørernes roller i projektet, hvilke leverancer de enkelte aktører selv kan levere samt hvor aktørerne er afhængige af andre parter. Der er angivet, hvor de forskellige leverancer skal finansieres fra, og de forskellige leverancer er holdt op mod projektets samlede tidsplan.

Den 25. august 2025 blev der afholdt en workshop, hvor fokus var på indholdet i de FHIR-filer, som almen praksis deler til PLSP Health Hub, herunder hvilke analysekoder almen praksis benytter og sammenligning med honorartabellen for ydelser i almen praksis. Derudover blev der set på MedCom-laboratoriesvarstandarderne XRPT01 og XRPT05/06 i forhold til, hvilke felter der sendes med fra almen praksis, og hvad der mangler, før forretningsreglerne for upload til databankerne samt indhold iht. MedCom-standarderne er opfyldt. Der er en mapingsproces i gang fra indholdet i FHIR-filerne fra LPS til opfyldelse af MedCom-standarderne i XML-format.

Den 15. september 2025 afholdtes et møde med repræsentanter fra alle LPS-systemer. Forretningsreglerne for datadeling til databankerne bliver gennemgået inkl. ansvarsfordeling for de forskellige aktører i projektet.

NOVAX havde oprindeligt meldt sig som Pilot-LPS, men de har trukket sig for nu. Årsagen hertil er generelt problemstillinger omkring, hvordan forretningsreglerne, i forbindelse med bl.a. nægtet samtykke, sletning af data og flytning af patientdata fra en klinik til en anden, skal håndteres. Der er behov for en klarere beskrivelse af, hvorledes dette skal implementeres og hvor.

Repræsentanter fra PLO, Sundhedsjournal 4-projektet og PLSP har mødtes til en drøftelse af, hvordan forretningsreglerne kan håndteres af LPS og PLSP. PLO har på baggrund af mødet udarbejdet et notat med forslag til, hvordan projektet igen kan komme i fremdrift og et Pilot-LPS kan komme på banen.

MedCom har internt møde om PLOs notat den 10. november 2025. Efterfølgende skal PLO og MedCom i fællesskab beslutte, hvor og hvordan forretningsreglerne skal implementeres, så projektets fremdrift sikres.

Største risiko i projektet

Forretningsreglerne er vanskelige at håndtere og projektet ser ud til at blive forsinket med mere end tre måneder.

Milepæle

Milepæle	Plan	Nået
1. Projektgrundlag udarbejdet	04-2025	04-2025
2. Projektgrundlag godkendt i DAP-styregruppe	04-2025	05-2025
3. Projektgruppe nedsat	04-2025	04-2025
4. Pilot-LPS fundet	05-2025	
5. Afklaring og tilpasning af udvikling i pilot-LPS	11-2025	
6. Test og certificering af dataflow med pilot-LPS	12-2025	
7. Test og certificering af dataflow med øvrige LPS på Testcamp	03 2026	

8. End-to-end test med deltagelse af alle LPS'er, PLSP, RN
(Laboratoriesvarportalen) og Sundhed.dk (Sundhedsjournalen)
9. Løsningen sættes i drift fra alle LPS

04-2026

04-2026

Monitorering

Deling af lokale laboratoriesvar

Projektet er ikke så langt, at de forskellige dataleverancer er færdigudviklet, så data fra LPS kan deles til databankerne LABA og MiBa. Det er derfor ikke muligt at lave monitorering på nuværende tidspunkt.