



Status Patientrapporterede oplysninger ("PRO") i Min Læge-appen

Udarbejdet af projektledelsen i PLO, 18.06.2025

Resume

Projektet er indledt med bl.a. en planlagt, teknisk afklaring af datamodel samt afklaringer vedrørende videreudvikling af henholdsvis klinikrettet modul samt af Min Læge-appen i form af notifikationscenter. Forberedelsen til udviklingen af såvel de tekniske forudsætninger såvel som etableringen af governance omkring løbende stillingtagen til PRO-skemaer i almen praksis skrider planmæssigt fremad. Af væsentlige justeringer til den oprindelige projektbeskrivelse indeholder udviklingsbudgettet nu en mindre delfinansiering til implementeringen af den Fællesoffentlige Fuldmagtsløsning i Min Læge-appen efter aftale m. departementet.

Baggrund

Projektet Patientrapporterede oplysninger ("PRO") i Min Læge-appen finder sted i perioden 2025 til 2026 som del af udmøntningen af Aftale om 500 mio. kr. til mere behandling i eget hjem fra december '23 af regeringen, KL og Danske Regioner. I alt er budgettet for projektet på 6 mio. kr. i perioden 2025-2026.

Digital Almen Praksis (DAP) har på styregruppemøde d. 11. december 2024 godkendt projektbeskrivelsen for projektet. På nærværende styregruppemøde er orienteringen ment som første opfølgning i DAP og kommer på bagkant af to tidligere orienteringer på styregruppemøder i Min Læge, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet, MedCom og Danske Regioner har været repræsenteret. Nedenstående omtaler dels status på leverancer og dels status på projektets budget.

Status på leverancer

- Der er sket afklaringer med fokus på tekniske løsningsbeskrivelser herunder udvikling af datamodel, klinikmodul og notifikationsstyring i appen. Møderne er foregået mellem PLO, leverandørerne Trifork, Duckwise og PLSP samt ekstern, teknisk projektleder. Der er også i denne forbindelse sket afklaringer med repræsentanter fra projektets brugergruppe, hvor også sygeplejerskefagligheden i almen praksis har været repræsenteret. Møderækkerne understøtter primært følgende leverancer for projektet jf. projektbeskrivelsen:
 - Design af klinikadministrationsmodul til håndtering af logikker for anvendelse af PRO-data fra Min Læge appen. Det indebærer bl.a. afholdelse af workshops, designskitser, udvikling af mock-up, brugertest med inddragelse af lægefaglig brugergruppe.
 - Tekniske løsningsbeskrivelser og samlet arkitektur vedr. bl.a. dataflow, logik, regler, notifikationer, integrationer mv. for henholdsvis patient i Min Læge og klinikken i lægepraksissystem.

Der er på baggrund af ovenstående aftalt leverancer fra leverandører i denne måned.

- Der er blevet afholdt workshop i PLO's brugergruppe for IT, der er projektets lægefaglige brugergruppe, med særlig fokus på at lægge sig fast på en model for snitfladen mellem den kørende WebPatients-løsning i WebReg samt den kommende opsamling, videreformidling og deling af PRO i Min Læge. Af samme årsag foregår aktuel dialog med leverandøren til den kørende WebPatients-løsning i WebReg, Synlab.

Status Patientrapporterede oplysninger ("PRO") i Min Læge-appen

Udarbejdet af projektledelsen i PLO, 18.06.2025

- Dertil er iværksat en løbende governance/proces med repræsentanter fra DSAM, Region Nordjylland, MedCom og PLO med fokus på først at lægge sig fast på arbejdsgangen for den løbende faglige validering/vurdering af eksisterende PRO-skemaer anvendt i almen praksis, siden løbende status på det igangværende arbejde med udvælgelse af eksisterende og kommende PRO-skemaer anvendt i almen praksis med henblik på opsamling og videreformidling via bl.a. Min Læge-appen.
- Der er ydermere blevet afholdt foreløbigt et møde med deltagelse fra PLO, DSAM og SDS' afdeling for den nationale PRO-spørgeskemabank, idet DAP har ytret ønske om, at projektet koordinerer med de fællesoffentlige PRO-løsninger og delingsmuligheder. Det er desuden fortsat et af projektets succeskriterier at beskrive en model for deling af PRO fra almen praksis med det øvrige sundhedsvæsen.

Status på budget

Projektets forbrug holdt op imod budgettering er foreløbig inden for forventningerne.

Af væsentlige justeringer til den oprindelige projektbeskrivelse indeholder udviklingsbudgettet nu en mindre delfinansiering til implementeringen af den Fællesoffentlige Fuldmagtsløsning i Min Læge-appen efter aftale m. departementet.