



Dato	27. august 2025
Navn	Dorthe Skou Lassen
Emne	Behov for revideret tidsplan for ny version af korrespondancemeddelelsen samt øget finansieringsbehov til konverteringsløsning hos de 3 VANS leverandører

Bilag 4 Behov for revideret tidsplan for ny version af korrespondancemeddelelsen samt øget refinansieringsbehov til konverteringsløsning hos de 3 VANS-leverandører

Dette bilag supplerer sagsfremstillingen om behov for revideret tidsplan for ny version af korrespondancemeddelelsen samt øget finansieringsbehov til konverteringsløsning hos de 3 VANS leverandører.

Bilaget adresserer to problemstillinger:

- A. behov for ny version af Korrespondancemeddelelsen med tilhørende ny tidsplan for implementering
- B. behov for allokering af flere midler ifm. konverteringsløsning.

A. Ny version af ny korrespondancemeddelelse og behov for ny tidsplan

Baggrund

Den nye version af korrespondancemeddelelsen (KM) har været undervejs længe, men det må konstateres at især i perioden 2024-2025 har været den periode, hvor en modningsproces af MedComs arbejde med MedComs HL7 FHIR-univers er sket. Samtidig har det vist sig nødvendigt med mere omfattende og fælles dybde analyser af VANS-behovene ifm. udvikling og dokumentation af konverteringsløsning. Samtidig er der efter anmodning fra aktører gennem de sidste 3 år foretaget flere nedskaleringer af krav til den ny KM.

Ovenstående har over en længere periode medført ændringer, tilretninger, fejlrettelser og modning af MedComs FHIR-univers for ny KM og kravene til konverteringsløsning. Opdateringer og rettelser er sket via flere kanaler i flere omgange. Samtidig har it-leverandørerne været i proces ift. omstillingen til HL7 FHIR ifm. deres udvikling og implementering af den ny KM, hvilket er en forudsætning for at den samlede omstilling kan lykkes. Ligeledes skal MedCom sikre, at dokumentation for ny KM sammen med tilhørende materialer er overskuelig. For at understøtte og sikre fælles grundlag er det nødvendigt at release en ny version af ny KM (CareCommunication v. 5.0).

Løsning

Release af version 5.0 sker oktober 2025. Opdatering til version 5.0 består hovedsagelig af fejlrettelser, præciseringer og afgrænset antal ændringer. Rettelser og præcisering medfører at it-leverandørerne skal sikre opdatering af links og brug af kardinaliteter ifm. tekniske implementerings guides (IG'er).

De begrænsede antal ændringer består i, at Identifiers introduceres i flere ressourcer på 4 områder*, hvor der hidtil ikke er anvendt Identifiers. Samtidig er der indskrevet tydeligt krav om at anvende specifik afsender/modtager ifm. besvarelse af en KM, hvis afsender/modtager er anvendt.

Efter release af version 5.0 i oktober bliver der udarbejdet et specifikt testforløb for de leverandører, der allerede har et igangværende eller afsluttet testforløb m. KM version 4.0. Samtidig kontaktes de regionale repræsentanter og kommunale it-leverandører for at indsamle deres planer for driftsimplicering af version 5.0. Lægepraksissystemleverandørerne som mangler certificering i ny KM certificeres primo 2026. Det er MedComs forventning at driftsimplicering vil ske i perioden ultimo Q1-Q4 2026 og i en periode efter 2026.

* MedComCoreEncounter, MedComCoreCareTeam, MedComCorePractitioner, MedComCorePractitionerRole

B. Øget finansieringsbehov til konverteringsløsning hos de 3 VANS leverandører

Baggrund

Som beskrevet under behov for ny version af ny KM, har der i projektet været en længere periode med ændringer, fejlrettelser m.m. På VANS-møderne inden sommerferien har alle 3 VANS leverandører udtrykt, at etableringen af konverteringsløsningen er blevet langt mere kompleks og omfattende end forventet. Derudover har der været flere gange frem og tilbage efterhånden som MedCom har modnet den tekniske løsning for konverteringsløsning i samarbejde med VANS og opdateret dokumentationsmaterialerne. I modningen er komplekse emner ifm. konvertering løbende blevet drøftet med den konsekvens, at nødvendige ændringer er foretaget, samt nye emner behandlet og tilføjet. Derfor har materialet ifm. dokumentation af rammer og regler for konverteringsløsning været gennem ændringer, tilretninger samt fejlrettelserne i testeksempel delen og testværktøjet Touchstone. På baggrund af ovenstående, er den samlede opgave blevet mere kompleks og den samlede indsats er derved blevet væsentlig dyrere.

Samarbejdet med VANS omkring konverteringsløsning startede op primo 2023, efter beslutning i MedComs styregruppe, med henblik på, at konverteringsløsning skulle understøtte ibrugtagning af den nye Korrespondancemeddelelse fra november 2024. Opstart på ibrugtagning er nu rykket til 2026. I løbet af 2025 har det været nødvendigt at ændre den måde som VANS-leverandørerne skulle understøtte kvitteringsflow og fejlscenarier, hvilket har medført ekstra resourceallokering hos VANS-leverandørerne til at ændre deres løsningsoplæg. Det er besluttet, at i stedet for at VANS skal varetage disse opgaver, er opgaverne omlagt til at følge eksisterende praksis, hvor det primært er afsender/modtager som varetager disse opgaver. Samtidig skal VANS håndtere de fejlscenarier som kan opstå og sikre opfølgning på fejlscenarier.

Overstående har medført ekstra møder og analyser sammen med tekniske opdateringer. Antallet af specialister som skulle inddrages hos VANS-leverandørerne, er øget. Samlet har dette påvirket antallet af timer som VANS-leverandørerne har måtte anvende i perioden 2023 – 2025.

Nedenfor ses de oprindelige samarbejdskontrakter med VANS-leverandørerne fra 2023:

TrueCommerce	500.000 kr. hvilket svarer til ca. 400 timer
MultiMed	500.000 kr. hvilket svarer til ca. 400 timer
KMD	600.000 kr. hvilket svarer til ca. 480 timer**
Samlet udgift	1.600.000 kr.

**KMD skal håndtere det største antal KM som skal konverteres og har dermed flere udgifter ift. varetagelse af konvertering

På baggrund af timeregistrering hos VANS-leverandørerne beregnes det, at hver enkel VANS leverandør samlet kommer til at anvende ca. 280 timer ekstra i løbet af år 2024-2025. Hvilket giver ekstra udgift på 350.000 kr. per VANS leverandør for færdiggørelse af konverteringsløsningerne efter release af version 5.0 af ny KM og release af opdateret konverteringsmateriale (mapningstabeller, use cases, testmateriale, testprotokoller).

Samlet ekstra udgift er 1.050.000 kr.

Derudover skal der allokeres midler til at gennemføre både teknisk test og drift test i samarbejde med it-leverandører som har udviklet og implementeret ny KM og som vil kunne deltage i test i perioden december 2025 – Q1 2026 i samarbejde med VANS-leverandørerne. Samlet udgift til praktisk gennemførelse og samarbejdsaftaler estimeres til 500.000 kr.

Der er behov for at sikre midler til at dække omkostning for konvertering af de enkelte meddelelser i en 2 årig periode. Der allokeres 3 x 150.000 kr. = 450.000 kr. til dette med forventelig opstart af periode Q2 2026. Antallet af aktører som anvender KM, er fortsat stigende. Antallet af KM som udveksles, er mellem 9-10 mio. årligt.

Samlede omkostninger til samarbejdsaftaler bliver således:

Eksisterende samarbejdsaftaler:	1.600.000 kr.
Ekstra udgifter hos VANS år 2024-25:	1.050.000 kr.
Samarbejdsaftaler ifm. test.	950.000 kr.
I alt	3.600.000 kr.
Beløb i eksisterende budget til samarbejdsaftaler	- 2.210.000 kr.
<u>Difference – udestående</u>	<u>1.390.000 kr.</u>

Løsning

For at sikre færdiggørelse, test, ibrugtagning og drift af konverteringsløsningerne via VANS-leverandørerne anmodes der om allokering af midler fra MedComs reservepulje på 1.400.000 kr.