

Almen Praksis

Forløbsplaner

Dato:

7. november 2025

Projektleder:

Rikke Viggers

Deltagere:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
PLO
Danske regioner
Sundhedsstyrelsen
MedCom

Leverandør:

Lægesystemleverandørerne
KiAP
PLSP
Duckwise
Trifork

Formål:

Forløbsplaner har til formål at give patienter med kronisk sygdom bedre overblik over behandlingsforløbet i almen praksis samt bedre grundlag for egenomsorg. Forløbsplaner for diabetes type 2, KOL og hjertesygdom er implementeret i almen praksis, så den understøtter dialogen mellem den kronisk syge og lægen/praksispersonalet. Med OK22 er alle praksis forpligtet til at udarbejde min. 5 nye forløbsplaner pr. kapacitet/læge hvert år.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/forloebplaner>

Projektstatus

Udbredelsesindsatsen understøtter, at alle klinikker skal anvende og udarbejde forløbsplaner. Udbredelsen sker i et samarbejde mellem Lægesystemerne, datakonsulenterne, PLO, KiAP og MedCom. Regionerne følger op overfor de klinikker, der ikke har opfyldt kravene iht. OK22.

Integreret visning af forløbsplanerne er i drift i Min Læge App. Koncept for "Kend mit blodsukker" er released i Min Læge app.

Den strategiske og økonomiske styring af forløbsplansprojektet sker nu i Styregruppen for programmet Digital Almen Praksis. Dette sker med det formål, at der fremover kan ske en tæt koordinering med de øvrige it-projekter, der er aftalt mellem PLO og RLTN – herunder bl.a. Klinikens cockpit og dataplatform. Med samme formål er der sat gang i udarbejdelse af et forretningsmål billede for forløbsplaner, hvis første del er godkendt af Styregruppen for DAP i juni 2025. Arbejdet med anden del er i gang. Parallelt med dette arbejde skal det vurderes, i hvor høj grad Digitale Forløbsplaner kan understøtte de kommende Kronikerpakker i almen praksis.

Forløbsplanerne er i 2024 blevet tilgængelig for patienter og sundhedsfaglige i Sundhedsjournal 4.0 og kan dermed understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om patienten.

Alle lægesystemer er certificeret for initiering af henvisning til kommunal forebyggelse via forløbsplans-formularen. Løsningen er idriftsat.

Der er nedsat en operationel styregruppe, som skal varetage drift og udvikling af løsningen.

Driften har været stabil efter at teknikgruppen har iværksat relevante aktiviteter ift. kvalitetssikring af nye releases og releaseprocesser.

Største risiko i projektet

Forløbsplanerne bygger på en kompleks teknisk løsning, som driftes og videreudvikles af organisatorisk adskilte leverandører (PLSP, KIAP og LPS), som alle leverer tekniske løsningselementer og faglige ressourcer til løsningen. Medfører risiko for ustabil drift.

Milepæle

1. Integreret visning af KOL og hjerteplanen i Min Læge App
2. Test af lægepraksissystemer gennemført
3. Koncept for "Kend mit blodsukker" idriftsat i Min Læge App
4. 180.000 forløbsplaner udarbejdet i 2023
5. 85% af klinikkerne har udarbejdet min. 5 nye planer pr. kapacitet
6. Kommunal henvisning initieret fra FLP idriftsat
7. Forløbsplansvisning i Sundhedsjournalen
8. 85% af klinikkerne har udarbejdet min 5 nye planer pr. kapacitet
9. Forretningsmål billede for Forløbsplaner (del 1) fremlagt for styregruppe
10. Forretningsmål billede for forløbsplaner (del 2) fremlagt for styregruppen

Plan

31.05.2023
30.11.2023
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.03.2024
30.04.2024
31.12.2024
Juni 2025
December 2025

Nået


Maj 2023
December 2023
August 2023
185.237 pr. 31.12.2023
79% pr. 31.12.2023
Maj 2024
Juni 2024
80% pr. 31.12.2024
Juni 2025

Monitorering

Forløbsplaner

Projektmål monitorering

Status viser, at der blev udarbejdet mere end 275.000 forløbsplaner i de seneste 12 mdr.



Status viser, at 80% af klinikkerne pr. 1. oktober 2025 opfylder målsætningen om at udarbejde 5 nye forløbsplaner om året

