

Almen Praksis

Deling af journalnotater fra Almen Praksis

Dato:

10. november 2025

Projektleder:

Anne Kathrine L. Leksø

Deltagere:

PLO, PLSP, Sundhedsdatastyrelsen, MedCom, Sundhed.dk

Leverandør:

PLSP, National Service Platform v/ Sundhedsdatastyrelsen, Sundhed.dk

Formål:

Følgende fremgår af seneste overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn:

§ 29 DELING AF JOURNALNOTATER

Journalnotater skal deles med patienten selv og relevante sundhedspersoner, som har patienten i behandling, senest ved udgangen af 2026. Journalnotaterne skal kunne findes på sundhed.dk.

På den baggrund, har MedCom fået til opgave at profilere en FHIR-document standard til deling af journalnotater fra lægepraksissystemerne via PLSP og DokumentDelingsServicen (DDS) på den Nationale Service Platform (NSP), så patienten og sundhedspersonale kan se journalnotaterne på sundhed.dk.

Projektet styres overordnet af programleder Pia H. Kopke på vegne af PLO, mens MedCom leder den tekniske del af projektet.

Læs mere om projektet: Projektside er under udarbejdelse på MedComs hjemmeside.

Beskrivelse og standarddokumentation er ligeledes under udarbejdelse på github.

Projektstatus

Der er siden foråret 2025 i regi af PLO's modningsprojekt udarbejdet User Stories og udkast til forretningsregler. På baggrund af dette arbejde har PLSP profileret dataflow mellem PLSP og lægepraksissystemerne i FHIR. Sundhed.dk har ligeledes taget hul på udviklingen af deres brugerflader til visning af notater for hhv. sundhedsfaglige og patienten.

MedCom opstarter FHIR-profilering medio november, som skal koordineres tæt med PLSPs datamodel.

Udarbejdelse logisk informationsmodel/anvendermodel og anden relevant dokumentation på NSPOP hos Sundhedsdatastyrelsen udestår.

En teknikgruppe er nedsat, som skal ledes af MedCom. Første teknikmøde skal afholdes i december mhp. at opstarte en iterativ udviklingsfase, hvor alle leverandører arbejder parallelt i tæt samarbejde.

Detaljeret tidsplan med tekniske milepæle udarbejdes på dette møde. Nedenstående tabel er et foreløbigt udkast.

Største risiko i projektet

Forsinkelser i tidsplan pga. manglende ressourcer hos parterne i projektet

Milepæle

	Plan	Nået
1. Profilering af FHIR doc standard, MedCom inkl. dokumentation	Opstart nov. 2025	Nej
2. Udarbejdelse af SDS dokumentation, herunder forretningsregler og logisk informationsmodel/anvendermodel	Opstart nov. 2025	Nej
3. Koordinering mellem FHIR leverancer for hhv PLSP og MedCom	Q4 2025 samt Q1-Q2 2026	
4. Udvikling Sundhed.dk	Q4 2025 samt Q1-Q2 2026	
5. Udarbejdelse af MedCom testprotokoller og testscripts	Q2 2026	
6. MedCom test og certificering af PLSP	Q2/Q3 2026	
7. MedCom test og certificering af kildesystemer og sundhed.dk (testcamp)	Sept. 2026	
8. SDS End-to-End test (muligvis på testcamp)	Sept. 2026	
9. Idriftsættelse	Primo dec. 2026	

Monitorering

Deling af diagnoser fra Almen Praksis

Evaluering og statistik

Ej relevant