



Deling af lokale laboratoriesvar

Formål

Projektet "Deling af lokale laboratoriesvar" har til formål at give patienter mulighed for at se prøvesvar fra laboratorier og fra egen læge via borgervisningen i Sundhedsjournalen samt i de to apps MinSundhed og MinLæge. For de behandlingsansvarlige sundhedspersoner giver løsningen mulighed for at se prøvesvar fra laboratorier og fra patientens praktiserende læge via Laboratoriesvarportalens visning og klinikervisningen i Sundhedsjournalen.

Projektet har ophæng i Overenskomsttalen 2022 (OK22), hvor Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN) og PLO har indgået en aftale om deling af lokale laboratoriesvar fra de praktiserende læger til borgere og andre sundhedsprofessionelle via den nationale infrastruktur til sundhed.dk.

I 2023 kom Bekendtgørelsen om anmeldelse af smitsomme sygdomme, hvor Statens Serum Institut til overvågningen af smitsomme sygdomme henter data fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa). I projektet deles de lokale laboratoriesvar produceret i almen praksis til MiBa inden de udstilles i Sundhedsjournalen. Lægerne i almen praksis behøver ikke længere manuelt at indberette laboratoriesvar på smitsomme sygdomme til Statens Serum Institut, og Statens Serum Institut sparer tid ved at slippe for de manuelle indberetninger.

Deling af de lokale laboratoriesvar har også betydning, når vi på sigt skal til elektronisk at udveksle sundhedsdata på tværs af landegrænser i Europa, som European Health Data Space-forordningen (EHDS) foreskriver.

Kort beskrivelse af projektet

Projektet 'Deling af lokale laboratoriesvar' er et delprojekt under Sundhedsjournal 4's delprojekt 11: Yderligere Data fra Almen Praksis (YDAP). Projektet er kommet i stand på baggrund af en foranalyse, hvor muligheden for deling af lokale laboratoriesvar er undersøgt og fundet mulig via den eksisterende infrastruktur.

Projektet omfatter deling af analyseresultater og test udført i klinikken i almen praksis via LPS og PLSP Health Hub til de nationale databanker; Laboratedatabanken (LABA) og den danske mikrobiologidatabase (MiBa), hvorefter de præsenteres på Laboratoriesvarportalen. Sundhed.dk modtager data fra Laboratoriesvarportalen og udstiller dem i Sundhedsjournalen, både i en klinikervisning og i en borgervisning.

Projektet skal sikre, at løsningen håndterer rettelse af svar, svar markeret med nægtet samtykke, samt at svar, der er delt, ikke kan slettes i Lægepraksissystemet (LPS).

På flowdiagrammet udarbejdet af Region Nordjylland (placeret sidst i dokumentet) er LPS tilføjet som datakilde, i det orange lag, sammen med de øvrige dataleverandører, der sender data til de nationale

laboratoriedatabanker. Data sendes fra almen praksis via LPS og PLSP videre til databankerne, hvilket er markeret med røde pile. Laboratoriesvarportalen udstiller data fra alle de nationale laboratoriedatabanker.

Der udvælges et pilot-system til test af løsningen i LPS og hele dataflowet til databankerne.

Begrænsninger i projektet

Projektet behandler ikke følgende:

- **Juridiske afklaring og lovhjemmel for deling af data**

Sundhedsloven, GDPR og databeskyttelsesloven danner grundlag for dataansvaret og databehandlingen.

- **Databehandleraftaler**

Det forudsættes, at databehandleraftalerne mellem lægen som dataansvarlig og LPS-leverandørerne samt PLSP og Laboratoriesvarportalen som databehandlere er dækkende for deling af lokale laboratoriesvar.

- **Ændret visning på Laboratoriesvarportalen og i sundhed.dk med mulighed for filtrering af data afhængig af producent**

De lokale laboratoriesvar skal i visningerne kunne differentieres fra de laboratoriesvar, der præsenteres i dag, og det behandles i løbet af projektet under punkterne SJ 11.4.2 (SDK projektgrundlag) og SJ 11.4.7 (Lab-portal datadeling (flere db'er), som en del af kvalitetsindsatsen. Dog vil dette projekt inddrage de filtreringsløsninger, der laves på Laboratoriesvarportalen og i Sundhedsjournalen i den afsluttende end-to-end test.

- **Kvalitetstiltag fra foranalysen**

Foranalysen anbefaler flere kvalitetstiltag, da deling af data stiller krav til datakvaliteten. Inputstyring i lægesystemerne sikrer en højere kvalitet af de lokale analyseresultater, der deles fra almen praksis. DAP-Projektet "Datastandardisering i lægepraksissystemerne" har fokus på at forbedre datakvaliteten i lægepraksissystemerne både i forbindelse med oprettelse af data og ved deling af data. Denne del af kvalitetsindsatsen varetages således i andet projektregi.

De øvrige kvalitetsindsatser, der nævnes i foranalysen, er ikke en del af dette projekt, men projektet vil anbefale kvalitetstiltag, der med fordel kan behandles i umiddelbar forlængelse af dette projekt. Projektet bør fx vurdere, hvordan prøvetagning, POCT-udstyr og deling af resultatværdier fra almen praksis kan automatiseres og effektiviseres i et projekt med en region.

Opgavebeskrivelse

Opgaven er at sikre,

- at data produceret i almen praksis kan sendes til databankerne uden data er ændret, og hvor MedCom-standarderne er opfyldt.

- at det tydeligt fremgår, hvem der er producent af data og om data må videregives (nægtet samtykke).
- at data rettet i LPS sendes videre til databankerne som rettet svar.
- at data i LPS ikke kan slettes, når det er delt.
- at projektet kun omhandler data produceret i almen praksis som sendes til databankerne.
- at øvrige data, som LPS modtager (produceret af laboratorier), ikke videresendes til databankerne.
- at data hentet fra anden producent (fx kopisvar fra anden almen praksis) ikke sendes til databankerne.
- at LPS certificeres til afsendelse og upload af XRPT01 og XRPT05 via PLSP.
- at alle ovenstående punkter testes og godkendes via en end-to-end test.

Projektledelse

Projektet "Deling af lokale laboratoriesvar" ejes af Partsforum for data og digitalisering og MedCom varetager projektledelsen. Projektlederen udarbejder projektdokumentation og statusrapporter til Partsforum og DAP-styregruppe og er ligeledes ansvarlig for indkaldelse til møder og udarbejdelse af referat.

Projektgruppe

Projektgruppen består af repræsentanter fra MedCom, PLO, PLSP, Laboratoriesvarportalen, Sundhed.dk/Sundhedsjournalen, MiBa samt 1-2 Lægepraksissystemleverandører. Faglige repræsentanter fra regioner, andre relevante projekter og instanser kan efter behov inviteres til projektmøder og andre samarbejdsaktiviteter.

Tidsplan

Række	Tid	Aktivitet
1	April 2025	Projektgruppe nedsættes.
2	Maj-nov. 2025	Afklaring og tilpasning af udvikling i pilot-LPS.
3	Okt.-nov. 2025	Afklaring og tilpasning af Laboratoriesvarportalen og Sundhedsjournalen til at kunne præsentere data produceret i almen praksis i ændret visning (filtreringsløsning)*
4	Dec. 2025	Test og certificering af pilot LPS til at kunne afsende XRPT01 og XRPT05 samt uploade til de nationale databanker LABA og MiBa via PLSP. Testen foregår med deltagelse af PLSP.
5	18.-20. marts 2026	Test og certificering af øvrige LPS til at kunne afsende XRPT01 og XRPT05 samt uploade til de nationale databanker LABA og MiBa via PLSP. Testen foregår på testcamp med deltagelse af PLSP.
6	Ultimo marts-april 2026	End-to-end test med deltagelse af alle LPS'er, PLSP, RN (Laboratoriesvarportalen) og Sundhed.dk (Sundhedsjournalen).
7	April 2026	Løsningen sættes i drift fra alle LPS.

*Projektet har ikke leveranceansvar til række 3

Økonomi/ressourcer

Projektledelse og projektgruppens aktiviteter finansieres af DAP-styregruppe med kr. 450.000.

Udvikling i lægesystemerne betales gennem klinikernes nuværende abonnementsaftale med PLO.

Udvikling i PLSP finansieres af Partsforum.

Hvis der kræves udvikling af Laboratoriesvarportalen til at kunne vise lokale Laboratoriesvar fra almen praksis, i den nuværende visning, finansieres det af systemejer.

Udvikling i forbindelse med ny visning på Laboratoriesvarportalen og Sundhed.dk (filtreringsløsningen) er budgetteret andetsteds fra.

Indstilling til beslutning

Det indstilles til styregruppen at godkende nærværende projektinitieringsdokument (PID).

Flowdiagram

