



Mødeindkaldelse

medcom

Mødetitel	2. Møde i den operationelle styregruppe for forløbsplaner	MedCom
Mødedato	22. oktober 2025	Forskerparken 10
Tidspunkt	14.00 til 15.00	5230 Odense M
Sted	MedCom – Mødelokale D eller via Teams	Tlf: +45 6543 2030
	Forskerparken 10	www.medcom.dk
	5230 Odense M	
Deltagere	Lars Hulbæk, MedCom (Formand)	E-mail: riv@medcom.dk
	Martin Bagger Brandt, PLO	
	Thomas Bo Nielsen, KiAP	13. oktober 2025
	Jesper Sørensen, PLSP	
	Morten Bruun Rasmussen, Mediq	
	Tom Høg Sørensen, Medcom	
	Rikke Viggers, MedCom, Odense	
	Kathrine Feldskov Andersen, MedCom (referent)	

Dagsorden:

- 1 Velkomst v. Lars
- 2 Status på tekniske leverancer, v. Morten
- 3 Status på drift, v. Morten
- 4 Overblik over projekter relateret til FLP databasen, v. Morten
- 5 Status på lægesystemerne (test og samarbejdsaftaler), v. Rikke
- 6 Projektets risikolog, v. Rikke
- 7 Eventuelt

1. Velkomst v. Lars

2. Status på tekniske leverancer, v. Morten (Bilag 1: Udviklingsplan FLP 2025)

Indstilling

- Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Baggrund

Projektets teknikgruppe har ansvaret for den tekniske drift, udvikling og test af

forløbsplansløsningen. Gruppen udarbejder årligt en tidsplan for arbejdet og opgavebeskrivelser for de enkelte udviklingsopgaver. Tidsplanen bliver gennemgået og om nødvendigt opdateret på gruppens møder, som afholdes hv. 2. uge.

Udviklingsplan for 2026 bliver udarbejdet på heldagsmøde 1. december 2025 på baggrund af input fra projektets kliniske referencegruppe, kliniske retningslinjer, driftserfaringer, strategiske beslutninger i styregruppen for Digital Almen Praksis samt behov der identificeres i det igangværende analysearbejde vedrørende de kommende kronikerpakker.

Der afholdes 2 årlige møder med lægesystemernes PO'er, hvor indholdet i udviklingsplanen drøftes.

PL-forums plads i teknikgruppen er i øjeblikket vakant.

Løsning

Styregruppen orienteres om status på tekniske leverancer. Herunder gennemgås bilag 1: Udviklingsplan FLP 2025.

3. Status på drift, v. Morten (Bilag 2: Dokumentation af driftsforstyrrelser 2025)

Indstilling

- Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning
- Det indstilles at styregruppen drøfter korrigerende tiltag

Baggrund

Projektets teknikgruppe er ansvarlig for håndtering af fejl og driftsforstyrrelser iht. de aftalte procedurer. Alle driftsforstyrrelser kategoriseres og dokumenteres med beskrivelse af varighed, årsag og håndtering af fejlen eller driftsforstyrrelsen.

Der udarbejdes/vedligeholdes i dag mere end 30.000 forløbsplaner om måneden, hvilket stiller krav til at de kliniske brugere kan opleve at løsningen er stabil og tilgængelig. Generelt opleves det, at driften er stabiliseret pba. de tiltag teknikgruppen iværksatte i 2024.

Der har været 5 tilfælde af driftsforstyrrelser i 2025 hvoraf 2 skyldtes AIM-oprydningsjob. De kliniske brugere har været berørte i 3 tilfælde, som derfor er kategoriseret som alvorlige. Driften er i disse tilfælde normaliseret indenfor samme døgn eller hurtigere.

Løsning

Styregruppen orienteres om status på driften med afsæt i bilag 2: Dokumentation af driftsforstyrrelser 2025.

4. Overblik over projekter relateret til FLP databasen, v. Morten

Indstilling

- Det indstilles, at styregruppen bakker op om den planlagte monitorering af SQL-serveren, som kan danne grundlag for en eventuel opdatering eller udbygning af driftsmiljøet. Formålet er at sikre tilstrækkelig kapacitet og stabilitet i forhold til både eksisterende og fremtidige eksterne løsninger.

Baggrund

De data, der oprindeligt blev lagret i FLP-databasen på PLSP, var udelukkende tiltænkt udarbejdelse og opdatering af forløbsplaner. Over tid er der imidlertid etableret adgang for en række eksterne løsninger, hvis primære formål er at anvende data til kvalitetsudvikling og visning.

FLP-teknikgruppen har anmodet PLSP om at udarbejde en oversigt over de eksterne løsninger, der har adgang til FLP-databasen, samt en vurdering af, i hvilket omfang disse løsninger belaster PLSP's it-miljø. Formålet er at sikre, at den daglige drift af forløbsplanerne ikke påvirkes negativt af eksterne systemers anvendelse af data.

Det vurderes, at en egentlig belastningsmåling af de tilkoblede systemer – med henblik på at identificere tidspunkter, hvor flere systemer belaster miljøet samtidigt – ville være optimal. PLSP har imidlertid oplyst, at dette ikke er muligt, idet applikationernes drift er tæt forbundet og afvikles på fælles eller spredt hardware.

PLSP vurderer, at forespørgsler (søgning og hentning af data) udgør den mest kritiske faktor i forhold til belastningen af systemet.

Løsning

I løbet af efteråret vil FLP-teknikgruppen følge en monitorering af den SQL-server, der håndterer forespørgslerne til FLP-databasen.

Resultaterne af monitoreringen vil danne grundlag for en efterfølgende drøftelse af, hvordan driftsmiljøet kan opdateres eller udbygges for at sikre en stabil og fremtidssikret drift.

Det er PLO, der har ansvaret for at indgå aftalen med PLSP om en eventuel udbygning eller opdatering af driftsmiljøet. FLP-teknikgruppen vil gerne bidrage med at drøfte det tekniske grundlag for at sikre en fortsat stabil drift.

5. Status på lægesystemerne (test og samarbejdsaftaler), v. Rikke

Indstilling

- Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Baggrund

Forløbsplansprojektet udbetaler årligt et tilskud til lægesystemleverandørerne. Udbetalingerne sker pba. udmøntningsaftaler som definerer årlige milepæle for udbetalinger. Udmøntningsaftaler for 2025 er udsendt til alle leverandører undtagen VENA, som i forvejen har fået udbetalt 500.000 ekstraordinært ifm. deres implementering af den samlede FLP-løsning.

Det økonomiske tilskud til lægesystemerne udgør 1.5 mio ialt og udbetales når lægesystemerne har gennemgået den årlige certificering, der i 2025 vedrører tilpasning til diagnosekortet, forretningsregler samt test af basal funktionalitet og optimering af opgaverekvisitionen. Testen gennemføres efter aftale med hvert LPS i løbet af efteråret.

Derudover gennemføres der i øjeblikket recertificering af XMO, som har omskrevet koden for sin FLP-implementering mhp. at imødegå uhensigtsmæssig belastning af FLP-miljøet.

Testarbejdet er forsinket pga. manglende ressourcer før sommerferien.

Visningerne af Forløbsplanerne i Min Læge er blevet opdateret så de overholder forretningsreglerne for visning af forløbsplaner. Løsningen er released efter en basal test og der skal efterfølgende ske en MedCom-certificering.

Løsning

Styregruppen orienteres om status på test og samarbejdsaftaler.

6. Projektets risikolog (Bilag 4. Risikovurdering FLP oktober 2025)

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen

- Tager risikovurderingen til efterretning.
- Drøfter korrigerende handlinger.

Baggrund

Projektets aktuelle risici vedrører Udbredelse, Teknik, Prioritering og Tredjeparts træk på data.

Risiko vedrørende

Løsning

Styregruppen orienteres om projektets risici. Herunder gennemgås bilag 4: Risikovurdering FLP oktober 2025.

7. Eventuelt