



Projektstatusmøde

Deling af lokale laboratoriesvar

11. august 2025

Helle Moss Owen





Dagsorden

- Gennemgang af arbejdsplaner og status på disse
 - Opdaterede forretningsregler
 - LPS – NOVAX vil gerne være Pilot-LPS
 - PLSP
 - Laboratoriesvarportalen
 - MiBa
 - Sundhed.dk
 - MedCom
- Er der behov for drøftelse med udviklere?
- Er der behov for koordinering på tværs af arbejdsplanerne?
- Næste møde
- Eventuelt



Opdaterede forretningsregler for 'Deling af lokale laboratoriesvar' fra almen praksis (LPS) til LABA og MiBa

- Et delt resultat må ikke kunne slettes (fjernes) i fødesystemet
- Det skal være muligt at sende et 'rettet' svar
- Det skal være muligt at angive 'nægtet samtykke'. Svar med nægtet samtykke skal uploades til LABA og MiBa, men de præsenteres ikke i de nationale svarvisninger
- Der benyttes NPN som fortløbende unikke ID'er til de lokale laboratoriesvar. Der benyttes ét NPN pr. svarfil. En svarfil kan indeholde flere analysesvar.
- Der medsendes referenceintervaller, hvis de findes



Opdaterede forretningsregler for 'Deling af lokale laboratoriesvar' fra almen praksis (LPS) til LABA og MiBa

FORTSAT

- Det er ikke tilladt at ændre patient-ID til de lokale laboratoriesvar, når de er delt til Health Hub
- Hvis et svar sendes flere gange (samme analysekode og samme producent) er det kun det ene svar der vises

Nye forretningsregler

- Historiske lokale laboratoriesvar deles ikke til LABA og MiBa
- Lokale laboratoriesvar fra FNUX deles ikke. Der deles kun laboratoriesvar, der er oprettet i afsenderklinikken.
- Tomme analyseresultater skal ikke deles til LABA og MiBa



- NOVAX vil gerne være Pilot-LPS
- Der skal afholdes et møde med alle LPS'erne, hvor forretningsreglerne gennemgås
 - Deltagere: LPS, PLO, Virgilerne, PLSP, MedCom
 - PLO indkalder nøglepersoner fra alle LPS'er
- **Arbejdspakke**
 - Levering af metadata
 - Kunne håndtere forretningsreglerne for deling af data



LPS - fortsat

- **Afhængighed af andre**

- At PLSP stiller teknisk format og API til rådighed
- At PLSP tilknytter NPN til de loakle laboratoriesvar og varetager mapping af data til MedCom-standarderne (XRPT01 og XRPT06)
- At testmateriale udleveres
- Databehandleraftaler med PLO er på plads
- At forretningsreglerne er beskrevet med LPS' rolle

- **Ophæng til tidsplan**

- Maj-juni 2025: Udvælgelse af Pilot-LPS
- Okt-nov 2025: Filtreringsløsning (klar til test)
- Dec 2025: Test af Pilot-LPS
- Marts 2026: Testcamp med test og certificering af de øvrige LPS'er
- April 2026: End-to-end test

- **Finansiering**

- Implementering af forretningsreglerne er ikke en del af det aftale Roadmap mellem LPS, PLSP og PLO, så der kan skulle findes ekstra midler



PLSP

- **Leverance**

- Levering af laboratoriesvar efter MedCom-standarderne XRPT01 og XRPT06
- Integration til LABA og MiBa
- Kobling af NPN til svarfiler
- Synkronisering mellem LPS og Health Hub
- End-to-end test

- **Forudsætning**

- Udvikling af funktioner (fejlhåndtering, logning) til stabil og sikker drift
- Økonomien forudsætter der at integrationerne uden uforudsete udgifter

- **Afhængighed af andre**

- LPS skal levere data til Health Hub
- Pilot-test
- PLO – databehandleraftaler
- Afklaring af implementering af forretningsregler i LPS
- Levering af dokumentation fra MedCom/LABA/MiBa i tide, så pilottest kan finde sted



PLSP - Fortsat

- **Ophæng til tidsplan**
 - Alle punkter under:
 - Afklaring og tilpasning af udvikling i pilot-LPS
 - Test og certificering af pilot-LPS
 - Test og certificering på testcamp
 - End-to-end test



Laboratoriesvarportalen

- **Leverance**
 - Upload af data fra LPS til LABA
- **Afhængighed af andre**
 - Filtreringsløsningen er afhængig af sundhed.dk (tilsvarende visning)
- **Ophæng til tidsplan**
- Punkt 3.1 okt.-nov. 2025: Filtreringsløsning Visning i laboratoriesvarportalen
- Punkt 4.3 Dec 2025:Tjek af upload fra Pilot-LPS til LABA (LPS + PLSP + Team RN)
- Punkt 4.5 Dec 2025: Visning af lokale lab.svar i Sundhedsjournalen (sundhed.dk + RN)
- Punkt 5.3 marts 2026: Tjek af upload fra LPS til LABA (LPS + PLSP + RN)
- Punkt 5.5 marts 2026: Visning af lokale lab.svar i Sundhedsjournalen (sundhed.dk + Team Labsvar)
- 6.4 ultimo marts-april 2026:Tjek af upload fra LPS til LABA (LPS + PLSP + RN)
- 6.6 ultimo marts-april 2026:Visning af lokale lab.svar i Sundhedsjournalen (sundhed.dk + RN)



- Arbejdspakke endnu ikke udfærdiget



- **Leverance**

- Filtrering på analysested i den sundhedsfaglige visning af laboratoriesvar
- End-to-end test af løsning
- Sikre at alle prøvesvar vises

- **Afhængighed af andre**

- At oplysningerne om producent er med i de delte data
- At Pilot-LPS er klar til test

- **Ophæng til tidsplan**

- Punkt 2 og 3 (Pilot-LPS maj-jun 2025 og Filtreringsløsning Okt-nov 2025)



- **Leverance**

- Levering af testprotokoller til Afsendelse og upload af XRPT01 og XRPR06 laboratoriesvar
- Test og certificering

- **Afhængighed af andre**

- Pilot-LPS skal findes og dele data til Health Hub
- Implementering af forretningsreglerne i LPS'erne
- Øvrige LPS'er skal dele data til Health Hub
- End-to-end test

- **Ophæng til tidsplan**

- Punkt 4, 5 og 6 med test og certoficeringsaktiviteter samt End-to-end test (dec 2025, marts 2026, april 2026)



Behov for drøftelse med udviklere



Koordinering på tværs af arbejdspakkerne



Næste møde

- Mandag den 25. august er der heldagsworkshop i MedCom
- Næste projektstatusmøde er mandag den 8. september klokken 14:30-15:00



Eventueel

