



# Diagnosekort i almen praksis, udbredelse og teknisk opfølgning

---

## Formål

Det overordnede formål med projektet er at videreføre og konsolidere diagnosekortet i almen praksis samt at sikre en stabil og standardiseret deling af udvalgte diagnoseoplysninger via PLSP og den fælles nationale infrastruktur.

Projektet skal:

- understøtte øget udbredelse og ensartet anvendelse af diagnosekortet i almen praksis
- understøtte god og ensartet diagnosekodning
- forbedre datakvaliteten af diagnoser, der anvendes lokalt og deles nationalt og tværsektorielt
- Identificere og håndtere tekniske udfordringer og variationer i implementeringen af diagnosekort og diagnosekodning i lægepraksissystemerne (LPS'erne)

Projektet skal danne grundlag for en analyse og anbefalinger til løft af den tekniske og faglige standard for diagnosekortfunktionalitet, diagnosekodning og deling af diagnoser fra almen praksis.

Som en integreret del af projektet gennemføres opfølgning på og færdiggørelse af test- og certificeringsopgaver relateret til deling af diagnoser fra almen praksis, herunder gennemførelse af udestående test- og certificeringsaktiviteter for to LPS'er, som videreføres fra 2025-projektet *Deling af diagnoser fra almen praksis via PLSP og den fælles nationale infrastruktur*.

Projektet skal sikre, at diagnosekortet og den tilhørende deling af diagnoser konsolideres og videreudvikles på et dokumenteret og kontrolleret grundlag, så der skabes et solidt fundament for eventuel videre tværsektoriel anvendelse af diagnoseoplysninger.

Forventede gevinster

Projektet forventes at medføre:

- øget anvendelse af diagnosekortet i klinisk praksis, som et fælles diagnostisk overblik for læge og patient
- styrket grundlag for deling af diagnoseoplysninger tværsektorielt, baseret på standardiserede og teknisk veldokumenterede løsninger
- reduceret variation mellem LPS'erne gennem identifikation og adressering af tekniske forskelle og mangler
- afslutning og konsolidering af tidligere investeringer gennem færdiggørelse af udestående test- og certificeringsaktiviteter af LPS'er for deling af diagnoser
- bedre beslutningsgrundlag for fremtidige initiativer, gennem dokumenterede erfaringer og anbefalinger til videre udvikling af diagnosekort og diagnosekodningsstandarder

Projektet bidrager samlet til at styrke sammenhæng, kvalitet og anvendelighed af diagnoseoplysninger fra almen praksis – til gavn for både patienter, sundhedsprofessionelle og den fælles digitale infrastruktur.

## Kort beskrivelse af projektet

I tidligere projektperioder (2020–2025) har indsatsen haft fokus på via konsensus at forbedre IT-understøttelsen af diagnosekodning, etablere diagnosekort i almen praksis og muliggøre deling af diagnosekortet med patienten via Min Læge. Alle klinikker i almen praksis har i dag teknisk understøttelse af diagnosekortet og anvender løsningen i varierende grad.

Nærværende projekt i 2026 konsoliderer og viderefører resultaterne fra de to tidligere projekter *Diagnosekort i almen praksis* og *Deling af diagnoser fra almen praksis via PLSP og den fælles nationale infrastruktur*.

Projektet i 2026 har fokus på:

- at understøtte fortsat udbredelse og ibrugtagning af diagnosekortet i klinikkerne
- sikre en stabil og standardiseret teknisk deling af udvalgte diagnoser fra almen praksis

Udbredelse, ibrugtagning og support af diagnosekortet i almen praksis gennemføres i tæt samarbejde med datakonsulenterne i regionerne, PLO og KiAP. Gennem monitorering, dialog og konkrete understøttende aktiviteter, herunder formidling og webinarer for almen praksis, bidrager projektet til at fremme anvendelsen af diagnosekortet i klinisk praksis og til at identificere udfordringer relateret til både anvendelse, kodningspraksis og teknisk understøttelse i LPS'erne.

Projektet identificerer desuden tekniske udfordringer og evt. mangler i LPS'erne, som anvendes som grundlag for en samlet teknisk analyse og anbefalinger til løft af standarden for diagnosekort, diagnosekodning og tværsektoriel deling af diagnoser.

Som en del af projektet gennemføres udestående test- og certificeringsaktiviteter vedrørende deling af diagnoser via PLSP for to LPS'er, som videreføres fra det tidligere projekt om deling af diagnoser.

Samlet set skal projektet bidrage til, at diagnosekortet og deling af diagnoser fra almen praksis konsolideres og videre kvalificeres, så der foreligger et bedre og mere ensartet grundlag for anvendelse til gavn for patienter, almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen.

Afhængigheder og forudsætninger

Projektet er afhængigt af Sundhedsdatastyrelsens evaluering af *Deling af diagnoser fra almen praksis*, der forventes gennemført i 2. halvår 2026.

Evalueringen kan indeholde anbefalinger eller krav vedrørende indhold, struktur eller anvendelse af de diagnoseoplysninger, der deles tværsektorielt. Relevante anbefalinger indarbejdes i projektets tekniske analyse. På den baggrund vurderes behovet for eventuelle justeringer eller versionsløft af standarderne for diagnosekortet og deling af diagnoser.

Eventuelle større ændringsbehov håndteres inden for projektets rammer eller forelægges DAP styregruppen med henblik på særskilt beslutning.

Beslutningspunkt

På baggrund af den afsluttende analyse i Q3 2026 forelægges DAP-styregruppen anbefalinger vedrørende eventuelle justeringer eller versionsløft af standarderne for diagnosekortet og deling af diagnoser fra almen praksis.

## Opgavebeskrivelse

Specifikke opgaver for MedCom samt evt. for andre parter, hvor det er relevant. Beskrivelse af monitorering

Der er identificeret følgende opgaver/aktiviteter:

Plan	Aktivitet/opgave	Beskrivelse
Hele 2026	Projektledelse	MedCom varetager projektledelse, planlægning, koordinering, opfølgning og rapportering på projektets aktiviteter samt sikrer sammenhæng mellem fortsat udbredelse af diagnosekortet, teknisk opfølgning i LPS'erne og delingsaktiviteter af diagnoser via PLSP.
Hele 2026	Løbende monitorering og statistisk opfølgning	Løbende monitorering af anvendelsen af diagnosekortet i almen praksis. Udvikling af ny udvidet monitorering i 1. halvår af 2026. Statistikkerne anvendes som monitorering, grundlag for dialog med interessenter, leverandører og datakonsulenterne samt til identifikation af udfordringer og forbedringsområder.
Hele 2026	Udbredelse, ibrugtagning, formidling og support i samarbejde med datakonsulenter	Understøttelse af udbredelse og anvendelse af diagnosekortet i almen praksis i tæt samarbejde med datakonsulenterne i regionerne, PLO, lægepraksissystemerne (LPS) og øvrige relevante aktører fra praksis. Formidling, sparring, webinarer for AP i samarbejde med LPS samt opsamling af erfaringer fra klinikkerne med fokus på korrekt anvendelse og vedligeholdelse af diagnosekortet.
Hele 2026	Identifikation og opfølgning på tekniske udfordringer	Identificering og opfølgning på tekniske udfordringer, mangler og variationer i implementeringen af diagnosekort og diagnosekodning i LPS'erne. Dialog med systemleverandører og opsamling af erfaringer, som kan anvendes til at styrke den tekniske kvalitet og ensartethed på tværs af systemer.
Q1-Q2 2026	Test og certificering af deling af diagnoser via PLSP	Gennemførelse af udestående test- og certificeringsaktiviteter for to LPS'er vedrørende deling af diagnoser via PLSP og den fælles nationale infrastruktur. Aktiviteten videreføres fra det tidligere projekt om deling af diagnoser og afsluttes i 2026.
Q3 2026	Analyse og anbefalinger til standardløft	Udarbejdelse af analyse med anbefalinger til løft af standarden for diagnosekodning, diagnosekort-funktionalitet og deling af diagnoser fra almen praksis via PLSP på baggrund af Sundhedsdatastyrelsens evaluering.  Analysen skal belyse behov for eventuelle justeringer eller versionsløft af standarderne, herunder konsekvenser for LPS'er, leverandører og den fælles nationale infrastruktur, og danne grundlag for eventuel videre beslutning.
Q4 2026	Afsluttende opsamling og overdragelse	Projektafslutning med opsamling af resultater, erfaringer og anbefalinger samt overdragelse til drift og eventuelle videre initiativer.

## Milepæle

Milepæl	Dato
Aftalt samarbejdsmodel og indgåelse af samarbejdsaftaler med datakonsulenterne i de 5 regioner	20.01.2026
Opstart og fælles afklaring af projektets rammer og afhængigheder	31.01.2026
Afsluttet test og certificering af deling af diagnoser via PLSP (2 LPS'er)	30.06.2026
Etableret nyt månedligt statistikudtræk til brug for monitorering	31.05.2026
Tilbyde webinarer for AP i diagnosekodning og brug af diagnosekort	30.08.2026
Afsluttet teknisk opfølgning og opsamling på udfordringer i LPS'erne	30.09.2026
Afleveret analyse og anbefalinger til standardløft	31.10.2026
Styregruppedrøftelse af anbefalinger og evt. beslutning om videre initiativer	01.12.2026

## Økonomi/ressourcer

*Personale ressourcer, projektmidler, øvrige udgifter (udgangspunkt i eksisterende budget skabelon)*

Aktiviteter	2026
Projektledelse og personaleressourcer MedCom	533.000,-
Samarbejdsaftaler, datakonsulenter	375.000,-
Statistikker	110.000,-
Informationsmateriale, webinar, mv.	152.000,-
Diverse møder	50.000,-
I alt	1.220.000,-