

Modernisering af MedCom-kommunikation

Korrespondancemeddelelse

Dato:

24. april 2026

Projektleder:

Dorthe Skou Lassen

Deltagere:

Kommuner, praksislæger, regioner, VANS-leverandører samt øvrige brugere af KM via deres it-leverandører ([se venligst listen med it-leverandører](#))

Leverandør:

EOJ-systemer, LPS-systemer, EPJ-systemer vans-leverandører samt Apotekersystem, Børnejournalsystemer, Fodterapisystemer, Kiropraktorsystemer, Laboratoriesystemer, Privathospitaler, Psykologsystemer, Røntgen-PAS-systemer, Socialfaglige systemer, Specialsystemer, Sundhedscentersystemer, Tandlægesystemer/ EDI Portal, Telemedicinsk hjemmemonitorering

Formål:

Formålet er at sikre implementering af den nye korrespondancemeddelelse (KM), som indeholder efterspurgt tekniske og indholdsmæssige forbedringer. MedCom stiller i samarbejde med VANS-leverandørerne konverteringsløsning til rådighed i en overgangsperiode. Ibrugtagning af den nye KM sker trinvis fra Q2-Q3 i 2026 og fremadrettet, hvor first movers (Nasure, Alldialogue, VENA) først tager den i brug efterfulgt af regioner, EOJ-kommuner, apoteker-systemer, nogle børne-unge systemer/kommuner. Ny KM skal:

- sikre, at der kan udveksles digitale bilag
- understøtte mulighed for bedre arbejdsgange via bedre sortering ved modtagelse og mulighed for bedre overblik i fagsystemernes indbakke.
- reducere brugen af sikker mail, som giver opsplitning af data og/eller ekstra arbejdsgange.
- give mulighed for at samle kommunikationstråde via øget brug af tekniske ID
- understøtte modernisering af MedCom-meddelelser via skift til HL7 FHIR.

Konverteringsløsningen skal kun være i drift "så kort som muligt" i en afgrænset periode, da alle parter meddeler, at det er dyrt og kompleks at have flere typer formater i drift.

Læs mere om projektet: [Korrespondancemeddelelse](#)

Projektstatus

Den planlagte idriftsættelsesdato d. 31. maj 2025 er udskudt til 2026. Som følge af dialog og forsinkelser i VANS-leverandørernes konverteringsløsningerne forventes udveksling af den ny KM at starte d. 18. maj 2026.

VANS-leverandøren MultiMed har været godkendt siden primo marts 2026, og løsningen fungerer ifm. driftslignende aktiviteter. VANS-leverandøren TrueCommerce forventes godkendt omkring d. 1. maj 2026, mens VANS-leverandøren KMD gennemgår et aftalt tilpasset testforløb frem til d. 4. maj 2026. MedComs FHIR-team har haft et tæt samarbejde med VANS-leverandørerne samt gennemgået ekstra testmateriale fra to af VANS-leverandørerne og afholdt ekstra dialog-, sparrings- og teknikmøder. På trods heraf er der fortsat leveret testmateriale med fejl og testdatoer er blevet udskudt. Der er i samarbejde de to it-leverandører Nasure og VENA samt alle fire regioner gennemført to testrunder i marts og april måned. Pr. 1. maj 2026 etablerer MedCom et FHIR-testcenter i samarbejde med VENA.

For at sikre, at de tre konverteringsløsninger færdiggøres og overgår til ægte produktionsmiljø, gennemføres en tredje testrunde i uge 19 mellem MedComs testcentre, de tre konverteringsløsninger og forventeligt Region Hovedstaden. Herefter det bliver tilladt at sende den nye KM (FDIS91/CareCommunication) fra den 18. maj 2026. Formålet er at tage konverteringsløsningerne i brug i begrænset omfang inden sommerferien, så eventuelle nødvendige justeringer kan gennemføres i tide. Dette er væsentligt, da regioner, apoteker, nogle lægesystemer, flere EOJ-systemer og flere børne-unge systemer planlægger idriftsættelse fra september-oktober 2026.

Hypercare og onboardingprocesser for nye it-leverandør er aftalt ifm. opstarten af ibrugtagning af den nye KM. Derudover udsender MedCom nyhedsbreve om, at overgangen til den nye KM sker fra den 18. maj 2026 samt relevante opmærksomhedspunkter for brugere af de gamle formater.

MedCom kontaktes løbende af it-leverandører, som har behov for dialog og vejledning om CareCommunication og MedComs FHIR-univers. De opfordres kraftigt at anvende guiden "[Getting Started – CareCommunication](#)".

Største risiko i projektet

Det er en udfordring at sikre, at it-leverandørerne allokere tilstrækkelige ressourcer til overgangen til FHIR-universet, herunder at undgå udvikling baseret på test eksempler, hvilket medfører ekstraarbejde for alle parter.

Der er risiko for, at nogle it-leverandører udskyder overgangen til den nye KM sent i implementeringsprocessen eller ikke gennemføre fuld implementering.

Der er også risiko for, at brugere af de gamle formater ikke reagerer på anmodning om positiv kvittering.

Endelig er der risiko for, at konverteringsløsningerne ikke er gearet til de tilladte variationer i FHIR-meddelelser og dermed fejler.

Milepæle

1. Relevante it-leverandørers roadmap indhentet
2. Konverteringsløsning godkendt og i drift
3. Dato for nedlukning af konverteringsløsning fastlagt

Plan

15.06.2026
08.05.2026
01.12.2026

Nået

Monitorering

Korrespondancemeddelelse

Status på test og certificering i CareCommunication

På MedComs hjemmeside er [Excel ark med oversigt over alle de it-systemer](#), som er certificeret i korrespondancemeddelelsen enten i OIOXML-format (XDIS91), edifact-format (DIS91) eller i det nye FHIR-format (CareCommunication). Det er ligeledes muligt at se, hvem der er certificeret i binær dokumenttransport (BIN/XBIN01). I CareCommunication er vedhæftede filer indlejret i meddelelsen

Statistik på ny korrespondancemeddelelse forventes i løbet af 2026

Den nye korrespondancemeddelelse (KM) kommer i drift trinvis i perioden maj 2026 – december 2027, ibrugtagning vil blive monitoreret både volumenmæssigt, på antal it-leverandører samt på antal anvendere på et vist niveau. Evt. monitorering på antal KM sendt ift. de fastsatte nationale kategorier undersøges efter nogle måneders drift. Monitorering sker via statistikdata fra VANS-it-leverandører samt dataudtræk fra SOR.

Oversigt over antal KM som udveksles i dag

Der udveksles ca. 700.000 korrespondancemeddelelser (KM) om måneden, hovedparten af disse udveksles mellem praktiserende læger og kommuner. Der er således udsigt til, at ca. halvdelen af KM skal konverteres mellem XDIS- og FHIR-formaterne. Derudover skal nogle også konverteres videre til edifact-format. Det må dog forventes at være mindre end halvdelen af KM, da regionerne skifter til at anvende XDIS91 ifm., at CareCommunication kommer i drift hos praktiserende læger og kommuner. Det vil dog være afhængigt af, hvor mange modtagere der vil fastholde edifact-formatet.

Optælling af antal KM per måned, fokus jan2024 baseret på vansstatistik		Jan 23	Feb 23	Mar 23	Apr 23	Maj 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dec 23	Jan 24	
modtage	hospital_og_apotek	252	260	318	246	228	272	270	287	247	234	254	242	241	
afsende	hospital_og_apotek	27	11	25	17	29	30	23	20	18	24	20	16	27	
modtage	hospital_og_kommune	38067	33455	39134	31304	36673	38957	31541	36359	36409	37429	38542	35658	43243	117.702
afsende	hospital_og_kommune	76902	68148	75809	59756	65003	70992	57163	69197	69636	70891	73365	65837	74459	
modtage	hospital_og_praktiserende_læger	16235	13784	17565	12482	15886	16557	10585	15607	16725	16578	17493	13656	17732	89.333
afsende	hospital_og_praktiserende_læger	91629	76253	92644	66957	80825	74813	50407	65617	70430	69776	72596	59453	71601	
modtage	kommune_og_praktiserende_læger	191104	162367	188694	144097	172243	179031	136544	175617	173898	173183	176396	148749	186573	357270*
afsende	kommune_og_praktiserende_læger	175127	147444	173409	136377	159324	166447	131724	159532	159219	159664	161904	138108	170897	*udgør % af alle KM der bliver udvekslet
modtage	kommune_og_apotek	5445	4641	5191	4572	3723	3989	3607	6377	5687	5994	6047	5398	4525	18.088
afsende	kommune_og_apotek	12647	10860	12635	11025	12569	12493	11025	11704	11379	11979	12373	11510	13563	
modtage	praktiserende_læger_og_apotek	10164	8684	11819	9459	10812	12947	12000	12920	11359	11407	10990	8872	10805	19.464
afsende	praktiserende_læger_og_apotek	6787	5611	7402	5787	7343	8950	7592	9065	7843	8424	8307	6419	8659	
psykiatri	Socialområdet-Korrespondancemec	172	142	191	149	129	187	180	159	143	193	163	148	195	
afsende	Socialområdet-Korrespondancemec	821	663	185	130	142	168	135	185	155	173	167	176	197	
psykiatri	Socialområdet-Korrespondancemec	190	199	274	143	236	230	204	262	211	262	335	226	323	
afsende	Socialområdet-Korrespondancemec	3171	2938	485	375	255	233	229	270	278	261	297	277	252	
		628740	535460	625780	482876	565420	586296	453229	563178	563637	566472	579249	494745	603092	603.092
afsende	DNHF														20455
afsende	Tandlæger (50), Fysioterapeuter (51), Kirpraktorer (53), Fodterapeuter (54), Psykologer (63)														20677
afsende	Tandlæger (50), Fysioterapeuter (51), Kirpraktorer (53), Fodterapeuter (54), Psykologer (63)														11049
afsende	Privathospitaler														7660
afsende	Privathospitaler														6257
afsende	Speciallæger														27423
afsende	Speciallæger														28270
															121791
															121.791
															724883 total januar 2024

Statistik på den eksisterende korrespondancemeddelelse (KM)

Eksisterende brug af KM kan bl.a. følges via [MedComs samlede kommunestatistik for alle kommunale områder](#) Psykiatriområdet og socialområdet i kommunerne har gennem flere år arbejdet med implementering af KM. [Statistik over afsendte og modtagne korrespondancemeddelelser mellem kommuners socialområder og henholdsvis lægepraksis, apoteker, hospitalsafdelinger, private hospitalsafdelinger, speciallæger og kommuner \(pdf\)](#) – opgjort på månedsbasis.