

## Internationale projekter

### xShare

**Dato:**

28. april 2026

**Projektleder:**

Mie Hjorth Matthiesen

**Deltagere:**

Europæiske lande – konsortium med 40 partnere, herunder tre danske (MedCom, Sundhedsdatastyrelsen og Mediq)

**Leverandør:**

Ingen

**Formål:**

xShare er et Horizon Europe-projekt – Call: HLTH-2023-IND-06-02: *Expanding the European Electronic Health Record Exchange Format to improve interoperability within the European Health Data Space*. Projektet løber fra december 2023 til og med november 2026 og er 100% finansieret af EU-Kommissionen. MedCom er administrativ koordinator for projektet, men vil også være involveret i det tekniske arbejde med fokus på dansk bidrag og læring. HL7 Europe er teknisk koordinator for projektet.

Projektet har til formål at gøre det muligt, på en nem, sikker og hurtig måde, at dele sine sundhedsdata mellem systemer og lande via the European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF) samt at forberede landene og markedet til dele af European Health Data Space Forordningen (EHDS).

xShare har 3 primære formål:

- At bringe internationale standardiseringsorganisationer (SDOs) på same spor via xShare Hub/ESHIA, som samler viden, dokumentation og værktøjer som kan anvendes ved implementering af EEHRxF.
- At få industrien/leverandørerne med på rejsen ved hjælp af xShare label og Open Calls mv.
- At afprøve "the Yellow Button" i 8 adoption sites, heriblandt i Danmark.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/xshare/>

#### Projektstatus

ESHIA er godt etableret, og der arbejdes på højtryk for at sikre en stabil organisering omkring "foreningen" og sikre, at den skal leve videre efter xShare's ophør i november 2026.

8 systemer blev testet for "the Yellow Button" til Projectathon i marts og fik tildelt xShare's sølvcertificering.

Der er skrevet kontrakt med alle virksomheder, som har budt ind på open calls relateret til arbejdsplan 5 og IPS+. Der arbejdes på højtryk for at komme i mål med resten.

Da xShare slutter i november 2026 og har 60 dage til at afrapportere, vil denne afrapportering strække sig ind i 2027, det er derfor ved at blive undersøgt, hvordan dette håndteres, da MedCom overgår til at Digital Sundhed Danmark pr. 1. januar 2027.

Det er besluttet af afholde en "final conference" eller "hand over event" i november for at overdrage xShare's resultater til andre relaterede projekter.

#### Største risiko i projektet

Projektet har en stor pulje penge, som skal bruges som tilskud til leverandører, som skal implementere EEHRxF via et "open call". Der er sat høje ambitioner i ansøgningen til projektet, og det er usikkert om målet kan indfries. Hvis ikke, skal projektet betale penge tilbage til EU-Kommissionen. Der er sat ekstra kræfter ind for at komme i mål med ambitionerne.

#### Milepæle i 2026

1. Alle open calls lukket
2. Final conference
3. Projektet afsluttes

#### Plan

31.07.2026  
20.11.2026  
30.11.2026

#### Nået

## Monitorering

### xShare

Intet at monitorere pt.