

Datadeling via den fælles infrastruktur (NSP)

Graviditetsmappen v2

Dato:

28. april 2026

Projektleder:

Anne Kathrine L. Leksø

Deltagere:

SDS, regioner, kommuner, praksislæger, PLSP og sundhed.dk

Leverandør:

SDS, Systematic, Sundhedsplatformen, PLSP, Trifork og sundhed.dk

Formål:

[Graviditetsmappen](#) er en national, digital løsning, som skal erstatte Vandre- og Svangerskabsjournalen som papirbåren journal. Projektet ledes af Sundhedsdatastyrelsen (SDS), mens MedComs hovedleverance er tre [CDA standarder](#), som skal understøtte løsningen: [PRF-DK](#), [PSCR-DK](#) og [PMR-DK](#).

Praksisrådets løsning for praksislægerne udvikles i PLSP's webapp Klinik+, hvorfra de tre standarder udfyldes og sendes til graviditetsmappen. PLSPs løsning henter og viser desuden data for graviditetsforløbet, som regionerne sender til graviditetsmappen.

Regionernes løsning udfylder standarder for vandrejournal (PSCR-DK) og målinger (PMR-DK), som sendes til graviditetsmappen.

Sundhed.dk udvikler løsning, som samler og viser al data i graviditetsmappen for klinikere via Sundhedsjournalen.

Sundhedsdatastyrelsen/TriFork udvikler MinGraviditet app'en, som samler og viser al data i graviditetsmappen for den gravide.

Læs mere om projektet: <https://www.nspop.dk/spaces/GRAV/overview>

Projektstatus

Efter flere forsinkelser og replanlægning er MedComs test af PLSP og sundhed.dk ved at være i mål.

Connectathon blev gennemført i uge 15 og resultaterne er opsamlet i en issueliste. Der arbejdes fortsat på at rette fejl afdækket ved diverse tests. Der er desuden afdækket en række ønsker, behov og issues, som tidligst kan prioriteres med næste version af Graviditetsmappen.

En række Use Cases blev nedprioriteret til Connectathon pga. manglende tid. Disse Use Cases samles i stedet op hver onsdag i fælles online testseancer, hvor der afdækkes yderligere fejl og mangler, som skal rettes inden Go Live.

Styregruppen holdt møde d. 21/4 og holdt fast i GoLive dato d. 2/6.

Største risiko i projektet

Afdækning af yderligere fejl som kan forsinke idriftsættelse

Milepæle	Plan	Nået
1. Revidering af standarder	Januar 2025	Ja
2. Test af Systematic	Maj/juni 2025	Ja
3. Test af Sundhedsplatformen	Okt 2025	Ja
4. Test af MinGraviditet app	Jan 2026	Ja
5. Test af PLSP	Maj 2026	Nej
6. Test af Sundhedsjournalen	April 2026	Nej
7. Gennemførelse af Connectathon	April 2026	Ja
8. Opfølgende fejlretning og Use Case test	April-Maj 2026	Ja
9. Go Live	Juni 2026	Nej

Monitorering

Graviditetsmappen v2

Statistik

Ingen statistik eller monitorering etableret endnu