

# Kronikerpakker i almen praksis (AMT)

**Dato:**

24. april 2026

**Projektleder:**

Morten Bruun-Rasmussen

**Deltagere:**

DSAM  
MedCom  
PLO  
Sundhedsdatastyrelsen  
Sundhedsstyrelsen

**Leverandør:**

Lægesystemleverandørerne  
KiAP  
PLSP  
Sundhed.dk  
Sundhedsdatastyrelsen  
Forløbsplansprojektet  
Klinikkens Cockpit projektet  
Region Nordjylland

**Formål:**

Der skal etableres en digital løsning til anvendelse i national drift i alle ca. 1.700 almen praksis klinikker, som understøtter kronikerpakker og sikrer, at patienter med kronisk sygdom modtager sammenhængende, proaktiv og ensartet behandling på tværs af sundhedsvæsenet. Løsningen skal understøtte kliniske arbejdsgange i almen praksis, styrke patientinddragelse og muliggøre datadrevet opfølgning og tidlig opsporing gennem strukturerede data, beslutningsstøtte og deling via national infrastruktur.

Løsningen etableres med henblik på at være klar til daglig drift den 1. januar 2027 og baseres i videst muligt omfang på genanvendelse af eksisterende, modne løsninger og infrastruktur.

Læs mere om projektet: [www.medcom.dk](http://www.medcom.dk)

**Projektstatus**

AMT projektet nedsatte en projektgruppe den 2. januar 2026 med det formål at udarbejde en tidsplan for arbejdet i 2026. Tidsplanen er en operationalisering af rapporten "Digital understøttelse af kronikerpakker, analyse" der blev godkendt af DAP-styregruppen på mødet i december 2025.

Tidsplanen er beskrevet i 23 aktiviteter og ca. 50 interne milepæle og anvendes som et internt styringsredskab i AMT-projektet. Tidsplanen er afstemt og koordineret med projektlederne for forløbsplansprojektet, klinikkens cockpit, KiAP, PLSP og lægepraksissystemleverandørerne. Udvalgte milepæle der har afhængigheder til kronikerpakkeprojektet er koordineret med kronikerpakkeprogramledelsen.

AMT-projektet har fokus på en grundig test af den samlede løsning, herunder afholdelse af et 2-dags Connectathon i oktober 2026 med deltagelse af alle aktører (40-50 deltagere).

**Største risiko i projektet**

AMT projektet har forudsat at det kliniske indhold i behandlingsplanerne for KOL og lænderygsmerter låses den 30. juni 2026. Imidlertid er denne forudsætning udfordret, idet:

- 1) DSAM's kliniske vejledninger ikke er færdige som forudsat
- 2) På grund af folketingsvalget og den manglende dannelse af en ny regering, afholdes der ikke de planlagte møder i de fora der skal tage beslutning om det sundhedsfaglige indhold i behandlingsplanerne.

**Milepæle**

1. KOL-eksempel (CDA) opdateret med behovsvurdering (første udkast)
2. LRS relevante data (første udkast)
3. LRS-eksempel (CDA) (første udkast)
4. Principper for visning (første udkast)
5. Udarbejdelse af testprotokoller til LPS prætest
6. LPS præ-test godkendt
7. KOL og LRS relevante data færdige (låses)
8. Endelig test af LPS (LRS)
9. \*\* Flere milepæle indsættes ved den næste rapportering

**Plan**

- 31-03-2026  
31-03-2026  
24-04-2026  
24-04-2026  
30-04-2026  
15-06-2026  
30-06-2026  
September 2026

**Nået**

- 31-03-2026  
Forsinket  
24-04-2026  
24-04-2026  
Følger planen

Projektet følger overordnet tidsplanen, men er afhængigt af rettidig afklaring af det kliniske indhold.