

Gennemgående opgaver

Systemforvaltning af digital identitetssløring i kommunerne

Dato:

22. april 2026

Kontaktperson:

Johan Rasmussen

Leverandører:

MultiMed

Formål:

Det igangværende projekt, Identitetssløring af sundhedsansatte i kommunerne (jf. projekt 2) etablerer en teknisk løsning, der understøtter visning af logoplysninger med identitetssløring af sundhedsansatte i overensstemmelse med sundhedslovens § 42 c, log bekendtgørelse samt autorisationslovens bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Projektet skal sikre, at den tekniske løsning udvikles så smart og omkostningseffektivt som muligt, så den kan anvendes i alle 98 kommuner. KL har anmodet MedCom om at forvalte digital identitetssløring i kommunerne (FK-Sløring) indtil organisationen Digital Sundhed Danmark bliver etableret og kan varetage forvaltning af servicen.

Målsætningen er, at projektet går i drift fra sommeren 2026 og indtil da skal systemforvaltningsopgaver implementeres, så løsningen forvaltes efter samme principper for fælles offentlig systemforvaltning, som er gældende for MedComs forvaltning af Sundhedsdatanettet (SDN), Videoknudepunktet (VDX), hjemmemonitoreringsdatabasen (KIH) og National Prøvenummerservice (NPN).

I forhold til at forberede projektet til forvaltning af drift er følgende opgaver i fokus:

- Godkendelse af databehandler- og tilslutningsaftaler i samarbejde med bl.a. Det fælleskommunale databehandlersekretariat
- Kontraktstyring og leverandørsamarbejde
- Support, rådgivning, samarbejde og dialog med tilsluttede parter
- Kvalitetssikring af informationssikkerhed med afsæt i sikkerhedsstandard ISO27001

Læs mere om systemforvaltning i MedCom: [Systemforvaltning](#)

Status

Driftsstatus resumé

Servicen FK-Sløring er stadig under udvikling og indtræder snart i pilotfasen. Forud for påbegyndelse af pilot skal de kontraktlige rammer for driftsopgaven tilpasses krav til fælles offentlig systemforvaltning.

Monitorering resumé

Afventer definition af monitoreringsmål.

Større gennemførte udviklings- og vedligeholdelsesaktiviteter

Intet at berette.

Større gennemførte årshjuls- og informationssikkerhedsaktiviteter

Overgangen til drift forudsætter underskrevne databehandler- og tilslutningsaftaler, som afventer høring i kommunerne og godkendelse i forretningsstyregruppen.

Milepæle

1. Servicen indtræder i almindelig drift
2. Databehandler- og tilslutningsaftaler underskrevet

Plan

- 01.06.2026
01.06.2026

Nået