

# Kommuneområdet

## Dosisdispensering

**Dato:**

21. april 2026

**Projektleder:**

Karina Hasager Hedevang

**Deltagere:**

KL, DR, PLO, STPS, SDS, DA, ISM, LMS, STS samt kommunale og regionale repræsentanter

**Leverandør:**

LPS'erne, EOJ-leverandørerne og SDS

**Formål:**

Formålet er at understøtte en tværsektoriel udbredelse af dosispakket medicin med henblik på at frigøre personaleressourcer i kommunerne. En analyse udarbejdet af MUUSMANN for KL i samarbejde med Danske Regioner, PLO, Apotekerforeningen og Styrelsen for Patientsikkerhed peger på, at dosispakket medicin både øger patientsikkerheden og rummer et potentiale for at frigøre svarende til 600–900 årsværk blandt sygeplejersker og SOSU-assistenten på mellemlangt til langt sigt.

På baggrund af analysen har MedCom etableret et tværsektorielt implementeringsprogram, der arbejder med at realisere de 19 anbefalinger fra rapporten.

Opgaven forudsætter et styrket samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet. Der findes ikke en enkeltstående løsning, og en øget udbredelse af dosispakket medicin kræver derfor en koordineret indsats med flere samtidige forbedringer på tværs af sektorer.

**Læs mere om projektet:** <https://medcom.dk/projekter/dosisdispensering/>

### Projektstatus

Frem mod projektets afslutning er der fokus på følgende indsatsområder: styrkelse af implementeringen i kommuner med lav udbredelse, øget tværsektorielt samarbejde, en intensiveret indsats i regionerne, håndtering af pakkegebyret samt etablering af netværk mellem kommuner med høj implementeringsgrad.

Der er under arbejdsgruppen nedsat en regional mini-arbejdsgruppe, som har afholdt møder i Region Nordjylland og Region Sjælland med henblik på at igangsætte implementering og styrke det tværsektorielle samarbejde om dosispakket medicin ved udskrivning.

Udbredelsen af dosispakket medicin er fortsat stigende, men der er stadig kommuner, hvor implementeringen er begrænset. Disse vil fortsat være et prioriteret fokusområde.

Samtidig er flere væsentlige beslutninger udskudt som følge af den manglende regeringsdannelse. Det gælder blandt andet håndtering af pakkegebyret, en eventuel udvidelse af behandlerfarmaceuters beføjelser i relation til restordre samt adgang til FMK-statistik i dosisprojektet.

### Største risiko i projektet

En væsentlig risiko for projektet er begrænset yderligere udbredelse, hvis kommunerne ikke får mulighed for at dække pakkegebyret for borgerne. Selvom der er et betydeligt potentiale for at øge anvendelsen af dosispakket medicin, fravælger mange borgere ordningen på grund af egenbetalingen.

### Milepæle 5+/- største milepæle

	Plan	Nået
1. Håndtering af pakkegebyret	01.07.26	I proces
2. Udvidelse af behandlerfarmaceuternes beføjelser	01.07.26	I proces
3. Mulighed for adgang til mere detaljeret statistik via FMK-kvalitetsstatistik	01.07.26	I proces

## Monitorering

### Dosisdispensering

#### Statistiktal vedr. udbredelse af dosispakket medicin pr. februar 2026

<https://sundhedsdatabank.dk/medicin/medicintyper>