

# Kommuneområdet

## Identitetssløring af sundhedsansatte i kommunerne

### Dato:

21. april 2026

### Projektleder:

Jørgen Hougaard, JH-Data (ekstern projektleder)

Mie Borch Dahl Ballegaard

### Deltagere:

Alle kommuner og KL.

### Leverandør:

MultiMed

Fire kommuner deltager i projektets brugergruppe:  
Københavns Kommune, Aalborg Kommune, Helsingør Kommune, Silkeborg Kommune

### Formål:

Formålet med projektet er at sikre, at kommunale sundhedsansatte får mulighed for at anvende identitetssløring, når borgere opfører sig voldeligt, truende eller chikanerende. Dette skal sikres via udvikling af en fælleskommunal brugergrænseflade, der integrerer med den nationale IDSAS-løsning og gør det muligt for kommunale sundhedsansatte at oprette individuelle sløringer og afdelingsspecifikke sløringer. Projektet skal sikre, at løsningen udvikles og bliver tilgængelig for alle kommuner. Projektet skal desuden sikre, at der udarbejdes retningslinjer for kommunernes brug af løsningen, og at fremtidig forvaltning og drift af løsningen fastlægges. Løsningen forventes klar til brug i medio 2026. Projektet er forankret i Økonomiaftalen 2026.

Læs mere om projektet: [Identitetssløring af sundhedsansatte i kommunerne](#)

### Projektstatus

**Løsningsdesign:** Der er nu landet et løsningsdesign, som tilgodeser kommunernes behov og ønsker, og som efterlever de krav, IDSAS stiller. Efter flere overvejelser har kommunerne besluttet, at egentlig integration fra fagsystemerne udelades i første omgang. Løsningen er dog forberedt til at kunne understøtte dette, hvis behovene ændrer sig. Der vil derfor være tale om en standalone-løsning, som alle 98 kommuner (uafhængigt af system) kan tilgå. Login initieres via FK Adgangsstyring, som løsningen er integreret til.

**Retningslinjer:** Retningslinjer for sløring er udarbejdet og klar til at blive distribueret til alle 98 kommuner. KL varetager denne distribution.

**Status på udvikling:** Løsningen er udviklet i en første version og gennemgår aktuelt teknisk test. Når den tekniske test er udført, vil projektbrugergruppen have mulighed for at teste brugergrænsefladen og komme med input til forbedringer, inden løsningen endeligt gennemgår test og godkendes.

**Trin for trin-guide:** Som hjælp til kommunernes implementering, udarbejdes en trin-for-trin guide, som guider kommunerne i, hvordan de kommer i gang med at anvende løsningen. Dette arbejde igangsættes snarest.

**Strategisk:** Projektet er aktuelt udfordret pga. den afventende regeringsdannelse, da der udestår stillingtagen til/beslutning om emner relateret til forvaltning af løsning samt den tilladte sløringsperiode (90 dage), som brugergruppen har italesat som en udfordring.

### Største risiko i projektet

**Idriftsættelse forsinkes pga. manglende afklaring af forvaltningsansvar:** Afklaring af forvaltningsansvar afventer regeringsdannelse, og at projektstyregruppen kan mødes og lave en indstilling til beslutning. En række opgaver skal udføres som led i forvaltningsopgaven, herunder indgåelse af tilslutningsaftaler og databehandleraftaler, og disse kan først udføres, når forvaltningsansvaret er placeret.

**90 dages-begrænsningen på sløring er utilstrækkelig.** Mulige konsekvenser: Risiko for begrænset værdi af løsning. Stor administrativ opgave at vedligeholde/forlænge sløringer.

### Milepæle 5+/- største milepæle

	Plan	Nået
1. Løsningsdesign fastlagt og beskrevet	31.11.2025	19.03.2026
2. Governance og forvaltning fastlagt	31.11.2025	
3. Retningslinjer for anvendelse er udarbejdet	01.04.2026	16.03.2026
4. Løsning er færdigudviklet og godkendt	15.05.2026	
5. <del>Nexus og Cura har integreret til løsning (udgået)</del>		
7. Løsning er overdraget til drift/forvaltning og tilgængelige for alle 98 kommuner	01.07.2026	

## Monitorering

# Identitetssløring af sundhedsansatte i kommunerne

### Oprettede sløringer

I løsningen indtænkes rapportering, så antallet af kommuner i gang, samt antallet af sløringer, kan monitoreres.