

Kommuneområdet

FMK i kommunerne

Dato:

15. april 2026

Kontaktperson:

Karina Hasager Hedevang/Marianne Nielsen

Deltagere:

Alle 98 kommuner

Leverandør:

EOJ-leverandørerne

Formål:

Formålet med denne opgave er fortsat at have fokus på udbredelse og korrekt brug af Fælles Medicinkort (FMK) i kommunerne, herunder også social- og misbrugsområdet. Der er fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) kommet en pixi-udgave med ændringsønsker til en ny FMK-snitflade version 1.6.0. FMK-version 1.6.0 skal prioriteres og udvikles i alle EOJ-systemerne samt i alle 98 kommuner. Det er en vigtig opgave, hvor MedCom er bindeleddet mellem kommunerne, EOJ-leverandørerne og Sundhedsdatastyrelsen

Det er MedComs opgave at videreformidle nye tiltage, hjælpe med formidling af ændrede arbejdsgange samt at deltage i og repræsentere kommunerne i alle governance-grupperne i SDS-regi.

MedCom afholder møder i vores FMK ERFA-gruppe, hvor vi også, ved behov, inddrager EOJ-leverandørerne. Gruppen består af 10 kommuner, hvor alle EOJ-systemerne er repræsenteret.

- MedComs FMK ERFA-gruppe dækker både det traditionelle ældreområde samt socialområdet. Gruppen er med til at afdække behov og ønsker fra den kommunale del, og repræsentanter fra FMK ERFA-gruppen er også repræsenteret i Sundhedsdatastyrelsens governance-grupper.
- Derudover mødes MedCom også særskilt med EOJ-leverandørerne
- Både kommuner og EOJ-leverandørerne er repræsenteret ved Sundhedsdatastyrelsens end-to-end test

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/fmk-i-kommunerne/>

Største risiko i projektet

Sundhedsdatastyrelsen har over længere tid arbejdet med at konkretisere snitfladebeskrivelse og certificeringskrav til FMK 1.6.0.

Materiale blev sendt ud til høring med svarfrist den 18. november 2025, hvor MedCom sammen med EOJ-leverandørerne indgav høringssvar. Materiale er efterfølgende tilrettet, men hvor det stadig er muligt at melde ind til Sundhedsdatastyrelsen i Q1 og Q2 2026 for justeringer og spørgsmål.

FMK-styregruppen har januar 2026 godkendt FMK 1.6.0 fase 1. FMK 1.6.0 fase 2 skal godkendes særskilt, når al materiale er klar til dette.

På grund af den store kompleksitet og omfanget af ændringerne i FMK 1.6.0, er det besluttet, at de normale 18 måneder til udvikling og implementering bliver udvidet med 6 måneder, således at fase 1 sluttes ultimo 2027 og fase 2 ultimo 2028.

FMK-Styregruppen skulle have godkendt tidsplan for udvikling og implementering på møde d. 10. marts 2026. Mødet blev aflyst og udskudt pga. udskrivelse af folketingsvalg.

Overblik/statistik

Alle kommuner bruger FMK 100%. Der laves ikke statistik over den del mere.