



Kronikerpakker. AMT.

Dato:

16. juni 2026

Deltagere:

DSAM
MedCom
PLO
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen

Projektleder:

Morten Bruun-Rasmussen

Leverandør:

Lægesystemleverandørerne
KiAP
PLSP
Sundhed.dk
Sundhedsdatastyrelsen
Forløbsplansprojektet
Klinikkens Cockpit projektet
Region Nordjylland

Formål:

Der skal etableres en digital løsning til anvendelse i national drift i alle ca. 1.700 almen praksis klinikker, som understøtter kronikerpakker og sikrer, at patienter med kronisk sygdom modtager sammenhængende, proaktiv og ensartet behandling på tværs af sundhedsvæsenet. Løsningen skal understøtte kliniske arbejdsgange i almen praksis, styrke patientinddragelse og muliggøre datadrevet opfølgning og tidlig opsporing gennem strukturerede data, beslutningsstøtte og deling via national infrastruktur.

Løsningen etableres med henblik på at være klar til daglig drift den 1. januar 2027 og baseres i videst muligt omfang på genanvendelse af eksisterende, modne løsninger og infrastruktur.

Læs mere om projektet: www.medcom.dk

Projektstatus

AMT-projektet følger fortsat den overordnede tidsplan med fokus på etablering af en national løsning til understøttelse af kronikerpakker i almen praksis pr. 1. januar 2027.

For KOL-sporet er de tekniske aktiviteter igangsat som planlagt. Projektet arbejder med genanvendelse af eksisterende komponenter og national infrastruktur, og der er etableret et tæt samarbejde mellem MedCom, KiAP, PLSP, lægepraksissystemleverandørerne og de øvrige involverede projekter. Der arbejdes fortsat hen imod en løsning klar til national drift pr. 1. januar 2027.

For LRS-sporet pågår der fortsat afklaringer af både sundhedsfaglige og organisatoriske forhold. PLO har fremlagt et konceptuelt oplæg til understøttelse af LRS-forløb til erstatning for anvendelse af forløbsplansløsningens formular, som aktuelt drøftes mellem de involverede parter. Oplægget sigter mod en smal løsning. Der foreligger endnu ikke en detaljeret løsningsbeskrivelse, og det er derfor for tidligt at foretage en samlet vurdering af realiserbarhed, risiko og tidsplan for LRS-sporet.

AMT-projektet følger udviklingen tæt og bidrager med vurderinger af konsekvenser for løsning, test, implementering og national drift, efterhånden som afklaringer og beslutningsgrundlag foreligger.

Projektets væsentligste afhængighed er fortsat rettidig afklaring af de sundhedsfaglige krav og rammer for kronikerpakkerne.

Største risiko i projektet

AMT-projektet har forudsat, at det kliniske indhold og de overordnede rammer for de sygdomsspecifikke kronikerpakker afklares rettidigt, så udvikling, test og implementering kan gennemføres frem mod national drift pr. 1. januar 2027.

Denne forudsætning er fortsat udfordret, idet:

- DSAM's kliniske vejledninger og de endelige sundhedsfaglige rammer er endnu ikke endeligt fastlagt.
- Der udestår fortsat sundhedsfaglige afklaringer vedrørende kronikerpakkerne.
- For LRS-sporet pågår der afklaringer om den fremtidige digitale understøttelse, og der foreligger endnu ikke en detaljeret løsningsbeskrivelse, som kan danne grundlag for en samlet vurdering af realiserbarhed, risiko og tidsplan.

Projektet følger fortsat den overordnede tidsplan for KOL-sporet. Den videre planlægning af LRS-sporet afhænger af de igangværende afklaringer og det kommende beslutningsgrundlag.

Milepæle

	Plan	Nået
1. KOL-eksempel (CDA) opdateret med behovsvurdering (første udkast)	31-03-2026	31-03-2026
2. LRS relevante data (første udkast)	31-03-2026	Forsinket (se pkt. 7)
3. LRS-eksempel (CDA) (første udkast)	24-04-2026	24-04-2026
4. Principper for visning (første udkast)	24-04-2026	24-04-2026
5. Udarbejdelse af testprotokoller til LPS prætest	30-04-2026	30-04-2026
6. LPS præ-test godkendt	15-06-2026	Mindre afvigelser (ikke alle har opnået godkendelse)
7. KOL og LRS relevante data færdige (låses)	30-06-2026	KOL: Låsning rykkes til primo september (ikke kritisk) LRS: Skal re-planlægges
8. Endelig test af LPS (LRS)	August- September	
Flere milepæle indsættes ved den næste rapportering		