Digital Almen Praksis

Forløbsplaner

Dato:
23. september 2026

Projektleder:
Rikke Viggers

Deltagere:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
PLO
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
sundhed.dk
MedCom

Leverandør:
Lægesystemleverandørerne
KiAP
PLSP
Trifork

Formål:

Forløbsplaner har til formål at give patienter med kronisk sygdom bedre overblik over behandlingsforløbet i almen praksis samt bedre grundlag for egenomsorg. Forløbsplaner for type 2-diabetes, KOL og hjertesygdom er implementeret i almen praksis, så de understøtter dialogen mellem den kronisk syge patient og lægen/praksispersonalet. Med OK22 er alle praksis forpligtet til at udarbejde minimum fem nye forløbsplaner pr. kapacitet/læge hvert år.

I 2026 skal der udvikles forløb for patienter med lænderygsmerter (LRS) med henblik på at understøtte udarbejdelse af behandlingspakker for kronisk syge i almen praksis (KOL og kroniske lænderygsmerter) fra 1. januar 2027.

Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/forloebsplaner

Projektstatus

Projektets hovedopgave i 2026 er at bidrage til den digitale understøttelse af pakkeforløb for mennesker med kronisk sygdom, som skal idriftsættes den 1. januar 2027. Understøttelsen baseres på de kliniske vejledninger fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Sundhedsstyrelsens (SST) ”Generisk model for pakkeforløb for mennesker med kronisk sygdom”. Forløbsplansprojektet skal understøtte klinikkernes udarbejdelse af behandlingsplaner. Dette er en leverance fra AMT-delprojektet under programmet ”Pakkeforløb for mennesker med kronisk sygdom”.

Projektets teknikgruppe har gennemført certificering af lægesystemerne i henhold til tidsplanen, så de kan understøtte LRS-pakkeforløbet (inklusion af patienter).

Arbejdet med at udarbejde formularer, som skal understøtte lægens oprettelse af behandlingsplanen, har været påvirket af regeringsdannelsen ligesom den nødvendige involvering af PLO og DSAM. Definition af inklusionskriterier, relevante data og udarbejdelse af formularer er derfor forsinket.

Driften af Forløbsplansløsningen har været stabil efter at teknikgruppen har iværksat relevante aktiviteter i forhold til kvalitetssikring af nye releases og releaseprocesser.

Udbredelse og anvendelse af forløbsplansløsningen understøttes fortsat af datakonsulenterne som i alle regioner tilbyder hjælp til klinikkerne. Der blev udarbejdet mere end 320.000 forløbsplaner i løbet af de seneste 12 måneder. Mere end 80 % af klinikkerne har anvendte forløbsplansløsningen i marts 2026. Andelen af klinikker der opfylder kravene i henhold til OK22 ligger stabilt omkring 82 %.

Største risiko i projektet


Forsinkelse i definitionen af relevante data, inklusionskriterier og sundhedsfaglige afklaringer udgør en risiko for at udviklingen af den tekniske løsning forsinkes og/eller gennemføres på et utilstrækkeligt grundlag.

Milepæle	Plan	Nået
1. Testprotokol for LRS (lænderygsmerter) klar	April 2026	Juni 2026
2. Inklusionskriterier klar (KOL og LRS)	Juni 2026	
3. Test af lægesystemer gennemført	September 2026	September 2026
4. Connectathon afviklet (samlet pakkeforløb for LRS og KOL)	Oktober 2026	

Monitorering

Forløbsplaner

Antal forløbsplaner (nye og vedligeholdte), akk. seneste 12 måneder




	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
	2025						2026					
Nye planer	5.130	12.449	23.608	33.916	44.969	53.325	63.263	72.825	85.566	95.904	105.838	116.863
Vedligeholdte planer	6.926	19.970	39.729	57.478	76.919	92.888	110.407	126.532	149.183	168.338	187.538	209.594
Total	12.056	32.419	63.337	91.394	121.888	146.213	173.670	199.357	234.749	264.242	293.376	326.457

Ny plan: En plan betegnes som en ny plan, hvis den patient, planen er lavet til, ikke tidligere har fået en plan af samme type.
Datakilde: PLSP

Status viser, at der blev udarbejdet mere end 300.000 forløbsplaner i de seneste 12 mdr.

Aktive lægehuse pr. måned



Aktivt lægehus: Et lægehus betegnes som aktivt, hvis det har udarbejdet eller vedligeholdt minimum én plan i løbet af den pågældende måned
Antal lægehuse i alt i juni 2026 (5,80): 1617
Datakilde: PLSP. Nedlukkede lægehuse er frasorteret.

Status viser andele af lægehuse, som er aktive med forløbsplaner for hver måned.

OK22 opfyldelse

Andelen af klinikker, der udarbejder mere end 5 nye planer pr. år pr. kapacitet, ligger stabilt omkring 82%