FORLØBSPLANER I ALMEN PRAKSIS (2022)		2022												Fremdrift i procent
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
AP 1	**PROJEKTLEDELSE OG KVALITETSSIKRING**													
1.1	**Teknisk projektledelse og kvalitetssikring**													OK
1.2	**Rikovurdering**													OK
AP 2	**NYE FUNKTIONER**													
2.1	**Vaccinationsoplysninger fra DDV**													
2.1.1	Implementering (KiAP/PLSP)													100%
2.1.2	Test protokol													100%
2.1.3	Integration i LPS (DDV/RKKP)													85%
2.1.1	Test og godkendelse af LPS (DDV/RKKP)													85%
2.2	**Sundhedsmappen**													
2.2.1	Opdatering - MitID													75%
2.2.2	Single Sign On -> FMK													0%
2.3	**Monitorering**													
2.3.1	Overvågning af driften													25%
2.3.2	OK22 statistik													20%
2.4	**Behandlingsrekommandationer**													
2.4.1	Individuelle mål, hjerte													100%
2.4.2	Behandlingsvejledning, diabetes													50%
2.4.3	Behandlingsrekommandationer for hjerte (opdatering)													100%
2.5	**Optimering af robustheden**													
2.5.1	Snitflade til RKKP indberetninger													
2.5.2	Snitflade til klyngevisninger													
2.6	**Datakvalitet**													
2.6.1	Dataanalyser af relevante data													0%
2.6.2	Tjek af løsningen i daglig drift													OK
2.7	**Patientlister**													
2.7.1	Patientliste service (Ikke FLP opgave, men følges)													
2.7.2	Patientliste revision													?
2.8	**Integration til andre systemer**													
2.8.1	Generisk API													0%
2.8.2	Nye inklusionskriterier (RKKP Astma mfl.)													100%
2.8.3	Klyngevisninger													100%
AP 3	**RELEASEPLANLÆGNING**													
3.1.1	Planlagte FLP releases													