Mødereferat

medcom

MedCom
Forskerparken 10
5230 Odense M

Tlf: +45 6543 2030
E-mail: kml@medcom.dk
www.medcom.dk

8. december 2021

Mødetitel OSG7: Pilotprojekt for modernisering af MedComs meddelelsesinfrastruktur

Mødedato 09.12.2021

Tidspunkt 13.00-15.00

Sted Teams møde

Deltagere
Jesper Sørensen, PLSP
Asger Halkier, Sundhedsdatastyrelsen
Martin Thor Hansen, Region Hovedstaden
Philip Zubin Hormozi Køppen, Region Hovedstaden
Jakob Kjærgaard Jepsen, Digitaliseringsstyrelsen
Maggie Brisson, Københavns Kommune
Lars Hulbæk, MedCom
Dorthe Skou Lassen, MedCom
Karina Lorenzen, MedCom

Afbud:
Pia Wisbøl, Herlev kommune
Ole Vilstrup, MedCom
Klaus Vilstrup, KVP

Dagsorden:

1. Velkomst og præsentation v. MedCom
2. Kort status fra pilotdeltagerne (bordet rundt)
    - Region Hovedstaden
    - PLSP
    - Herlev/KMD
    - MedCom
3. Tidsplan v. MedCom
    - MedComs anbefaling til tidsplan
    - Afvikling af Connectathon
    - Evaluering
4. Økonomi v. MedCom
    - Orientering om kontrakter og økonomi
5. Evt.

Du kan i MedComs Databeskyttelsespolitik læse om, hvordan MedCom behandler dine personoplysninger

Referat:

1 Velkomst og præsentation

Ole er syg, god bedring til ham. Lars, MedCom, styrer mødet.

Kort velkomst og præsentation af Dorthe Skou Lassen og Karina Lorenzen fra MedCom, som deltager fremadrettet på møderne.

Efterspørgsel af referat fra OSG6. Referat kan ikke godkendes, da det ikke ligger tilgængeligt for OSG's deltagere på SharePoint. Det undersøger MedCom.

2 Kort status fra pilotdeltagere

- Region Hovedstaden

Philip: Acces Point er testet, og der er hul igennem til alle parter, dog en udestående ift. test af besked til MultiMed's AP'er.

- PLSP

Jesper Sørensen: Den oprindelige plan med Connectathon d. 18. jan. er ved at blive revideret ud fra Connectathon i uge 9. Der rykkes derfor rundt på aktiviteter internt. Det er vigtigt at sikre, at vi har det relevante testdata, som skal bruges, og at flows fungerer, når der sættes strøm til i uge 9. Aktuelt er nævneværdige mangler ift. udpakning af FHIR bundles, dvs. udviklingsmæssige aktiviteter, ellers primært konfigurations- og testopgaver, som mangler samt mangler test til MultiMeds AP'er. Jesper tilkendegiver, at de fortsat vil følge planen i den udstrækning, det giver mening, og dermed også forventer at være færdige i god tid før uge 9.

- Herlev/KMD

Ikke deltagende på mødet

- MedCom

Ole har admin adgang til SMP. Ole opdaterer deltagernes AP'ers kommunikationen via SMP løbende i tabeller på SharePoint. Der er enkelte tekniske ting, som er til rettelse, herunder fejl i MedComs Gateway, som Trifork er i gang med at løse.

- DIGST:

Netcompany har opdateret til den seneste version af Domibus 4.2.5. kittet.

3 Tidsplan v. MedCom

KMD har meldt, at afholdelse af Connectathon tidligst kan gennemføres i uge 9 for deres vedkommende, og MedCom har derfor revideret pilotprojektets tidsplan, som også er sendt til OAG deltagerne i referat fra OAG mødet d. 2. dec.

Konsekvenser ved udskydelse er forlængelse af udviklingsaktiviteter frem mod ny Connectathon i uge 9. Men Lars påpeger vigtigheden af at holde momentum, og derfor kan parterne også fortsætte ud fra deres interne aktivitetsplaner så vidt det er muligt.

MedComs anbefaling til tidsplan

MedCom anbefaler, at alle parter fastholder deres klargøringsprocesser ift. meddelelseskommunikation ud fra den oprindelige tidsplan, da opgaver allerede er planlagt og ressourcer afsat i arbejdskalendere. Dokumentdelingsaktiviteterne for PLSP kan afvikles efter særskilt plan.

- Uge 2: Afprøvning af SBDH-meddelelser skal være udført senest d. 11. januar 2022
- Uge 2: OAG møde torsdag d. 13. januar 2022 (Status på fremdrift)
- Uge 3-8: Gennemførte meddelelseskommunikationsopgaver kan sættes på standby indtil uge 8, mens KMD kører videre med intern klargøringsproces
- Uge 6: Tirsdag d. 8. februar 2022 skal alle parter give en klarmelding på deres opgaver mhp. Connectathon
- Uge 6: OSG møde torsdag d. 10. februar kl. 14.00-15.00 (tentativt møde - afhænger af projektets fremdrift, og aflyses hvis alt kører planmæssigt)
- Uge 8: OAG møde d. 22. februar (endelig koordinering af Connectathon)
- Uge 9: Afholdelse af Connectathon (mandag d. 28. februar eller 2. marts 2022)
- Uge 10: Udkast til evalueringsrapport (før MedCom Styregruppemøde d. 9/3)
    - Uge 11: Endelig evalueringsrapport
- Uge 13: Afsluttende OSG møde torsdag d. 31. marts kl. 13.00-15.00
    - Behandling af evalueringsrapport

Styregruppens tilbagemeldinger på ovenstående forslag til tidsplan:

KMD har skrevet til Ole, at de foretrækker d. 2/3 2022 ift. Connectathon dato. Samtlige deltagere på OSG mødet tilkendegiver, at de kan deltage d. 2/3 2022.
Jakob/DIGST: Har kontaktet NetCompany ift. datoerne d. 28/2 og d. 2/3. Godt med beslutning om dato, som skal meldes til NetCompany, så ressourcerne kan låses.

Beslutning: Connectathon bliver d. 2/3

Øvrige tilbagemeldinger på revideret tidsplan:

- Martin/Region H: Pointerer, at det ikke er første gang, at der skal findes ny Connectathon dato. For Region H's vedkommende er der ikke længere plads til at rykke på datoer, dette er sidste gang, hvis regionen fortsat skal deltage. Det begrundes ved ressourceforbruget til projektet, og der er andre store opgaver i pipeline i regionen, så derfor kan der ikke holdes på projektressourcerne meget længere. Martin har en bemærkning ang. tidsplan for evalueringsrapporten. Rapporten ligger tæt på Connectathon-datoen, det er muligvis urealistisk, at MedComs styregruppe kan godkende den så kort tid efter, da alle har brug for at orientere sig i evalueringen, hvilket bliver presset ift. forslag til tidsplan.
- Lars/MedCom: Det er fuldt forståeligt, at evalueringsrapporten skal kommenteres ude hos parterne. Evalueringsrapporten kan ligge klar til proces efter Connectathon.
- Philip/Region H: Det blev aftalt på OSG6, at der er behov for tre ugers procestid ift. evalueringsrapporten. Ift. tirsdag d. 8. feb. i uge 6, hvor alle skal give en klarmelding på deres opgaver mhp. Connectathon afholdelse, har Region H brug for at få tydeliggjort, hvilke leverancer det handler om.

Tilføjet efter mødet: Philip bemærkede derudover, at Styregruppen på mødet i marts 2021 aftalte, at den endelige evalueringsrapport skulle behandles og godkendes af styregruppen (OSG) forud for eventuel anvendelse som input til ØA2023.

- Jesper/PLSP: Vi er tidligere blevet interviewet på MedComs foranledning i FHIR-sporet. Der er en sammenhæng i en udstrækning mellem de to evalueringerne, det kan være svært ved at skille de to ting ad – der må være en form for connect begge veje ift. evaluering. Evt. kan datamateriale bruges på tværs.
- Lars/MedCom: Vi udskifter ikke den daglige MedCom kommunikation pba. evalueringen af den tekniske pilot. Det er vigtigt med procestid internt hos parterne og behandling af evalueringen, inden evalueringen klappes af i MedComs styregruppe.
- Martin/Region: Enig, og vi mangler et overblik over økonomi ift. beslutningsgrundlaget. Det kræver en større investering. Der er elementer, som skal tilkendegives, før der kan tages beslutninger.
- Asger/SDS: Til performancetesten har vi en evaluator, der har siddet tæt på PEPPOL, så det kan evaluator muligvis trække viden og erfaringer fra og basere noget af evalueringen på i første gang.
- Philip/Region H: Hvad ligger der i punktet i uge 13? Hvad er formålet med det sidste møde?
- Lars: Formålet er at orientere jer/give tilbagemeldinger til jer fra styregruppemødet ang. evalueringen og evt. drøfte tilbagemeldingerne og få slået knude på rapporten.

Afvikling af Connectathon

- Plan A – fysisk fremmøde (MedComs anbefaling)
    - 3 projektrum til projektdeltagerne (RH, MultiMed, KMD/Herlev)
    - MedCom Torvet som center med overblik over diverse central løsninger
- *Plan B – hybrid*
    - *1-3 projektrum/virtuelle rum til projektdeltagerne (RH, MultiMed, KMD/Herlev)*
    - *MedCom Torvet som center med overblik over diverse central løsninger*
- *Plan C – virtuel*

MedCom ønsker styregruppens tilbagemeldinger på ovenstående forslag til afholdelse af Connectathon:

- Planen er stadig fysisk fremmøde, da det er klart af foretrække til sådan et event.
- Martin/Region H: Hvor mange skal deltage?
- Lars/MedCom: Umiddelbart forventes ca. 25 personer at deltage, inkl. gæster og observatører.
- Jakob/DIGST: Spørger ind til, om Connectathon planlægges som heldagsbegivenhed.
- Lars/MedCom: Tanken fra MedCom er, at der om formiddagen er en teknisk del, hvor pilotprojektets deltagere er til stede. Til middag inviteres relevante observatører, som deltager resten af dagen. Pilotprojektets deltagere kan forvente at skulle være til stede fysisk i Odense i tidsrummet kl. 10-15 (tidspunkt ikke endeligt aftalt). Der bliver nikket til disse tanker samt tidsrum for dagen i gruppen.
- Jakob/DIGST: Er der mulighed for at være med via link, så man kan se afprøvningsdelen?
- Dorthe/MedCom: Vi arbejder på at lave videoadgang on-location, så de tekniske hændelser kan ses udefra, og eksterne kan se med ind i Connectathon maskinrummet. Connectathon er teknisk afprøvning som første skridt ind i moderniseret infrastruktur, det

er en væsentlig nyhed at formidle, MedCom laver en video fra selve dagen med intro til Connectathon. Ole har snakket om at have skærme stående, hvor meddelelsesflowet afspilles for observatører i huset, som en del af at synliggøre hvad der sker i maskinrummet.

- Martin/Region H: Det er vigtigt at melde ud, at det er fysisk fremmøde, og det ikke er muligt at være med virtuelt. Det bør forventes, at dem, der skal deltage, såvel som har interesse i at observere på selve dagen, skal være til stede fysisk.

4 Økonomi v. MedCom

Projektets økonomi er presset, lige såvel som det er presset ude hos parterne. Vi skal dog nok få enderne til at mødes i sidste ende.

Status på kontrakter og økonomi

Scope skal på plads med KMD, aktuelt under afklaring mellem MedCom og KMD. Det falder på plads snarest. Samarbejdsaftaler er ved at blive genforhandlet/drøftet hos flere.
Lars/MedCom: Det kan være, at udfordringer med økonomien og aftaler skal vendes i MedComs styregruppe. Men det har meget høj prioritet, så det burde ikke være et problem.
Philip/Region H: Vi er dialog med MedCom om revision af Region H. Bl.a. kravspecifikationer og AP'er har taget flere timer, end der blev lagt op til. Der har været for dårlig dokumentation undervejs i projektet.
Lars spørger, om det er en generel opfattelse i gruppen, at der har været dårlig dokumentation. Ingen andre deltagere tilkendegiver, at det har været et problem. Alle er velkomne til at kontakte MedCom, hvis de i stedet vil drøfte det under færre øjne/ører.

5 Eventuelt

MedCom beklager at referatet fra OSG6 er faldet mellem to stole. Det ser vi på.
Næste møde i OSG er torsdag d. 10. februar 2022 kl. 14.00-15.00.