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Formal:

Graviditetsmappen er en national, digital Igsning, som skal erstatte Vandre- og Svangerskabsjournalen som
papirbaren journal. Projektet ledes af Sundhedsdatastyrelsen (SDS), mens MedComs hovedleverance er tre CDA
standarder, som skal understgtte lgsningen: PRE-DK, PSCR-DK og PMR-DK.

Praksisomradets l@sning for praksisleegerne udvikles i PLSP’s webapp Klinik+, hvorfra de tre standarder udfyldes og
sendes til graviditetsmappen. PLSPs Igsning henter og viser desuden data for graviditetsforlgbet, som regionerne
sender til graviditetsmappen.

Regionernes lgsning udfylder standarder for vandrejournal (PSCR-DK) og malinger (PMR-DK), som sendes til
graviditetsmappen.

Sundhed.dk udvikler Igsning, som samler og viser al data i graviditetsmappen for klinikere via Sundhedsjournalen.

Sundhedsdatastyrelsen/TriFork udvikler MinGraviditet app’en, som samler og viser al data i graviditetsmappen for
den gravide.

Lzes mere om projektet: https://www.nspop.dk/spaces/GRAV/overview

Projektstatus

PLSP mangler at rette de sidste fejl inden de kan blive certificeret. Inden Go Live blev fejlen vurderet som ikke-
kritiske for lasningen, og GoLive dato’en blev derfor fastholdt. Lasningen gik live i starten af juni maned og har veeret
i stabil drift siden.

Storste risiko i projektet
Afdaekning af yderligere fejl hos PLSP, som evt. kan veere kritiske ift. driften

Milepaele Plan Naet
1. Revidering af standarder Januar 2025 Ja

2. Test af Systematic Maij/juni 2025 Ja

3. Test af Sundhedsplatformen Okt. 2025 Ja

4. Test af MinGraviditet app Jan 2026 Ja

5. Test af PLSP Maj 2026 Nej
6. Test af Sundhedsjournalen Maj 2026 Ja

7. Gennemfgrsel af Connectathon April 2026 Ja
8. Opfglgende fejlretning og Use Case test April-Maj 2026 Ja

9. Go Live Juni 2026 Ja


https://www.nspop.dk/display/GRAV
https://medcom.dk/projekter/digital-loesning-til-gravide-cdaer/
https://medcom.dk/projekter/digital-loesning-til-gravide-cdaer/
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PRF/Dokumentation/PRF-DK-v2.0.0.pdf
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PSCR/Dokumentation/PSCR-DK-v2.0.0.pdf
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PMR/Dokumentation/PMR-DK-2.0.0.pdf
https://www.nspop.dk/spaces/GRAV/overview
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