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Delprojekt 1
Workshop ------ 'Workshop for delprojekt 2 mhp udarbejdelse af mockup for diagnosekortpakke.

Kénceptuel beskrivelse --- -- -
Diagnosepakke, LP: %/%
EEEEENSE u

Kravspecifikation, testprotokol, mv.
Delprojekt

Model og udvikling % --
E:;)'(:'Lps?vnh;f‘ e % Start af pilotafprgvning (light) 27. maj - 3. juli 2021
Evalueringog = y % % Evaluering og stillingtagen til resultater i den laegefaglige referencegruppe.

|
// .. Inddragelse af laegefaglige ambasadgrer, DKO'er, m.m. i udarbejdelse af faglig dokumentation, support, kurser,
7 | | mv.

Start af pilotafprgvning (storskala - 500 klinikker?) 1. september - 30. november 2021

Udarbejdelse og finjustering af samlet diagnosekortpakke inkl. testprotokol efter workshop, light pilotafprgvning og
efter nilotaforaévning i storskala.
Workshop og opsamling af dokumentation.

Dokumentation
PLSP, MinLaege

Dokumentation, faglige vejledninger,
efteruddannelse, m.m

Pilotafprgvning i storskala

Test og godkendelse Testcamp 2022 - endelig materiale framsendes senest 1. december 2021.

Udbredelse National udbredelse af diagnosekort i almen praksis og deling med patient pr 1. juni 2022.
Delprojekt 3

Model og plan ---- Model, plan og akitektur for deling af aktuelle og relevante diagnosekoder fra almen praksis.

Proof of concept Det skal drgftes med PLSP, om det er muligt at afholde et reelte eller kun teoretisk POC.
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