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Indledning 

Vision for MedCom13 
MedComs styregruppe har fastlagt følgende vision for MedCom13 (2023-2025): 

At arbejde for en moderne, informationssikker og internationalt funderet digital kommunikation, med fokus på 
hurtige gevinster for det samarbejdende sundhedsvæsen, med blik for samarbejdsflader til andre sektorer. 

I årene 2023-2025 vil vi arbejde med en særlig fokuseret indsats på, at: 

• Frigøre personaletid til kerneydelsen gennem tværsektoriel datadeling, videomøder, borgerrettede løs-
ninger og praksissektorens IT-redskaber. 

• Implementere de første nationale FHIR-standarder og sikre et praktisk erfaringsgrundlag for en fortsat 
økonomisk bæredygtig modernisering af standarder og infrastruktur. 

• Forbedre datakvaliteten og øge praksissektorens datadeling med patienter, kommuner og sygehuse 
 



 

MedCom13 – overblik over projektstatus 

Juni 2024 

MedCom13-projektmonitorering – sådan går det 
Arbejdsprogrammet for MedCom13 består af en lang række projekter. Den overordnede projektstatus er gengivet her-
under.  

Detaljer findes efterfølgende statusrapportering. 

Modernisering af MedCom kommunikationen 

Projekt Status Bemærk især 

Advis om sygehusophold 

 

Den største risiko i projektet 

Forsinkelser hos én eller flere parter.  

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Første region (Region Midtjylland) og alle landets kommuner er i drift med 
Advis om sygehusophold (26. maj 2024). 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Region Syddanmark (8. juni 2024) og Region Nordjylland (10. juni 2024) 
idriftsætter Advis om sygehusophold.   

Korrespondancemeddelelse 

 

Den største risiko i projektet 

Udhuling af forretningsmæssig funktionalitet og teknisk kvalitet, da om-
kostninger for udvikling kan blive en showstopper. 

At it-leverandørerne eller aktører nedprioriter ny KM i deres roadmaps. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Afklaret at der er behov for ny version af ny KM/CareCommunication med 
tilhørende ændringer. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Release af ny version d. 8. juli 2024 med tilhørende sundhedsfaglig doku-
mentation, governance regler, use cases, testprotokoller, test eksempler 
samt ny tidsplan for implementering. 

Roadmap for FHIR-standar-
der 

 

Den største risiko i projektet 

Potentiel uenighed om tempo for FHIR-moderniseringen. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Der har nu været afholdt møder med alle MedComs interessenter. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Roadmap bearbejdes afslutningsvis med MedComs koordineringsgruppe 
over sommeren 2024, hvorpå roadmap færdigskrives og publiceres. 
Det vurderes at et længere roadmap er vanskeligt at få til at gå op og der 
arbejdes i stedet på en projektbaseret tilgang, hvor der i øjeblikket forgår 
en analyse på Henvisninger i samarbejde med Deloitte.  

Kommunale prøvesvar på ny 
infrastruktur 

 

Kommunale prøvesvar 
Den største risiko i projektet 

Større udgift til udvikling af kommunale prøvesvar end forventet. Denne 
risiko er indtruffet og håndteres via dialog med leverandør om scope og 
estimat, hvorefter den behandles i MedCom med henblik på drøftelse om 
tilførsel af midler.  

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 



 

Testprotokoller for kommunale prøvesvar blev frigivet i marts, og på bag-
grund heraf, afventer MedCom tilbagemelding fra leverandørerne, såle-
des at kontrakterne for kommunale prøvesvar kan indgås.  

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Indgåelse af kontrakter for kommunale prøvesvar med EOJ- og LPS-leve-
randør samt gennemførsel af identificeret nødvendig teknisk standardop-
datering.  

Ny infrastruktur 
Den største risiko i projektet 

Projektøkonomien for EHMI er udfordret, hvilket hovedsageligt skyldes til-
føjelsen af de nødvendige sikkerhedsspecifikationer med henblik på at 
højne sikkerhedsniveauet, hvilket er besluttet i fællesskab med Sund-
hedsdatastyrelsen. Risikoen er indtruffet og behandles på styregruppe-
mødet. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Første del af de tekniske EHMI-specifikationer, (som rummer eDelivery-
elementerne SBDH-kuvert, SMP og sikkerhedsspecifikation vedr. krypte-
ring i meddelelsesflow samt EHMI-komponenten forsendelsesstatus og 
tilhørende sikkerhed), blev releaset primo april 2024. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Anden og sidste del af de tekniske EHMI-specifikationer, (som rummer 
sundhedsadressering og postkasseregister og tilhørende sikkerhed), er 
planlagt til release ultimo juni 2024. Indgåelse af de første kontrakter med 
leverandører ift. EHMI, som pt. afventer leverandørerne.  

SOR-adressering 

 

Den største risiko i projektet 

Ressourcer til vedligehold af lokationsnumre og meddelelsestyper hos 
parterne allokeres ikke. Ressourcer til at implementere korrekt anven-
delse af SOR allokeres ikke. Manglende ressourcer hos MedCom stan-
dardteam til at løfte opgave med testaktiviteter.   

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

De første monitoreringsrapporter og oprydningsudtræk til SOR EDI-data-
kvalitet er udgivet. Der er afholdt workshop med SOR projektarbejdsgrup-
pen og øvrige interessenter for at samle input til registreringsvejledning 
for SOR EDI. Konsulentkontrakt til bistand vedr. analyse af drift og gover-
nance for lokationsnumre er indgået og analyserapport er under udarbej-
delse.  

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Indsamling og kvalificering af krav til anvendelse af SOR EDI ved adres-
sering i samarbejde med projektarbejdsgruppe. Udarbejdelse af registre-
ringsvejledning til lokationsnumre og meddelelsestyper er påbegyndt. 
Analyserapport foreligger.  

Datadeling via den fælles infrastruktur (NSP) 

Projekt Status Bemærk især 

Aftaler og stamkort i kommu-
ner 

 

Den største risiko i projektet 

Forsinkelser eller fejl i leverancer fra EOJ-leverandører. Manglende res-
sourcer hos kommunernes it-systemadministratorer/projektledere.  

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Fælles Stamkort: 86 kommuner er i drift, derudover 10 kommuner teknisk 
implementeret. Aftaledeling: 90 kommuner deler aftaler.  

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Ved udgangen af 2. kvartal forventes 91 kommuner at anvende Fælles 
Stamkort og 92 kommuner at dele aftaler.  



 

Tidsplaner for resterende kommuners ibrugtagning af stamkort og aftale-
oversigt foreligger.  

Aftaler og stamkort i praksis-
sektor 

 

Den største risiko i projektet 

Tekniske udfordringer i udvikling af løsning i LPS’erne 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Test af FSK i lægepraksissystemerne jf. de opdaterede domæneregler for 
patientindekset for DDS er planlagt sammen med SDS. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Gennemførsel af FSK-test for alle LPS’ere på testcamp i september. 

Deling af psykiatriplaner 

 

 

Den største risiko i projektet 

Forsinkelse af pilotafprøvningen, hvilket kan medføre, at projektet står 
stille, hvis fokus ikke fastholdes. Pilotafprøvningen er udskudt til primo 
september. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

MedCom har leveret CDA-standarden i Q4 2023. Der er afholdt kick-off 
og kortlægningsmøde med 1½ kommune.  

SDS har indgået aftale med 2 pilotkommuner og SDS & MedCom har ind-
gået aftale med 4 kortlægningskommuner.  

Kortlægningsinterviews er alle gennemført. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Test og certificering af CIMT. 

Fravalg af genoplivning 

    

Den største risiko i projektet 

Forsinket udvikling i EOJ-systemer.  
 
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Udvikling hos EOJ-leverandører er igangsat. 
 
Den største milepæl i nærmeste fremtid 

EOJ-leverandører anmoder om test og certificering af Fælles Stamkort 
version 3.0. 

Data fra borgerens eget hjem 

 

Den største risiko i projektet 

Manglende ressourcer i forbindelse med CDA-arbejde i MedCom. 
Der er lavet tiltag med fokus på projektet igen når Svangerskabsprojektet 
afleveres. Dog har vores samarbejdspartnere måtte vente grundet anden 
projekt prioritering.  
 
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Klinikervisning af PRO-skemaer på Sundhed.dk er gået i drift. 
 
Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Certificering af klinikervisning af måledata på Sundhed.dk. 
Certificering af FUT med systemerne K-PRO og Telma. 
 

Dosisdispensering 

 

Den største risiko i projektet 
Der er stor risiko for, at almen praksis fjerne dosispakket medicin, hvis 
hospitalerne ikke vil forholde sig til borgerens dosispakkede medicin ved 
udskrivelse.  

Hvis der ikke er en ensartethed i håndtering af dosispakket medicin i 
kommunerne, kan det også øge risikoen for, at lægerne ikke ønsker at 
sætte flere borgere på dosispakket medicin.  

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 



 

Programstyregruppen har godkendt 6 dokumenter omkring dosispakket 
medicin og har ligeledes godkendt, at der igangsættes en proces med at 
få udviklet en ’Best Practice’ for håndtering af dosispakket medicin.  

I statistikken kan vi se, at vi fra maj 2022 til maj 2024 har haft en frem-
gang af antal borgere på dosispakket medicin med 56%.  

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Der bliver tilbudt webinarer for kommunerne. 

De godkendte dokumenter bliver sendt ud til brug i egen organisation. 

Sundhedsjournalen 

Projekt Status Bemærk især 

Udbredelse i kommuner 

 

Den største risiko i projektet 

At de 2 yderligere kommunale leverandører ikke får implementeret knap-
løsning til Sundhedsjournalen jf. tidsplanen, så deres kunder ikke læn-
gere har mulighed for at benytte Sundhedsjournalen. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Der er i samarbejde med KL og Region Nordjylland som fællesregional 
systemforvalter af Sundhedsjournalen planlagt et webinar for kommu-
nerne, som handler om, hvem der må slå op i Sundhedsjournalen og i 
hvilke situationer. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

At få implementeret knapløsningen hos HD-Support og EG Sensum, så 
der kan lukkes for de sidste direkte adgange fra kommunerne. 

Opkobling af kommuner 

 

Den største risiko i projektet 

Da der ikke tidligere er delt kommunale data til primær brug i sundheds-
journalen, står vi muligvis overfor en juridisk proces, der kan trække ud. 
Udover dette er prioritering både hos Sundhedsdatastyrelsen, samt Sund-
hed.dk noget, der kan forsinke projektet. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

PID er godkendt, og dermed også arkitekturen og økonomi for projektet. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

At nedsætte en brugergruppe af klinikere. 

Igangsættelse af den juridiske proces. 

Opkobling af speciallæge-
praksis 

 

Den største risiko i projektet 

Tidsforsinkelse af certificering af de 6 speciallægesystemer ift. forsen-
delse af epikrise og diagnosedata til Sentinel og herefter videre til E-Jour-
nal. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

FAPS-bestyrelsen har godkendt visningen af epikriser og diagnoser i E-
Journal 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Test og certificering (ens-2-end) af speciallægesystemerne og efterføl-
gende åbning for dataleverance fra Specialæger. 

Almen Praksis 

Projekt Status Bemærk især 

Digital svangrejournal i almen 
praksis  

Den største risiko i projektet 



 

Det er en risiko at andre udviklingsopgaver prioriteres højere hos LPS og 
PLO end udviklingen af DSJ. LPS skal implementere snitflader som sikrer 
håndtering af henvisningen, hvilket er en opgave der skal ske i konkur-
rence med andre projekter. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Praksislægesystemet EG Clinea er testet og har ved udgangen af maj de 
første 7 læger på. XMO er også testet og klar til at udbrede til de første 
læger. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Flere lægesystemleverandører testet og certificeret samt større udbre-
delse blandt læger. 

Diagnosekort 

 

Den største risiko i projektet 

Manglende kendskab til diagnosekodning samt brug og overførelse af di-
agnosekort til PLSP.  

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Analysedesign for evaluering af projektet. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Godkendelse af de sidste 2 lægepraksissystemer i diagnosepakke v1.0 
Afslutning og evaluering af projektet. 

Klinikkens cockpit 

 

Den største risiko i projektet 

Projektet har stor kompleksitet hvorved det kan være svært at lægge en 
realistisk plan samt holde fremdrift. Det er derfor vigtigt at nedbryde pro-
jektet i overskuelige leverancer og agil udvikling med leverandørerne. Li-
geledes kan en risiko være mangel på ressourcer hos leverandørerne. 
Der er vigtige leverancer fra PLSP (Viewer, Editor samt repository som 
først kan blive leveret slut Q2, Q3 og Q4).  

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Delleverance 1 fra PLSP er færdig (PDL/PIL). 

Analyse fra Deloitte er færdig. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Vi starter arbejdet med Klinikkens Cockpit op med et LPS mere.  
Vi håber på anden release af patientoverblikket lige efter sommerferien, 
samt første release af populationsoverblikket også lige efter sommerfe-
rien.  

Intelligent indbakke 

 

Den største risiko i projektet 

Løsningen bliver for dyr at udvikle i forhold til udbytte. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Ny afprøvning i maj 2024 med regler opsat inden testen. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Evaluering og beslutning om udbredelse på DAP-styregruppemøde i juni 

Egne Laboratorieanalyser Projektet er under afklaring. Foranalyse aftalt i Partsforum 

Apps i almen praksis 

 

Den største risiko i projektet 

Misforhold mellem de egentlige hensigter med projektet og det nuvæ-
rende smalle tekniske scope. At vi derfor kan komme til at "kode til skuf-
fen". 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Pilotafprøvning er udvidet med 4 lægepraksis og forlænget 2 mdr. 

Den største milepæl i nærmeste fremtid. 



 

Fremlæggelse af evaluerings- og analyserapport 20. juni 2024. 

Forløbsplaner 

 

Den største risiko i projektet 
Teknisk kompleks løsning som involverer flere leverandører. Driften er 
stabiliseret efter implementering af dockerreleases og procedurer for rele-
ases. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 
Understøttelse af kommunal henvisning idriftsat i 2 lægesystemer 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 
Understøttelse af kommunal henvisning idriftsat i alle lægesystemer 

Datastandardisering i almen 
praksis 

 

Den største risiko i projektet 
Manglende finansiering og forankring af projektet.  

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 
Ingen milepæle opnået – det er ikke lykkedes at genstarte projektet  

Den største milepæl i nærmeste fremtid 
Projektet sættes på hold. 

Systemforvaltning 

Projekt Status Bemærk især 

Implementering af  
Sundhedsdatanet version 4 

 

Den største risiko i projektet 
Udvikling af aftalesystemet til SDNv4 er kritisk. Derfor er der skabt ad-
gang til SD-WAN-management ressourcer hos producent som KvalitetsIT 
kan trække på, så det er muligt at udvikle de nødvendige funktioner til 
SDNv4. Udvikling af driftsstatistikker til afregning ikke endnu afklaret. Til-
sluttede parters manglende udfyldelse af ny databehandleraftaler og til-
slutningsaftaler. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 
Udvikling af aftalesystemet til SDNv4. Aftale systemet er under fejlretning 
af mindre ikke kritiske fejl, samt udvikling af ny funktionalitet. Transition 
ind er igangsat, selv om driftsprøven ikke er gennemført, udestående for 
at kunne afslutte driftsprøven er en MPLS-Installation migreres 

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Driftsprøven afsluttes og godkendes. Fortsat fremdrift i Transition ind. 

Borgerrettede videokonsulta-
tioner 

 

Den største risiko i projektet 

Den dynamiske telefonbog, som skal understøtte tværsektorielle video-
møder, har en del risici, som skal afklares inden udvikling.  

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 

Projektet har etableret Kommune Videogruppen og Leverandørgruppen 
med god tilslutning.  
Den største milepæl i nærmeste fremtid 

Indgåelse af samarbejdsaftaler med EOJ-leverandørerne  

 

Internationale aktiviteter 

Projekt Status Bemærk især 

xShare 

 

Den største risiko i projektet 
The European Health Data Space forordningen stemmes ikke igennem 
eller ændres markant. 

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde 



 

De første 9 deliverables (rapporter) er afleveret til EU Kommissionen til ti-
den. 

”The Yellow Button Campaign” er lanceret for at promovere projektet.  

Den største milepæl i nærmeste fremtid 

”The Yellow Button Campaign” opnår sin KPI om at nå ud til 5000 perso-
ner ved udgangen af juni. 

 
Den fulde monitorering af alle projektet og basisaktiviteter er at finde via dette link: https://med-
com.dk/projektmonitorering/   

https://medcom.dk/projektmonitorering/
https://medcom.dk/projektmonitorering/


 

Overordnet MedCom-monitorering juni 2024 
Alle meddelelser pr. måned 1994-2024 Sygehusmeddelelser pr. måned 1992-2024 

  

Lægemeddelelser pr. måned 1992-2024 Kommunemeddelelser pr. måned 2007-2024 

  

E-journal opslag pr. måned 2004-2017 Hotelkommunikation pr. måned 2003-2024 
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