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AP 2 NYE FUNKTIONER
2.1 Monitorering af driften
2.2 Optimering af LPS synkronisering
2.3 Behandlingsrekommandationer
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3.1 Automatisk release KiAP->PLSP test & drift
3.2 FLP releases
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