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Dagsorden:

1 Siden sidst

e Arbejdsgruppemgde mellem PLO, SSI og MedCom d. 21. maj 2025
e Arbejdsgruppemgde mellem PLO, PLSP og MedCom d. 22. maj 2025

2 Projektgrundlag: Formal udvidet

e Formalet er udvidet til ogsa at inkludere fordele ved deling i forhold til overvagning af
smitsomme sygdomme og EHDS-forordningen

3 MiBa — gkonomi

e | projektet er der ikke afsat midler til integration mellem Health Hub og MiBa. PLO kan
delvist finansiere integrationen. SSI kommer med et gkonomisk udspil

4 Snitfladebeskrivelser

e  PLSP har efterlyst snitfladebeskrivelser til LABA og MiBa for upload af laboratoriesvar
e Valideringscertifikat eller anden sikkerhed, der skal overholdes?

5 Dataudtraek fra Health Hub

e PLSP er kommet med udspil til dataudtraek
e Hvilke analysesvar fra almen praksis skal deles og hvilke analysekoder benyttes?
e Laboratorieundersggelser fra Honoratabel 2024

6 Pilot-LPS

e Martin Bagger Brandt forsgger at skaffe et pilot-LPS
e Forretningsregler for upload til databankerne skal overholdes af LPS/Health Hub

Du kan i MedComs Databeskyttelsespolitik laese om, hvordan MedCom behandler dine personoplysninger




7 Arbejdsform i projektet
e Workshop, teknikmgder og udviklingsuger

8 Tidsplan
e Udspecificering af tidsplan fra projektgrundlaget

9 Eventuelt
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