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Risikovurdering for forløbsplaner 
 

Udbredelse: #1   
___________________________ 

Teknik: #3 
___________________________ 

Prioritering: #6 
___________________________ 

Tredjeparts træk på data: #7 

 

 

 

 

 

Status 
 1. Udbredelse 

Beskrivelse: Risiko for at forløbsplanerne ikke tages i brug i klinikkerne, og at anvendelsen ikke 
fastholdes. 

Handling:  
*Løsningen udvikles og videreudvikles i tæt samarbejde med de kliniske brugere, således det klinisk 
faglige arbejde understøttes og der opleves tidsbesparende og kvalitetsforbedrende potentiale ved 
anvendelse af forløbsplanerne. 
*Datakonsulenterne tilbyder fortsat hjælp til klinikker der ikke er kommet igang - og til nye klinikker. 
*Datakonsulenterne orienteres om nye FLP-funktioner (releasenotes og undervisning) mhp at 
klinikkerne kan få støtte til at anvende forløbsplanerne bedst muligt 
*Projektets procedurer skal sikre at brugernes ønsker prioriteres i udviklingen og at forløbsplanerne 
løbende opdateres iht. kliniske vejledninger og retnigslinjer. 
*Der er udsendt OK22 opgørelser til regionerne mhp opfølgning 
*Adgang til forløbsplaner i Min Læge og i SJ4 
*Brugerundervisning ifm. Lægedage (læger og praksispersonale) og afholdelse af webinar 
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Evaluering: 14/10-2025: 80% af klinikker opfylder OK22 kravene. Tallet er stagneret på det 
niveau, med der udarbejdes fortsat flere forløbsplaner hver måned (mere end 30.000).  
Opgørelsen inkluderer ikke længere regions- og udbudsklinikker. Klinikker der er helt 
nystartede er fortsat inkluderede.  

 

       3. Teknik 
Beskrivelse: Forløbsplanerne bygger på en kompleks teknisk løsning som driftes og videreudvikles 
af organisatorisk adskilte leverandører (PLSP, KIAPog LPS) som alle leverer tekniske 
løsningselementer og faglige ressourcer til løsningen. Der er risiko for at den tekniske løsning ikke 
kan honorere de krav som følger af de nye aktiviteter og initiativer, der kan forankres i 
arkitekturen.  
 
Handling:  
8/3-2022: Der er implementeret monitoreringsværktøj som kan visualisere belastning af databasen. 
12/5-2022: Tidsplanen for teknisk udvikling prioriterer tiltag til stabilisering og monitorering af 
driften i 2023.  
20/3-2023: Fokus på kvalitetssikring af releaseprocedurer. 
28/6-2023: KiAP’s testjournal skal udbygges mhp. kvalitetssikring af releases. 
12/11-2023: Omlægning af releaseprocedurer, opdatering af testjournal og prioritering af tiltag til 
stabilisering af driften. 
17/2-2025: Automatisk monitorering idriftsat. Forretningsregler dokumenteres og skal testes i LPS i 
2025. 
 
Evaluering: 14/10-2025: 
Fem driftshændelser i 2025 jf. driftsloggen. Generel stabilisering af driften og releases samt hurtig 
problemløsning ved driftshændelser. Derfor reducering af risiko til mindre sandsynlig. 

_______________________________________________________________________________________ 

        6. Prioritering 
Beskrivelse: Der er flere prioriterede projekter og aktiviteter som trækker ressourcer hos de 
centrale leverandører, der er involveret i drift og videreudvikling af forløbsplanerne. 
 
Handling: 
*Skærpet opfølgning på leverancer ifm. udarbejdelse af samarbejdsaftaler 
*Prioritering af udviklingstiltag og planlægning af testaktiviteter koordineres tættere imellem de 
involverede leverandører og andre projekter, der trækker på samme ressourcer. 
 
Evaluering: 14/10-2025 
Test af XMO’s recertificering forsinket. Dette har været problematisk for XMO’s releasestyring. 
Risikoniveau hævet til generende/sandsynlig 
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        7. Tredjeparts træk på data 
Beskrivelse: Flere projekter/løsninger anvender i dag data fra FLP-databasen. PLO (lægerne) er 
dataansvarlig, og henvendelser om adgang til Forløbsplansdata henvises til PLO. 
Træk på databasen kan påvirke kernedriften, som er klinikkernes adgang til at udarbejde 
forløbsplaner.  
 
Handling: 
*Skærpet opmærksomhed på eksisterende tredjeparters træk på data 
*Skærpelse af risikovurderingen ved etablering af nye datatræk 
*Udarbejdelse af overblik 
*Monitorering af SQL serveren    
 
Evaluering: 14/10-2025  
To alvorlige driftshændelse i 2025 skyldtes et slettejob i fra AIM.  
 

 


