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Diagnosekort 
 

Dato: Projektleder: 

September 2025 Tina Aagaard Bjørnsholm 
 

Deltagere: Leverandør: 

PLO, DSAM, SDS, PL-forum, SDS og MedCom LPS-leverandører, Min Læge app, PLSP 

Formål: 

Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte 
deling af diagnosekoder til borgeren selv og sundpersoner i andre dele af sundhedsvæsenet. 

Projektet er opdelt i 3 delprojekter med følgende delmål: 

1. Implementering af ensartet overblik over patientens diagnoser i almen praksis. 
2. Deling af overblik over patientens diagnoser, med patienten, via Min Læge app (PLSP). 
3. Udbredelse af diagnosekortet i almen praksis i samarbejde med regionernes datakonsulentordninger. 

Projektet danner grundlag for arbejdet med deling af diagnoser fra almen praksis og indgå i programmet ”Et samlet 
patientoverblik”, der ledes af Sundhedsdatastyrelsen. 
 

Læs mere om projektet: https://medcom.dk/projekter/diagnosekort/  

Projektstatus 

• MedCom har udgivet diagnosepakke (v.1.0) til brug for lægesystemer i almen praksis’s anmodning om test og 
godkendelse for storskalaafprøvning: 
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort%20i%20Almen%20praksis/  

• Evaluering af Diagnosekort i almen praksis 
Evaluering er afsluttet og offentliggjort på MedCom’s hjemmeside, december 2024. 
Rapporten kan findes her: https://medcom.dk/projekter/diagnosekort/projekter-diagnosekort-evaluering/  

• Status på implementering af Diagnosepakke v.1.0: 

o XMO, NOVAX, WinPLC, Clinea og MultiMedWeb er godkendt og kører i daglig drift. 

o MyClinic udfases i almen praksis medio 2025, hvorfor samarbejdsaftale ej er forlænget og al test ophørt. 

o Det nye lægesystem Vena er godkendt i diagnosepakke 1.0. Vena forventes at gå i drift primo maj 2025 med 
de første kunder i almen praksis. 

• På baggrund af DAP-styregruppes godkendelse, at udvide projektet til også at omfatte udbredelsesaktiviteter for 
at højne kvalitet og kvantitet af diagnosekodning i almen praksis samt udbrede forståelse og brugen af 
diagnosekort, er der drøftet samarbejde mellem regionernes datakonsulentordninger, KiAP og MedCom. 

o Samarbejdsaftaler om datakonsulenternes (DKO) hjælp for udbredelse i 2025 af diagnosekodning og 
diagnosekort er indgået med de 5 regioner. 

o Afholdt fælles webinar, hvor alle 6 lægesystemer introducerede DKO deres Diagnosekort-løsninger. 

o KiAP har udarbejdet et nyt ICPC e-learningsværktøj for almen praksis: https://icpc.kiap.dk/  

Største risiko i projektet 

Manglende kendskab til diagnosekodning samt brug og overførelse af diagnosekort til PLSP.  

Ikke tilstrækkelig understøttelse af god diagnosekodning i lægesystemerne. 

Milepæle  Plan Nået 

1. Workshop  01.06.2020/15.03.2021 15.06.2018/15.03.2021 
2. Diagnosepakke, LPS - kravspecifikation, testprotokol, mv. 30.03.2021/30.06.2021 23.04.2021(v.0.8)/30.12.2021(v.0.9.2) 
3. Pilotafprøvning (mini) gennemført 30.06.2021 30.09.2021 
4. Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.v. 15.02.2022 30.09.2022 
5. Pre-test forud for opstart af pilotafprøvning (storskala) 15.05.2022 15.08.2022 
6. Pilotafprøvning (storskala) gennemført 15.05.2022 31.10.2022 
7. Evaluering og beslutning om udbredelse 01.06.2022 31.12.2022 
8. Dokumentation, vejledning og testprotokol i version 1.0 01.06.2022 31.12.2022 
9. PoC - demonstrere teknisk mulighed via PLSP (testmiljø) 30.10.2022 30.08.2023 
10. Test og godkendelse v.1.0 af alle LPS’er gennemført. Oktober 2022 30.04.2025 (Vena godkendt) 

 

https://medcom.dk/projekter/diagnosekort/
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort%20i%20Almen%20praksis/
https://medcom.dk/projekter/diagnosekort/projekter-diagnosekort-evaluering/
https://icpc.kiap.dk/
mailto:medcom%40medcom.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0ABilag-9.1-Monitorering.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom
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Monitorering 

Diagnosekort 

Statistik 

Statistik (hver 14 dags) findes på: https://medcom.dk/statistik/diagnosekort-i-almen-praksis/  

 

Fordeling af oprettet kort pr. LPS og samlet, pr. uge fra uge 35 2022 og frem 

 

 

Statistik pr. LPS og samlet, summeret historisk pr. 1. februar 2025 

 

  Alle 

LPS Aktuelle Relevante Nye kort 

EGClinea 950261 5582 517516 

MultiMed 3681 40 1537 

Novax 107127 3011 77286 

VENA 518 31 392 

WinPLC 130496 1666 87604 

XMO 244498 2871 70852 

TOTAL 1436581 13201 755187 
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Klinikkens cockpit 
 

Dato: Projektleder: 

25 August 2025 Carina Dahl Christensen 
 

Deltagere: Leverandør: 

PLO, PLSP, KiAP, MedCom, Virgilerne, Almen praksis EG Win-PLC, CGM, PLSP og KiAP 

Formål: 

Målet med udviklingen af de digitale løsninger under Klinikkens Cockpit er at identificere og hjælpe patienter med 
størst behov, lette tidspresset hos praktiserende læger og gøre det lettere for lægerne at varetage en 
tovholderfunktion. Projektet skal også give ny viden om, hvordan visning af patientoplysninger kan understøtte 
tværsektorielt samarbejde og give bedre overblik over patientens samlede situation. 

Klinikkens Cockpit er ikke en løsning eller et system. Det er en udviklingsindsats drevet i et samarbejde mellem PLO 
og MedCom, som har til formål at modernisere lægesystemerne i almen praksis, og danne en fælles digital 
infrastruktur for samarbejde med resten af sundhedsvæsenet. 

Formål et m ed pr ojek tet er at udvikl e og konsolidere de l ægesys tem er, almen praksis allerede bruger i  deres  dagligdag, understø tte læg e i roll en som tovhol der for patienten samt l evere nye fælles  løsni nger til popul ationsomsorg. Løsni ngerne skal desuden bi drag e til et bedr e tværsektoriel t samar bej de.  

Læs mere om projektet: Klinikkens Cockpit - MedCom 

Projektstatus 

 

Generelt: 

- PLO, MedCom og PLSP har i regi af “Klinikkens Cockpit” etableret en infrastruktur, som kan understøtte digital 
populationsomsorg i almen praksis. Kernen i denne infrastruktur er et “Profilværktøj”, hvor man kan definere 
såkaldte populationer (grupper af patienter med særlige karakteristika) ud fra en fælles standard. Profilerne 
udstilles via et API hos PLSP, sådan at lægepraksissystemer (LPS’er) og andre anvendersystemer kan hente 
dem, og bruge dem til fremsøgning af patienter (som opfylder kriterierne i profilerne) i deres egen database. 
Dette kan danne grundlag for generiske liste- og tabelvisninger af alle patienter for en given profil, og kan 
endvidere danne grundlag for fokuserede visninger af hver enkelt patient i anvendersystemerne. 1 version af 
profilværktøjet er i drift, og de 4 første profiler er nu tilgængelige via API’et. I løbet af 2025 bliver profilværktøjet 
modnet og videreudviklet, profilstandarden konsolideres, og der vil løbende blive defineret og udstillet flere 
profiler. Fra og med 2026 overgår hele dette set-up til drift og forvaltning. 
 

- LPS-leverandørerne (CGM, EG og VENA) er klar til at release de 4 første profiler til alle brugere primo 
september. De udvalgte profiler er ”Identifikation af patienter med svær psykisk sygdom, ydelse 2150”. ” 
Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykiske lidelser, ydelse 2150”, ” Osteoporose” og ”Demens”.  

 
- I forbindelse med profilarbejdet er der identificeret nogle arbejdsscenarier som har gjort at projektet har ønsket 

at få lavet et notat der beskriver lovlig anvendelse af bl.a. FMK-data. FMK har sin egen lovgivning, og af hensyn 
til medicin-datas følsomhed og patientens rettigheder, er adgangen til FMK-data derfor ret begrænset og 
underlagt særlige regler, der på flere punkter adskiller sig fra andre sundhedsdata. Formålet med det ønskede 
notat har primært været at afdække, hvor langt man kan komme med ideerne i Klinikkens Cockpit inden for 
lovens rammer, og sekundært at tydeliggøre, hvilke gevinster der kun kan realiseres, hvis lovgivningen 
tilpasses. Analysen som er udarbejdet af Lakeside er færdig, men stiller os tilbage med nogle juridiske 
spørgsmål om hjemmel, som vi er usikre på. Projektet afventer på nuværende tidspunkt en tilbagemelding fra 
Sundhedsdatastyrelsens jurister. Tilbagemeldingen fra dem kan få betydning for det videre arbejde med de 
profiler (populationslister) der bliver udarbejdet i projektet.  

 
- Strategisk set er det valgt at fokusere på data og definitioner frem for at inkludere brugergrænsefladen, hvilket 

sikrer, at løsningen understøtter det tværsektorielle arbejde og ikke kun LPS-specifikke behov. Målet er at 
kunne fremsøge populationer og finde relevante patientoplysninger effektivt. 

 

Største risiko i projektet 

Projektet har stor kompleksitet hvorved det kan være svært at lægge en realistisk plan samt holde fremdrift. Det er 
derfor vigtigt at nedbryde projektet i overskuelige leverancer og agil udvikling med leverandørerne. Ligeledes kan en 
risiko være mangel på ressourcer og engagement hos leverandørerne.  

Projektet har pt. ansvar for nogle processer ift. lægefaglige afklaringer og specifikationer, standarder og infrastruktur, 
som kun kommer til deres ret, hvis de bliver overdraget til en forvaltningsorganisation på en stringent og aftalt måde. 
Tidsperspektiv og vilkår for dette er pt. ikke afklaret.  

Kvaliteten af de populationsprofiler der bliver udviklet i projektet, afhænger af datakvaliteten. En profil kan være 
defineret lægefagligt korrekt, og være implementeret teknisk korrekt i LPS’ets statistikmodul, men der “mangler” 

https://medcom.dk/projekter/klinikkens-cockpit/
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patienter i den fremsøgte patientliste, fordi de ikke er kodet korrekt. Vi skal definere profilerne lægefagligt korrekt (ud 
fra et klart formål), og implementere dem teknisk korrekt, uden at gå på kompromis for at imødegå dårlig datakvalitet. 
For at imødekomme udfordringen er der dog vigtigt at der bliver introduceret et kvalitetssikringsspor i den kommende 
forvaltningsorganisation. Tidsperspektiv og vilkår for dette er pt. ikke afklaret. 

 

Monitorering 

Klinikkens cockpit 
 

Der er på nuværende tidspunkt i projektet ingen monitorering at vise. 
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Forløbsplaner 
 

Dato: Projektleder: 

26. august 2025 Rikke Viggers 
 

Deltagere: Leverandør: 

Inderigs- og Sundhedsministeriet 
PLO 
Danske regioner 
Sundhedsstyrelsen 
MedCom 

Lægesystemleverandørerne 
KiAP 
PLSP 
Duckwise 
Trifork 

Formål: 

Forløbsplaner har til formål at give patienter med kronisk sygdom bedre overblik over behandlingsforløbet i almen 
praksis samt bedre grundlag for egenomsorg. Forløbsplaner for diabetes type 2, KOL og hjertesygdom er 
implementeret i almen praksis, så den understøtter dialogen mellem den kronisk syge og lægen/praksispersonalet. 
Med OK22 er alle praksis forpligtet til at udarbejde min 5 nye forløbsplaner pr. kapacitet/læge hvert år.   
 

Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/forloebsplaner 

Projektstatus 

Udbredelsesindsatsen understøtter at alle klinikker skal anvende og udarbejde forløbsplaner. Udbredelsen sker i et 
samarbejde mellem Lægesystemerne, datakonsulenterne, PLO, KiAP og MedCom. Regionerne følger op overfor de 
klinikker, der ikke har opfyldt kravene iht. OK22. 
Integreret visning af forløbsplanerne er i drift i Min Læge App. Koncept for ”Kend mit blodsukker” er released i Min 
Læge app.  
Den strategiske og økonomiske styring af forløbsplansprojektet sker nu i Styregruppen for programmet Digital Almen 
Praksis. Dette sker med det formål at der fremover kan ske en tæt koordinering med de øvrige it-projekter, der er 
aftalt mellem PLO og RLTN – herunder bl.a. cockpit og dataplatform. Med samme formål er der sat gang i 
udarbejdelse af et forretningsmålbillede for forløbsplaner, hvis første del er godkendt af Styregruppen for DAP i juni 
2025. Arbejdet med anden del er i gang. Parallelt med dette arbejde skal det vurderes i hvor høj grad Digitale 
Forløbsplaner kan understøtte de kommende Kronikerpakker i almen praksis. 

Forløbsplanerne er i 2024 blevet tilgængelig for patienter og sundhedsfaglige i Sundhedsjournal 4.0 og kan dermed 
understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om patienten. 
De 5 lægesystemer er certificeret for initiering af henvisning til kommunal forebyggelse via forløbsplans-formularen. 
Løsningen er idriftsat. 

Der er nedsat en operationel styregruppe, som skal varetage drift og udvikling af løsningen. 
Driften har været stabil efter at teknikgruppen har iværksat relevante aktiviteter ift. kvalitetssikring af nye releases og 
releaseprocesser. 

 

Største risiko i projektet 

Forløbsplanerne bygger på en kompleks teknisk løsning som driftes og videreudvikles af organisatorisk adskilte 
leverandører (PLSP, KIAP og LPS) som alle leverer tekniske løsningselementer og faglige ressourcer til løsningen. 
Medfører risiko for ustabil drift. 

Milepæle  Plan Nået 

1. Integreret visning af KOL og hjerteplanen i Min Læge App 31.05.2023 Maj 2023 
2. Test af lægepraksissystemer gennemført 30.11.2023 December 2023 
3.   Koncept for ”Kend mit blodsukker” idriftsat i Min Læge App 30.06.2023 August 2023 
4.   180.000 forløbsplaner udarbejdet i 2023 31.12.2023 185.237 pr. 31.12.2023 
5.   85% af klinikkerne har udarbejdet min 5 nye planer pr. kapacitet 31.12.2023 79% pr. 31.12.2023 
6.   Kommunal henvisning initieret fra FLP idriftsat 31.03.2024 Maj 2024 
7.   Forløbsplansvisning i Sundhedsjournalen 30.04.2024 Juni 2024 
8.   85% af klinikkerne har udarbejdet min 5 nye planer pr. kapacitet 31.12.2024 80% pr. 31.12.2024 
9.   Forretningsmålbillede for Forløbsplaner (del 1) fremlagt for styregruppe Juni 2025 Juni 2025 
10. Forretningsmålbillede for forløbsplaner (del 2) fremlagt for styregruppen December 2025  

 

https://www.medcom.dk/projekter/forloebsplaner
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Monitorering 

Forløbsplaner 

Projektmål monitorering 

 
Status viser, at der blev udarbejdet mere end 260.000 forløbsplaner i de seneste 12 mdr. 

 

 

Mål: 85% af klinikkerne har udarbejdet min 5 planer pr. kapacitet inden udgangen af 2024.  
Status viser at 80% af klinikkerne opfylder denne målsætning pr. 1. juli 2025 
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Intelligent indbakke 
 

Dato: Projektleder: 

September 2025 Marianne Broholm 
 

Deltagere: Leverandør: 

PLO, PL-Forum og MedCom LPS-leverandører og Synlab 

Formål: 

Formålet med projektet er at etablere en mere effektiv indbakke, der letter lægens og klinikpersonalets håndtering af 
indkommende post. Dette skal gøres ved at gøre håndteringen af den indgående laboratoriesvar mere intelligent. 

Lægen og klinikkens personale skal kunne mærke en tydelig reduktion i den tid, som de tidligere brugte på at 
håndtere laboratoriesvar. Den intelligente indbakke vil sammen med patientoverblikket give den praktiserende læge 
og praksispersonalet en mere effektiv hverdag. 
 

Læs mere om projektet: https://medcom.dk/projekter/intelligent-indbakke/ 

Projektstatus 

MedCom testede og godkendte EG Clinea i december 2024. Efter testen blev de sidste rettelser af testmaterialet 
lavet, så materialet nu er klar til test af øvrige lægesystemer.  

Forventet test og udbredelse til øvrige lægesystemer var planlagt til at sker i forbindelse med testcamp i foråret 2025, 
men leverandørerne har meldt ud at det ikke kan nås, derfor har MedCom tilbudt ny test i forbindelse med testcamp i 
september 2025. Her har systemerne MultiMed Web og Vena meldt ønske om test. Test skal ske inden udgangen af 
2025. 

 

Største risiko i projektet 

Den største risiko er, at løsningen bliver for dyr at udvikle i forhold til udbytte. 

Milepæle Plan Nået 

1. Løsningsbeskrivelse udarbejdet 15.09.2022 Nået 
2. Samarbejdsaftaler underskrevet 05.12.2022 Nået 
3. Pilotafprøvning og evaluering 31.03.2023 Nået 
4.  Behandling på DAP styregruppemøde ift. yderligere udbredelse 19.04.2023 Nået 
5.  Ny pilotafprøvning med flere klinikker 30.06.2023 Nået 
6.  Evaluering af 2. pilotafprøvning 15.09.2023 Nået 
7.  Behandling på DAP styregruppemøde ift. yderligere udbredelse 11.10.2023 Nået 
8.  Forbedringsmuligheder fundet i pilot indarbejdes i løsningen 31.01.2024 Nået 
9.  Afprøvning af forbedringsmulighederne Februar 2024 Nået 
10. Behandling på DAP styregruppemøde ift. yderligere udbredelse April 2024 Nået 
11. Ny test i 5 klinikker med regler opsat Maj 2024 Nået 
12. Behandling på DAP styregruppemøde ift. yderligere udbredelse Juni 2024 Nået (september 2024) 
13. Udarbejde løsningsbeskrivelse og testprotokoller Nov. 2024 Nået 
14. Test af EG Clinea Dec. 2024 Nået 
15. Test af øvrige lægepraksissystemer (Testcamp) Testcamp 2025  
16. Test af øvrige lægepraksissystemer 2025  

 

https://medcom.dk/projekter/intelligent-indbakke/
https://medcom.dk/projekter/intelligent-indbakke/
https://medcom.dk/projekter/intelligent-indbakke/
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Monitorering 

Intelligent indbakke 
 

Monitoreringen viser udtræk fra EG-Clinea efter test i maj måned 2024. 2 klinikker var meget sammenlignelige i 
deres brug af funktionen. Klinik 1 havde valgt ikke at opsætte regler, mens klinik 2 havde valgt at opsætte alle de 
anbefalede regler. Der ses en tydelig forskel i antallet af autosvar, der er sendt. Fra klinik 1 sendes kun 9% og fra 
klinik 2 sendes 25%. Ingen af klinikkerne har valgt at bruge funktionen ’Autoarkiver ved aftale’.  
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Kommunale prøvesvar 
 

Dato: Projektleder: 

September 2025 Karina Chrone Lorenzen 
 

Deltagere: Leverandør: 

Københavns kommunes akutteam, Århus kommunes 
akutteam, udvalgte praktiserende læger. 
Arbejdsgruppen for den nye standard for kommunale 
prøvesvar. Projektgruppen for kommunale 
akutfunktioner som sparringsgruppe.  

Systematic Cura (EOJ), EG Clinea (LPS), Multimed (AP-
leverandør), KvalitetsIT (AP-leverandør), Sundhed.dk 
(visning af kommunale prøvesvar) 

Formål: 

Formålet med projektet er at afprøve udveksling af kommunale prøvesvar fra kommunale akutfunktioner til 
praktiserende læger via en ny FHIR-standard kaldet kommunale prøvesvar, der bl.a. sikrer, at de kommunale 
prøvesvar sendes som digitale og strukturerede data. Afsendelsen af de kommunale prøvesvar skal understøtte de 
eksisterende arbejdsgange, hvorfor de afsendes uden forudgående elektronisk rekvisition, i og med at der ikke 
ændres på det nationale krav om indledende telefonisk kontakt mellem den praktiserende læge og den kommunale 
akutfunktion. Målet med at afprøve afsendelsen af kommunale prøvesvar i drift er at undersøge, om der i det 
tiltænkte arbejdsflow, uden forudgående elektronisk rekvisition fra lægen, er nogle udfordringer eller usikkerheder, 
som skal adresseres. I forlængelse heraf er målet også at trykprøve de forventede gevinster, som bl.a. er bedre 
overblik og historik for praksislægen, tidsbesvarelse og potentiale for løft i datakvaliteten samt bedre sammenhæng i 
borgerens behandling på tværs. Sekundære forventede gevinster rummer bl.a. fokus på forbedring af kommunernes 
dokumentationsmuligheder, specielt i forhold til strukturerede kodede felter.   
 

Læs mere om projektet: https://medcom.dk/projekter/kommunale-proevesvar-paa-ny-infrastruktur/kommunale-
proevesvar/ For overblik over det fælles afprøvningsprojekt, herunder tidsplan, se: 
https://medcom.dk/projekter/kommunale-proevesvar-paa-ny-infrastruktur/  

Projektstatus 

Den nye FHIR-standard Kommunale prøvesvar (eng: HomeCareObservation, HCO) frigivet i v.1.1.0 som resultat af 
et opdateringsbehov i den tekniske standarddokumentation bestående af tekniske afgrænsede fejl samt behov for at 
inkludere versionsbeskrivelse af hensyn til EHMI. Opdateringen har ikke påvirket projektet, og leverandører er 
informeret. Der er fokus på kortlægning samt udarbejdelse af testmateriale. Testeksempler samt testprotokoller er 
udarbejdet og første test script er udarbejdet. Der er indgået kontrakt med Systematic, som aktuelt er i gang med 
udviklingen af kommunale prøvesvar. MedCom har underskrevet samarbejdsaftaler med EG Clinea, som LPS-
leverandør på modtagersiden for kommunale prøvesvar. MedCom har afholdt første møde med en potentiel 
evalueringspartner i august 2025. Evalueringsparteren er vendt retur med et oplæg på evalueringsopgaven, som 
aktuelt er i proces hos MedCom. Det endelige beslutningsoplæg for evaluering skal præsenteres mhp. godkendelse i 
DAP-styregruppen d. 16. december. MedCom har aftalt med Sundhed.dk, at visning af kommunale prøvesvar for 
bl.a. borger, pårørende og relevante sundhedsprofessionelle sker via Sundhed.dk, som henter og udstiller de 
kommunale prøvesvar fra DokumentDelingsServicen (DDS).  

Største risiko i projektet 

Samarbejdspartner(e) trækker sig fra projektet. Denne risiko er indtruffet, og MedCom har indgået aftale med ny 
LPS-leverandør i projektet. Hvis lovhjemmel til deling af kommunale prøvesvar via den fælles digitale infrastruktur 
ikke er på plads, inden afprøvningen i drift, kan kommunale prøvesvar ikke deles via den nye infrastruktur som 
tiltænkt. Som modforanstaltning skal lovhjemmel sikres ved tidligt at sætte arbejdet med revidering af den 
eksisterende bekendtgørelse i gang. MedCom har været i dialog med indenrigs- og sundhedsministeriet samt 
Sundhedsdatastyrelsen, som er i proces med opgaven. De praktiserende læger trækker sig eller deltagerantallet er 
ikke tilstrækkeligt. Som modforanstaltning udvælges de praktiserende læger i samarbejde med både de kommunale 
akutfunktioner, EG Clinea (som deltagende LPS) og PLO. Derudover indgås samarbejdsaftaler med lægerne med 
beskrivelse af opgaver og honorering.  

Milepæle Plan Nået 

1. Udarbejdelse af den nye FHIR-standard kommunale prøvesvar 31.10.2023 Afsluttet 
2. Indgåelse af kontrakter med leverandører (også ift. den nye infrastruktur) 01.08.2025 Afsluttet 
3. Forberedelse og klargøring: infomateriale samt test og godkendelse 01.11.2025 Igangværende 
4. Afprøvning i drift 01.09.2026 Afventer 
5. Evaluering og afrapportering 01.04.2027 Afventer 

https://medcom.dk/projekter/kommunale-proevesvar-paa-ny-infrastruktur/kommunale-proevesvar/
https://medcom.dk/projekter/kommunale-proevesvar-paa-ny-infrastruktur/kommunale-proevesvar/
https://medcom.dk/projekter/kommunale-proevesvar-paa-ny-infrastruktur/
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Monitorering 

Kommunale prøvesvar 

Den nye FHIR-standard kommunale prøvesvar 

Indholdet i kommunale prøvesvar, herunder krav og anbefalinger, er defineret i samarbejde med en national 
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunale akutfunktioner, KL FKI, Systematic Cura (som EOJ-
leverandør), almen praksis, Novax (som tidligere LPS-leverandør), PLSP, Dansk selskab for klinisk immunologi, 
Dansk selskab for klinisk biokemi samt en laboratorierepræsentant (systemadministrator) og Fællesregional 
systemadministrator for Laboratoriesvarportalen. 

Standarddokumentation Status Bemærkning 

Sundhedsfaglig dokumentation Afsluttet Releaset d. 31. oktober 2023 

Use cases Afsluttet Releaset d. 31. oktober 2023 

Tekniske specifikationer (IG’er) Afsluttet  Opdatering releaset december 
2024 

Testprotokoller Afsluttet Releaset d. 7. marts 2024 
(kræver en opdatering. Planlagt 
efteråret 2025) 

Testmateriale (TouchStone testscript og testeksempler) Afventer  

Nationalt analyserepertoire for kommunale akutfunktioner 

Som en del af kommunale prøvesvar er der fastlagt et nationalt analyserepertoire, som definerer hvilke målinger, 
analyser og score fra vurderingsmetoder, der er oprettet analysekode på, og som dermed kan sendes i kommunale 
prøvesvar. Det nationale analyserepertoire er udarbejdet af MedCom, på baggrund af input fra projektgruppen for 
kommunale akutfunktioner, og beskrevet i den tekniske ’Implementation Guide for terminologi’ og udstilles via 
MedComs terminologiserver. Afsendersystemet skal anvende dette nationale analyserepertoire, når svar skal sendes 
som kommunale prøvesvar. Klik her for at tilgå NPU-koderne. Klik her for at tilgå MCS-koderne.  

Deltagere i afprøvningen 

Organisation Enhed Hvem Status Bemærkning 

Kommune Kommunal akutfunktion 
(akutteam) 

København Deltager  

Kommune Kommunal akutfunktion 
(akutteam) 

Århus Deltager  

Almen 
praksis 

Praktiserende læger i 
Københavns kommune 

 Afventer Udvælges 15-20 læger (EG 
Clinea som LPS) 

Almen 
praksis 

Praktiserende læger i Århus 
kommune 

 Afventer Udvælges 5-10 læger (EG Clinea 
som LPS) 

Test og godkendelse til afprøvningen 

System-type Navn Status Bemærkning 

EOJ-system Systematic (Columna Cura) Afventer  

LPS EG Clinea Afventer  

Statistik og data ifm. afprøvningen 

Formålet med afprøvningen er at indsamle data, som kan hjælpe med at undersøge, afprøve og afklare det tiltænkte 
arbejdsflow, herunder eventuelle udfordringer eller usikkerheder som bør adresseres, samt de forventede gevinster. 
Dette bør gøres før, under og efter afprøvningen i drift via såvel kvalitative metoder (interviews og 
observation/feltbesøg) som kvantitative metoder (spørgeskema og statistik). Relevant evaluerings- og 
sparringspartner skal indgå.  

Statistikudtræk skal sikres, da det vil være relevant at monitorere på antallet af afsendte kommunale prøvesvar i 
afprøvningsperioden. Det forventes derfor, at der kan udarbejdes en statistik, hvor det er muligt at følge antallet af 
afsendte prøvesvar fra kommunerne. Det forventes, at der som minimum kan monitoreres på antallet af prøvesvar, 

https://medcomfhir.dk/ig/terminology/ValueSet-NPUObservationCodesValueSet.html
https://medcomfhir.dk/ig/terminology/ValueSet-MedComObservationValueSet.html
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men det ønskes også, så vidt muligt, at få indblik i prøvetypefordeling for de sendte prøvesvar, fx via de deltagende 
parter.  
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Digital Svangrejournal i almen praksis 
 

Dato: Projektleder: 

September 2025 Alice Ørsted Kristensen 
 

Deltagere: Leverandør: 

PLO PLSP, Lægesystemleverandører 

Formål: 

PLO, Lægesystemleverandørerne, PLSP og MedCom har sammen udviklet Digital Svangrejournal (DSJ) til almen 
praksis. Digital Svangrejournal understøtter de arbejdsgange, almen praksis har i et graviditetsforløb. Løsningen blev 
afprøvet i 2022 i forbindelse til det nationale projekt Digital Løsning til Graviditetsforløb. På baggrund af evalueringen 
er det besluttet at udbrede Digital Svangrejournal til hele almen praksis sideløbende med, og til dels afkoblet fra, 
færdiggørelsen af Graviditetsmappen (Gmv2). 

Den såkaldt ’afkoblede løsning’ til almen praksis indebærer, at den praktiserende læges første møde med den 
gravide digitaliseres, uafhængigt af den regionale og kommunale udbredelse. Alle almene praksis vil få adgang til 
Digital Svangrejournal og den tilhørende mulighed for, at kvinden forudfylder informationer via MinLæge-appen. 
Oprettelsen af svangerskabsjournalen og vandrejournalen skal ske i Digital Svangrejournal. Lægen kan efterfølgende 
sende svangerskabsjournalen som en PDF vedlagt en sygehushenvisning (REF01). Vandrejournalen printes og 
bruges efterfølgende i forløbet som vanligt på papir. 

Den afkoblede digitale løsning understøtter dermed første konsultation og muliggør udbredelse i almen praksis inden 
GMv2 er fuld implementeret. 
 

Læs mere om projektet: https://medcom.dk/projekter/digital-svangrejournal-i-almen-praksis/  

Projektstatus 

EG Clinea, XMO, WinPLC, Multimed, Novax og Vena er testet og alle almen praksis klinikker har fået adgang til 
Digital Svangrejournal. 

PLO, PLSP og MedCom samarbejder om udbredelsesindsatsen, som skal understøtte klinikkerne i at tage Digital 
Svangrejournal i brug og opnå de gevinster det forventes at løsningen kan give.  

Projektet har tilknyttet en regional implementeringskoordinator som har til opgave at fastholde den etablerede kontakt 
med fødestederne og i samarbejde med MedCom håndtere evt. udfordringer ifm. lægernes ibrugtagning af DSJ. Der 
afholdes jævnligt sparrings-/statusmøder hvor problemstillinger og udfordringer drøftes og håndteres i samarbejde 
med PLSP og PLO. 

Der er fremstillet regionsspecifikke postkort med tegning af DSJ og kontaktoplysninger til datakonsulenter, til brug for 
uddeling på seminarer, konferencer, besøg i praksis mv. mhp. at styrke kendskabet og brugen af DSJ. 

Der arbejdes på etablering af aktivitetskatalog (DKO, PLO, DR, PLSP og MedCom) med fokus på initiativer, som kan 
sikre fuld udbredelse af DSJ i almen praksis frem mod ibrugtagning af Graviditetsmappen Q1-2026. 

Største risiko i projektet 

Det er en risiko, at Digital Svangrejournal (DSJ) ikke understøtter de forskellige måder hvorpå 
graviditetskonsultationerne gennemføres i klinikkerne og dermed bliver løsningen svær at implementere og gevinster 
kan ikke realiseres. PLSP og MedCom monitorerer løbende klinikkernes brug af løsningen som tilpasses løbende. 

Der har været tekniske fejl og det har været vanskeligt for klinikkerne at bruge løsningen hensigtsmæssigt og 
implementere de nye arbejdsgange ifm. oprettelse af svangrehenvisningen. Det har betydet at fødestederne har 
oplevet henvisninger, som ikke har været fyldestgørende. Der er behov for at styrke vejledning og opfølgning på 
klinikkernes brug af løsningen. 

 

 

Milepæle Plan Nået 

1. Teknisk klargøring hos PLSP Q4 2023 Q4 2023 
2. Forberedelse af implementering i LPS Q4 2023 Q1 2024 
3. Udbredelse til pilotklinikker i almen praksis i takt med at lægesystemerne er klar 2024 Q4 2024 
4. Fuld udbredelse til alle interesserede lægeklinikker 2025 Igang 
5. Evaluering   

 

Digital Svangrejournal i almen praksis 
 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/digitalt-graviditetsforloeb
https://medcom.dk/projekter/digital-svangrejournal-i-almen-praksis/
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Statistik 

 

 

 

 

 

  

2% 2%
4%

19%

23%

30% 29%

35%
39%

42%

48% 49%
52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A
u

gu
st

Se
p

te
m

b
er

O
kt

o
b

er

N
o

ve
m

b
er

D
ec

e
m

b
er

Ja
n

u
ar

Fe
b

ru
ar

M
ar

ts

A
p

ri
l

M
aj

Ju
n

i

Ju
li

A
u

gu
st

2024 2025

Andel aktive klinikker i den pågældende måned

99 107
237

857

1265

2098

1700

2178 2126

2435

2925 2917

3262

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug

2024 2025

Antal oprettede forløb

Grafen viser andelen af aktive klinikker i de enkelte måneder, dvs. andelen af klinikker, som har oprettet 
min. ét graviditetsforløb i den pågældende måned. Lukkede ydere er frasorteret.  

Grafen viser antallet af oprettede forløb i de enkelte måneder. 

Forløb oprettede af lukkede ydere er ikke frasorteret.  
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Apps i almen praksis 
 

Dato: Projektleder: 

September 2025 Alice Ørsted Kristensen 
 

Deltagere: Leverandør: 

PLO, ISM, LMST, PLSP og MedCom Trifork og PLSP 

Formål: 

Formålet med projektet (POC) er at udvikle og afprøve en enkel og let tilgængelig teknisk løsning, hvor lægen via sit 

LPS/PLSP får adgang til et katalog af sundhedsapps, som han/hun kan anbefale patienter at anvende. Det forventes, at 

sundhedsapps f.eks. kan anvendes til selvmonitorering og overholdelse af behandlingsforløb eller som støtte til 

lægeanbefalede motionsaktiviteter.  

• Projektet består af 2 dele: 

Etablering af en teknisk løsning, hvor lægen i sin egen IT-løsning eller tilhørende applikationer kan tilgå katalog over 

sundheds-apps 

• Etablering af en teknisk løsning, hvor lægen i sin egen IT-løsning eller tilhørende applikationer, kan oprette 

link/notifikation om anbefalet app til patienten i Min Læge 

 

Da projektet udelukkende omhandler en teknisk løsning og afprøvning heraf, tillægges valg af apps til afprøvning ingen 

umiddelbar betydning. Udvælgelse og anbefaling af apps afventer den Nationale app-guide, hvor tidsplanen for 

implementering dog endnu ikke kendes pga. usikkerhed om driftsfinansiering. 

Læs mere om projektet: https://medcom.dk/projekter/apps-i-almen-praksis/ 

Projektstatus 

• Storskalaafprøvning ligger lidt i dvale, mens vi venter på den nationale app-liste. Der er medio juni udsendt en kort 
videovejledning fremfor de lidt tungere skriftlige vejledninger. Målet er, at få flere praksis i gang med at afprøve 
løsningen. 

• Der er indgået samarbejdsaftale med Sundhed.dk ift. at få udviklet API mellem udstilling af national app-liste og 
projektets tekniske løsning. API er dog meldt forsinket og forventes først klar i Q1 2026. 

• Nævnet for Sundhedsapps har indtil nu haft 4 møder, hvoraf det sidste bl.a. er brugt til vurdering og anbefaling af de 
ansøgninger, der er kommet fra app-leverandører mhp. at komme på den nationale app-liste. De første 5 sundhedsapps 
er anbefalet og kan ses på Sundhed.dk. Proces kan følges her: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/naevnet-for-

sundhedsapps/ De anbefalede apps kan ses her: https://www.sundhed.dk/borger/sygdom-og-behandling/om-
sundhedsvaesenet/anbefalede-sundhedsapps/ 

Største risiko i projektet 

• At Nævnet for Sundhedsapps ikke får anbefalet apps nok til en egentlig liste i første halvdel af 2025, og at der derfor 
fortsat skal anbefales apps fra en midlertidig app-liste. 

• Misforhold mellem de egentlige hensigter med projektet og det nuværende smalle tekniske scope. At vi derfor kan 
komme til at "kode til skuffen". 

• At der ikke i storskalaafprøvningen anbefales tilstrækkeligt mange relevante apps og lægerne ”glemmer” muligheden 
for anbefaling af apps.  

 

Milepæle  
Plan Nået 

Udarbejde kravspecifikation til den tekniske løsning 
 

30.06.23 01.09.23 

Udvikle og etablere den tekniske løsning 
 

01.01.24 08.01.24 

Etablere en POC med 3 praksis 
 

01.01.24 17.01.24 

Gennemføre POC med 4 praksis (4praksis mere) 
 

01.02.24 15.03.24 (15.06.24) 

Gennemføre evaluering af POC  
 

01.03.24 01.06.24 

Beslutning om projektets videre forløb 
 

01.04.24 20.08.24 

Evaluering af storskalaafprøvning 01.12.25 
 

 

Etablering af snitflade mellem Sundhed.dk udstilling af app-liste og projektets 
tekniske løsning 

01.02.26  

 

https://medcom.dk/projekter/apps-i-almen-praksis/
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/naevnet-for-sundhedsapps/
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/naevnet-for-sundhedsapps/
https://www.sundhed.dk/borger/sygdom-og-behandling/om-sundhedsvaesenet/anbefalede-sundhedsapps/
https://www.sundhed.dk/borger/sygdom-og-behandling/om-sundhedsvaesenet/anbefalede-sundhedsapps/
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Monitorering 

Apps i almen praksis 
 

Logdata fra PLSP fra d. 01.01.25 til d. 31.07.2025 

Handling               
Antal 
forekomster 

Antal unikke apps, der er anbefalet 12 

Antal apps anbefalet i alt til specifikke patienter 24 

 

MinLæge statistik for 21. januar til 31. juli 2025 

Handling Platform Antal 

Bruger klikkede på "hent app" på detaljeside iOS 7 

Bruger klikkede på push notifikation iOS/Android 4/1 

Bruger klikkede på sundhedsapp i listevisning iOS 8 
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Datastandardisering i almen praksis 
 

Dato: Projektleder: 

September 2025 Anne Kathrine L. Leksø 
 

Deltagere: Leverandør: 

PL-forum, PLSP, PLO, SDS Alle lægepraksissystemer og PLSP 

Formål: 

Projektet har følgende overordnede formål: 

1) Afprøvning af en model for fremadrettet standardisering af struktureret data på tværs af lægepraksissystemerne i 
Danmark, hvori: 
• KiAP har ansvaret for det lægefaglige grundlag, som skal 

definere standardformaterne for data i LPS’erne på basis af 
allerede eksisterende definitioner (fx IUPAC) og kliniske 
retningslinjer.  

• MedCom forvalter ”kataloget” for standardformater i LPS’erne og 
formidlere det videre til systemleverandørerne til implementering, 
når der foreligger nye eller reviderede dataformater.  

• Systemleverandørerne implementerer formaterne således at 
deres systembrugere understøttes i at registrere eller importere 
data i standardformatet, fx vha. input-masker i brugerfladen. 

• MedCom tester og godkender systemleverandørernes løsninger. 

Denne løsningsmodel kan kun standardisere data fremadrettet og 
inkluderer ikke oprydninger i allerede eksisterende (historisk) data.  

2) Udvikling af løsningsmodeller til opdatering af historisk data i LPS’erne. 
Det kan ikke undgås at dele historisk data fx i forløbsplaner og diagnosekort og dermed kan det blive nødvendigt at 
opdatere historisk data. En sådan opdatering skal overholde to styrende principper:  

• Det er kun lægen som må ændre i journaldata 

• Der skal kun opdateres data efter behov. Dvs. man skal undgå store dataoprydninger og/eller 
konverteringer, som kan inkludere data som aldrig skal deles. 

 
Overholdelse af disse principper kræver udvikling af brugervenlige løsninger i journalsystemerne som kan støtte 
lægen i hurtigt og nemt at opdatere data, når behovet opstår ved deling af data fra journalen. 
Dataformatdefinitionerne nævnt herover kan anvendes i beslutningsstøttende algoritmer/AI, som i mange tilfælde kan 
foreslå det korrekte dataformat, hvorefter lægen blot skal godkende ved tryk på en enkelt knap. Alternativt skal det 
være nemt at manuelt fremsøge, opdatere og godkende det rette format. 
 
3) Udvikling af løsningsmodeller for validering af data ved deling af hele journaler mellem praksisklinikker.  
Deling af patientjournaler via FNUX-formatet er i dag en stor kilde til spredning af ustandardiseret data. Da det er ikke 
realistisk at standardisere hele journaler, har tidligere analysearbejde peget på en bedre styring af udveksling af hele 
journaler ved at eksportere journalfiler til et centralt arkiv. En central arkivløsning til journaludveksling kan give 
mulighed for differentieret download af struktureret og valideret data, samt viewer til data man ikke kan mappe til eget 
system. 
 

Læs mere om projektet: https://medcom.dk/projekter/datastandardisering-i-almen-praksis/ 

Projektstatus 

Et projektforslag blev præsenteret for Styregruppen for Digital Almen Praksis (DAP) d. 25.02.2025. MedCom har i 
2025 afsat 396.000 kr til at udarbejde løsningsbeskrivelser med tilhørende afdækning af omkostninger til udvikling og 
implementering. 

Største risiko i projektet 

Usikkerheder i estimeringen af udviklingsopgaven 

Milepæle  Plan Nået 

1. Varetagelse af koordinerende rolle for opsamling af problemstillinger som 
kan/skal løses i et genstartet datastandardiseringsprojekt  

Aug. 24 – Medio 
2025 

Igang 

2. Udarbejdelse af MiniPID til DAP styregruppen Februar 2025 Ja 
3. Drøftelse af MiniPID på DAP styregruppen d. 25/-2025 Februar 2025 Nej 
3. Udarbejdelse af løsningsbeskrivelser Feb-Dec 2025 Igang 
4. Præsentation af løsningsbeskrivelser Dec 2025 Igang 

https://kiap.dk/kiap/praksis/services/koder/iupackoder.php
https://medcom.dk/projekter/datastandardisering-i-almen-praksis/
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Monitorering 

Datastandardisering i almen praksis 

Monitorering af datastandardiseringsgrad i LPS’erne 

Endnu ikke etableret 
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Deling af lokale laboratoriesvar 
 

Dato: Projektleder: 

September 2025 Helle Moss Owen 
 

Deltagere: Leverandør: 

PLO, PLSP, Lab.svarportalen, MiBa, 
sundhed.dk/Sundhedsjournalen, LPS-leverandører og 
MedCom 

LPS-leverandører og PLSP 

Formål: 

Formålet med projektet er at give patienter mulighed for at se prøvesvar både fra laboratorier og fra egen læge i 
Sundhedsjournalen samt i de to apps MinSundhed og MinLæge. 

Projektet omfatter deling af analyseresultater og test udført i klinikken i almen praksis via LPS (Lægepraksissystem) 
og PLSP Health Hub til de nationale databanker; Laboratoriedatabanken (LABA) og Mikrobiologidatabanken (MiBa), 
hvorefter de præsenteres på Laboratoriesvarportalen. Sundhed.dk modtager data fra Laboratoriesvarportalen og 
udstiller dem i Sundhedsjournalen. 

Når data deles fra almen praksis, skal det sikres, at de ikke efterfølgende kan slettes i fødesystemet. Skal data 
ændres, skal de sendes som et rettet svar. Det skal være muligt at angive, at data ikke må videregives (nægtet 
samtykke). 

Projektet skal sikre, at kun egenproducerede data i en almen praksis deles fra den pågældende praksis, og dermed 
ikke data, som praksis modtager udefra. 

  

Projektstatus 

Projektet er igangsat på baggrund af en foranalyse og er et delprojekt under SJ4 delprojekt 11 – Yderligere data fra 
almen praksis. 

For aktørerne i projektet er der udfærdiget arbejdspakker med beskrivelse af aktørernes roller i projektet samt hvilke 
leverancer de enkelte aktører selv kan levere samt hvor aktørerne er afhængige af andre parter. Der er angivet, hvor 
de forskellige leverancer skal finansieres fra og de forskellige leverancer er holdt op mod projektets samlede tidsplan. 

Den 25. august 2025 afholdes en workshop, hvor fokus er på indholdet i de FHIR-filer, som almen praksis deler til 
PLSP Health Hub, herunder hvilke analysekoder almen praksis benytter og sammenligning med honorartabellen for 
ydelser i almen praksis. Derudover skal MedCom-laboratoriesvarstandarderne XRPT01 og XRPT05/06 gennemgås i 
forhold til hvilke felter, der sendes med fra almen praksis og hvad der mangler, før forretningsreglerne for upload til 
databankerne samt indhold iht. MedCom-standarderne er opfyldt. 

NOVAX havde oprindeligt meldt sig som Pilot-LPS, men de har trukket sig for nu. Årsagen skal findes i, at der 
generelt er problemstillinger omkring hvorledes håndteringen af forretningsreglerne i forbindelse med bl.a. nægtet 
samtykke, sletning af data og flytning af patientdata fra en klinik til en anden. Der er behov for en klarere beskrivelse 
af, hvorledes dette skal implementeres og hvor.  

Den 15. september 2025 afholdes et møde med repræsentanter fra alle LPS-systemer. Forretningsreglerne for 
datadeling til databankerne bliver gennemgået inkl. ansvarsfordeling for de forskellige aktører i projektet.  

 

Største risiko i projektet 

Den største risiko er, at det bliver for vanskeligt at håndtere forretningsreglerne, og projektet dermed bliver forsinket 
med mere end tre måneder. 

 

Milepæle Plan Nået 

1. Projektgrundlag udarbejdet 04-2025 04-2025 
2. Projektgrundlag godkendt i DAP-styregruppe 04-2025 05-2025 
3. Projektgruppe nedsat 04-2025 X 
17.  Pilot-LPS fundet 05-2025 X (juli 2025) 
18.  Afklaring og tilpasning af udvikling i pilot-LPS 11-2025  
19.  Test og certificering af dataflow med pilot-LPS 12-2025  
20.  Test og certificering af dataflow med øvrige LPS på Testcamp 03 2026  
21.  End-to-end test med deltagelse af alle LPS’er, PLSP, RN 

(Laboratoriesvarportalen) og Sundhed.dk (Sundhedsjournalen) 
04-2026  

22.  Løsningen sættes i drift fra alle LPS 04-2026  
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Monitorering 

Deling af lokale laboratoriesvar 
 

Projektet er ikke så langt, at de forskellige dataleverancer er færdigudviklet, så data fra LPS kan deles til 
databankerne LABA og MiBa. Det er derfor ikke muligt at lave monitorering på nuværende tidspunkt. 

 

 


