

Sådan går det med...

PRO i almen lægepraksis

**Dato:** Juni 2017**Projektleder:** Tina Aagaard Bjørnsholm**Formål:**

Udbredelse og videreudvikling af WebPatient som fælles PRO-system hos de alment praktiserende læger. Det er et 3 årig projekt der løber fra januar 2016 til udgangen af 2018,

Mål:

Udbredelse af WebPatient i dansk almen praksis, målt på aktive ydernumre: 30% (2016), 50% (2017) og 65% (2018).

Økonomiaftalen:

Finansloven 2016. Projektet er bestilt af Sundhed- og Ældreministeriet som led i Regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Projektet indgår i MedCom10-programmet under MedComs styregruppe.

Deltagere:

Borger/patient, alment praktiserende læger, PLO, regionale IT- og datakonsulenter og DMDD A/S

Leverandør:

DMDD A/S

Læs mere om projektet: <http://medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis>

Projektstatus

- Opnået 30% udbredelse i almen praksis (nationalt). Region Midtjylland har opnået 52% udbredelse.
- Nye release testes. Forventet release på produktion 15.06.2017.
Release indeholder optimering af brugergrænseflade og vejledninger for patient, 1 nyt skemaer (hovedpinedag-bog), visning af resultat og opsummering af fremsendt skema for både patient og praksis, opgraderet til ny version af MedComs laboratoriesvarstandard, fremsendelse af "nægtet samtykke", hvis patient ikke ønsker at dele sine indberetninger med andre end egen læge, m.v.
- Det 3. møde for det rådgivende patientpanel og klinisk brugergruppe blev afholdt i maj.
- Det 2. samarbejds møde med de regionale datakonsulenter blev afholdt i maj.
- Indgået samarbejdsaftaler med datakonsulenterne (DKO) for alle 5 regioner om udbredelsen af WebPatient.

Strategisk lige nu

- Korte instruksvideoer for praksis og patient er produceret, men sat midlertidig på pause indtil medio juni.
Årsag: Ny funktionalitet i WebReq og WebPatient skal inkorporeres i videoerne efter release (juni).
- Vejledning til patient og praksis er udarbejdet og sendt til tryk.
Vejledningerne distribueres til praksis via datakonsulenterne
- Plan for fælles MedCom roadshow for praksis i de 5 regionerne, september/oktober.
WebPatient vil blive præsenteret og demonstreret for praksis.
- WebPatient præsenteres under konsultationssygeplejerskernes og bioanalytikernes landskursus 1.-3. september
- Omtale af WebPatient i Dagens Medicin:
http://medcom.dk/media/7638/2017-03-15_praksislaeger-roser-it-system-trods-langsom-opstart.pdf

Fagligt/teknisk lige nu

- Månedligt opgørelser over udbredelse og anvendelse af PRO-skemaer på MedComs hjemmeside under "Statistik".
<http://medcom.dk/statistik/patientrapporterede-oplysninger-pro-i-almen-praksis>
- Projektet er oprettet på det telemedicinske landkort som udbredelsesprojekt. Opdateres månedligt.
<https://telemedicinsk-landkort.dk>
- Udviklet ny funktionalitet i datakonsulenterne administrative MedWare-systemet til understøttelse for samarbejdsaftalen og deres arbejde i at udbrede WebPatient i regionerne.
- MedComs statistik system (MedWare) kan pr. april 2017 importere og vise opgørelser fra WebPatient.

Risikolog

- Frivilligt om alment praktiserende læger ønsker at tage PRO og WebPatient i brug.
- Patient ønsker evt. ikke at indberette egne sundhedsdata eller mangler IT-mæssige kompetence

Milepæle

Milepæle	Plan	Nået
1. Samarbejdsaftale med regioner (DKO)	15.12.2016	20.12.2016
2. 30% udbredelse af PRO i almen praksis	31.12.2016	31.05.2017
3. Information- og kommunikationsstrategi vedtaget	15.01 2017	16.01 2017
4. Instruktionsfilm og vejledninger/informationsmateriale	01.03.2017	(01.04.2017) udskudt til juni-release
5. MedCom fælles roadshow for praksis	01.09.2017	
6. 50% udbredelse af PRO i almen praksis	31.12.2017	

Monitorering

PRO i almen lægepraksis



