

PRO i almen lægepraksis



Dato: November 2017

Projektleder: Tina Aagaard Bjørnsholm

Formål:

Udbredelse og videreudvikling af WebPatient som fælles PRO-system hos de alment praktiserende læger. Det er et 3 årig projekt der løber fra januar 2016 til udgangen af 2018,

Mål:

Udbredelse af WebPatient i dansk almen praksis, målt på aktive ydernumre: 30% (2016), 50% (2017) og 65% (2018).

Økonomiaftalen:

Finansloven 2016. Projektet er bestilt af Sundhed- og Ældreministeriet som led i Regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Projektet indgår i MedCom10-programmet under MedComs styregruppe.

Deltagere:

Borger/patient, alment praktiserende læger, PLO, regionale IT- og datakonsulenter og DMDD A/S

Leverandør:

DMDD A/S

Læs mere om projektet: <http://medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis>

Projektstatus

- 40% national udbredelse af WebPatient i almen praksis (september). Stilstand i juli/august måned (sommerferie).
- Adhoc release lagt på produktion 28.09.2017. Releasen indeholder funktionalitet til praksis rekvirering og forælders indberetning af hjemmemålinger på vegne af barn <15 år samt nyt væske-/vandladningsskema (barn).
- Ny release for december er under test. Indholder: Kropsmål, assisteret indberetning (pårørende), m.v.
- Session i WebPatient er afholdt 01.09.2017 under Bioanalytikersymposium.
- Præsentation af WebPatient på MedCom stand 02.09.2017 under FSKIS årsmøde.
- 10 MedCom roadshow/informationsmøder er afholdt for praksis (2 pr region – ca 1.100 tilmeldte). Positiv respons.
- Præsentation af WebPatient på MedComs stand under lægedage samt deltagelse i session i "Kom godt i gang med hjemmemålinger". Positiv respons blandt læger.

Strategisk lige nu

- Opgave: Pårørendes mulighed for at indberette data på vegne af patient releases medio december.
- Instruksvideoer for patient og praksis er revideret og patientfolder version 2 er genoptrykt.
- PLO-kurser for praksispersonale (2018) er planlagt i øst og vest Danmark.

Fagligt/teknisk lige nu

- Månedligt opgørelser over udbredelse og anvendelse af PRO-skemaer på MedComs hjemmeside under "Statistik". <http://medcom.dk/statistik/patientrapporterede-oplysninger-pro-i-almen-praksis>
- Projektet er oprettet på det telemedicinske landkort som udbredelsesprojekt. Opdateres månedligt. <https://telemedicinsk-landkort.dk>
- Fremover henvises altid til <http://www.dmdd.dk/hjaelp-til-webpatient/> i forhold til hjælp til WebPatient, metodeblade, videoer, m.v.
- MedComs statistik system (MedWare) importerer WebPatient logdata som anvendes månedligt til at opdatere det telemedicinske landkort og udtræk af national og regionale (DKO) månedsopgørelse til monitorering.

Risikolog

- Frivilligt om alment praktiserende læger ønsker at tage PRO og WebPatient i brug.
- Patient ønsker evt. ikke at indberette egne sundhedsdata eller mangler IT-kompetence

Milepæle

Milepæle	Plan	Nået
1. Etableret faglig brugergruppe	31.03.2016	19.04.2016 (1. møde 13/6).
2. Etableret rådgivende patientpanel	13.06.2016	13.06.2016 (1. møde 26/7).
3. Prioriteret indkommende ønsker fra brugergruppe og patientpanel	24.08.2016	24.08.2016.
4. Beskrevet og aftalt opgaver med leverandør for december- release	15.09.2016	15.09.2016
5. Samarbejdsaftale med CIMT (MAST)	30.10.2016	30.10.2016
6. Samarbejdsaftale med regioner (DKO)	15.12.2016	20.03.2017 (alle regioner)
7. 30% udbredelse af PRO i almen praksis	31.12.2016	30.04.2017
8. Information- og kommunikationsstrategi vedtaget	15.01.2017	16.01.2017
9. Instruktionsfilm og vejledninger/informationsmateriale	15.03.2017	06.04.2017 (rev. 30.10.2017)
10. Roadshow i regionerne "Information til praksis"	09.11.2017	09.11.2017
11. 50% udbredelse af PRO i almen praksis	31.12.2017	
12. Gennemført evaluering af projekt (MAST)	01.11.2018	
13. 65% udbredelse af PRO i almen praksis	31.12.2018	

PRO i almen lægepraksis

Opgørelse pr 31.10.2017:

