

Sådan går det med...

IT understøttelse af forløbsplaner

**Dato:** November 2017**Projektleder:** Tove Lehrmann**Formål:**

Formålet med projektet er at digitalisere forløbsplanen for patienter med KOL med mulighed for at udvikle løsningen til også at kunne omfatte patienter med diabetes og andre kroniske sygdomme.

Forløbsplanen indgår som koncept i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning for en række kroniske sygdomme.

Forløbsplanen startes som udgangspunkt af patientens praktiserende læge.

Mål:

- Der udvikles en digital forløbsplan, som patienter med KOL kan tilgå via PC, tablet og smartphone
- Løsningen udvikles til pilotdrift i 1 lægesystem og 25-50 lægepraksis
- Data til patientens forløbsplan overføres til www.sundhedsmappe.dk og gøres tilgængelig for patienten enten via direkte adgang eller via sundhed.dk.

Deltagere:

Sundheds- og ældreministeriet
Sundhedsstyrelsen
PLO
PL-leverandører
DAK-E
sundhed.dk

Leverandør:

DAK-E
CompuGroup
sundhed.dk

Læs mere om projektet: <http://medcom.dk/projekter/it-understoettelse-af-forloebplaner>

Projektstatus

Projektet har 3 spor nu:

- 1) Implementering og pilotafprøvning af forløbsplansløsningen i ét lægesystem baseret på implementering af lokal database i hver lægepraksis (version 1), Løsningen er implementeret i XMO og udbredt til 25 XMO-læger.
- 2) Dokumentation og test af en teknisk løsning, der baseres på en central database hos hver enkelt systemleverandør. Den nationale løsning, der skal implementeres og udbredes i alle lægesystemer (version 2). Der er etableret en teknisk projektgruppe, der er ved at udvikle løsningen.
- 3) Definition af det sundhedsfaglige indhold i en forløbsplan for diabetes 2 patienter. En lægegruppe har defineret det sundhedsfaglige indhold i diabetes-forløbsplanen for lægens indtastning og for patientens forløbsplan. Indholdet er testet blandt læger, klinikpersonale og patienter.

Strategisk lige nu

Version 2 af forløbsplansmodulet integreres med lægepraksisleverandørernes nye platform PLSP og vil være en service på denne fælles platform tilgængelig for alle lægesystemer. Forløbsplansmodulet kan som et generisk modul på længere sigt anvendes til forskellige former for dataudtræk fra lægesystemerne.

Fagligt/teknisk lige nu

Forløbsplansmodulet i version 1 kører som det skal i de pilotpraksis, der skal deltage i pilotafprøvningen.

Forløbsplansmodulet i version 2 er ved at blive udviklet som et samarbejde mellem PL-forum, DAK-E og MedCom med systembeskrivelse, implementeringsvejledning, test og certificering af de enkelte lægesystemer.

Risikolog

- Manglende konsensus blandt de mange parter om den fælles løsning.
- Stram tidsplan og dermed kompromisser i kvaliteten af den tekniske løsning
- Uens datagrundlag i klinikkerne, som kan blokere for det at skrive en forløbsplan

Milepæle

| | Plan | Nået |
|--|--------|--------------------|
| 1. Pilotdrift af version 1 hos XMO-læger | Q1 -16 | Q4 – 17 |
| 2. Evaluering | Q2 -16 | Udskudt til Q3 -18 |
| 3. 1. lægesystem har implementeret version 2 | Q1 -18 | |
| 4. 2 næste lægesystemer har implementeret ver. 2 | Q1 -18 | |
| 5. Alle lægesystemer klar til udrulning | Q2 -18 | |

Monitorering

IT understøttelse af forløbsplaner

1. udkast til statistik over forløbsplaner

Forløbsplaner udformet indtil uge 47.

| Statistik | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--|
| Statistik over anonymiserede ydernumre. | | | | | | | | | |
| Forløbsplaner | | | | | | | | | |
| Diverse | | | | | | | | | |
| Antal læste artikler: 19 | | | | | | | | | |
| Antal læste artikler for indloggede patienter: 0 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |
| Antal Lægehuse | Antal Læger | Antal Patienter | Estimeret antal KOL patienter (4%) | Antal patienter med forløbsplaner | Forløbsplaner i alt | Forløbsplaner prævelens | Patientlogin | PDF Download | |
| 7 | 19 | 30322 | 1213 | 27 | 41 | 2,23% | 0 | 0 | |
| Praksisniveau | | | | | | | | | |
| Lægehus | Antal Læger | Antal Patienter | Estimeret antal KOL patienter (4%) | Antal patienter med forløbsplaner | Forløbsplaner i alt | Forløbsplaner prævelens | Patientlogin | PDF Download | |
| 1 | 4 | 6759 | 270 | 2 | 2 | 0,74% | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 4775 | 191 | 1 | 1 | 0,52% | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 3526 | 141 | 6 | 10 | 4,26% | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1558 | 62 | 4 | 4 | 6,45% | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1650 | 66 | 3 | 3 | 4,55% | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 7022 | 281 | 11 | 21 | 3,91% | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 5032 | 201 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |