

Sådan går det med...

Korrekt anvendelse af Fælles Medicin Kort

**Dato:** November 2017**Projektleder:** Alice Kristensen**Formål:**

At medvirke til at sikre korrekt brug af FMK i lægepraksis og hjemmeplejen samt skabe fælles forståelse for vigtigheden af at anvende FMK korrekt.

Projektgennemførelsen vil via aktiviteter, kommunikation og formidling medvirke til at sikre:

- tillid til FMK
- fuld anvendelse af FMK
- korrekt anvendelse af FMK
- forståelse for vigtigheden af tværsektorielt samarbejde
- fuldt overblik over, hvilken medicin patienten får
- højnet patientsikkerhed
- klar ansvarsfordeling ved løsning af tekniske problemstillinger

Deltagere:

Alle brugere af FMK, systemleverandører, Sundhedsdatastyrelsen, Apotekerforeningen, KL, DR, PLO og FAPS

Leverandør:

Lægesystem- og omsorgsjournalsystemleverandører

Læs mere om projektet: <http://medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk>

Projektstatus

- Alle lægepraksis- og hjemmeplejesystemer er godkendt og certificeret til gældende FMK-version(er). Lægevagtsystemet og enkelte mindre systemer udestår, men alle har dato i kalenderen til certificering i 2017.
- Alle 98 kommuner er teknisk og organisatorisk implementeret til FMK på det traditionelle ældreområde
- 4 speciallægepraksis mangler at komme på FMK. Alle almen praksis har implementeret FMK.

Strategisk lige nu

- Fokus på at sikre, at alle leverandører kører version 1.4.4 så roadmap overholdes.
- Fokus på sikring af korrekt anvendelse af FMK bl.a. via MedComs opsamlingsfunktion, deltagelse i projekt omkring kvalitetsstatistik og de forskellige grupper under FMK's governancestruktur.
- Ajourføringsgrad for almen praksis monitoreres og udstilles på MedComs hjemmeside
- Kontakt med tandlægesystemleverandører i forbindelse med ny receptbekendtgørelse

Fagligt/teknisk lige nu

- End-2-end test ift. national åbning for pausering med datoer (alle systemer skal være på version 1.4.4)
- Sikre at alle leverandører, som anvender FMK, skal være certificeret til version 1.4.4
- Arbejde med initiativer til korrekt anvendelse af FMK på baggrund af kvalitetsstatistikprojekt i regi af Sundhedsdatastyrelsen

Risikolog

- Tidligere versioner af FMK kan ikke lukkes pr. 31.12.17, hvis ikke alle systemer er certificeret.
- Understøttelse af dosisdispensering i FMK forsinkes, da implementeringsplan for brug af FMK på apoteker ikke er fastlagt
- At vi ikke får kendskab til og viden om de udfordringer og ukorrekt brug af FMK, som opstår blandt brugerne

Milepæle


| | Plan | Nået |
|--|---------|---------|
| 1. Godkendelse af roadmap 2016-18 | Q2 2016 | Q3 2016 |
| 2. National end2end test gennemført | Q3 2016 | Q3 2016 |
| 3. National end2end test gennemført | Q3 2017 | Q3 2017 |
| 4. Minimeret antal af indberetninger om fejlbrug samt UTH ift. FMK | Q4 2017 | Q4 2017 |

Monitorering

Korrekt anvendelse af Fælles Medicin Kort



Procentandel ajourføringer ift. FMK-konsultationer i almen praksis for alle borgere



Procentandel ajourføringer ift. FMK-konsultationer i almen praksis for borgere med kommunal medicinadministration

