

Sådan går det med...

Korrekt anvendelse af Fælles Medicin Kort

**Dato:** Juni 2017**Projektleder:** Alice Kristensen**Formål:**

At medvirke til at sikre korrekt brug af FMK i lægepraksis og hjemmeplejen samt skabe fælles forståelse for vigtigheden af at anvende FMK korrekt.

Projektgennemførelsen vil via aktiviteter, kommunikation og formidling medvirke til at sikre:

- tillid til FMK
- fuld anvendelse af FMK
- korrekt anvendelse af FMK
- forståelse for vigtigheden af tværsektorielt samarbejde
- fuldt overblik over, hvilken medicin patienten får
- højnet patientsikkerhed
- klar ansvarsfordeling ved løsning af tekniske problemstillinger

Deltagere:

Alle brugere af FMK, systemleverandører, Sundhedsdata- styrelsen, Apotekerforeningen, KL, DR, PLO og FAPS

Leverandør:

Lægesystem- og omsorgsjournalsystemleverandører

Læs mere om projektet: <http://medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk>

Projektstatus

- Alle lægepraksis- og hjemmeplejesystemer undtaget KMD-Nexus er godkendt og certificeret til gældende FMK-version(er)
- Alle 98 kommuner er teknisk og organisatorisk implementeret til FMK
- 8 speciallægepraksis mangler at komme på FMK. Alle almen praksis har implementeret FMK.

Strategisk lige nu

- Udvidet samarbejde med leverandører, supportere og datakonsulenter er formaliseret med fastlagte møder.
- Fokus på sikring af korrekt anvendelse af FMK bl.a. via MedComs opsamlingsfunktion sammen med risikomanagere og de forskellige grupper under FMK's governancestruktur.
- Ajourføringsgrad for almen praksis udstilles på MedComs hjemmeside
- Forberedelse og planlægning af stimuleret udbredelse af FMK på Social- og misbrugsområdet.

Fagligt/teknisk lige nu

- Afventer PLO-OK ift. aftaler om, hvornår lægen forventes at ajourføre FMK
- Forslag fra PLO til nye funktionaliteter/rapporter i LPS, som letter lægens arbejdsgang ift. ajourføring
- Opstart af kvalitetsstatistikprojekt i regi af Sundhedsdatastyrelsen

Risikolog

- Manglende godkendelse af ny receptbekendtgørelse medfører forsinkelser ift. apoteker på FMK og håndtering af dosisdispensering.
- For mange samtidige snitfladeversioner kan give samarbejds-mæssige udfordringer
- At vi ikke får kendskab til og viden om de udfordringer og ukorrekt brug af FMK, som opstår blandt brugerne


Milepæle

	Plan	Nået
1. Godkendelse af roadmap 2016-18	Q2 2016	Q3 2016
2. National end2end test gennemført	Q3 2016	Q3 2016
3. National end2end test gennemført	Q3 2017	Q3 2017
4. Minimeret antal af indberetninger om fejlbrug samt UTH ift. FMK	Q4 2017	

Monitorering

Korrekt anvendelse af Fælles Medicin Kort

Procentandel ajourføringer ift. FMK-konsultationer i almen praksis for alle borgere



Procentandel ajourføringer ift. FMK-konsultationer i almen praksis for borgere med kommunal medicinadministration

