



ÆRØ KOMMUNE
Ældre- & Sundhedsområdet

omsorgfordig.dk

FSIII



Anbefalede forberedelser til FSIII

Mobilisering

- Ansættelse af projektleder
- Etablering af Styregruppe
- Oprette dokumentationsgrupper
- Tilpasning af lokale arbejdsgange og dokumentationsbeslutninger til FSIII



Anbefalede forberedelser til FSIII

- Ændret dokumentationspraksis
- Anvendelse af FSIII materiale
- Uddannelsesplanlægning
- Ressourceallokering
- Kommunikation



- Opsætte FSIII fælleskommunalt indsatskatalog på SEL og SUL
 - Interne lokal beslutninger om niveau 3
 - Sammensætning af pakker
 - Håndtering af puljemidler



Aftale med KMD NEXUS

- Opgradering af KMD NEXUS til FSIII kompatibelversion
- Support til ibrugtagning
- Konvertering af data
- Undervisningssupport til superbrugere/slutbruger



Implementeringsplan med KMD NEXUS

- Indledende møde
- Konfiguration
- Undervisning af slutbrugere
- Opfølgninger



Implementeringsplan med KMD NEXUS

- Planlægningsmøde August 2016
- Planlægning i forhold til konfiguration og anvendelse – oktober 2016
- Konfiguration af løsningen November 2016
- Undervisning superbrugere November 2016
- Løbende sparring
- Kompatibilitetsvurdering December 2016



Udfordringer/overvejelser

- Dokumentation på plejecentre
- Anvendelse af tidlig opsporing i fSIII
- Undervisningsform til slutbrugerne.
- Opfølgning på medarbejdernes anvendelse af FSIII metoden



Øvrige overvejelser

- Undervisning form til superbrugere/slutbrugere
- Anvendelse af tidlig opsporing i FSIII
- Modenhedsanalyse af medarbejdere
- Anvendelse af lægeligt stillede diagnoser
- Formidling af FSIII til ledere/superbrugere/slutbrugere samt borgere/pårørende
- Opfølgning på medarbejderens anvendelse af FSIII
- Overdragelse af ny sag til privat leverandører