



# Fællesmøde nr. 19 EOJ-leverandører SDS & MedCom

---

**10. marts 2022**

Fælles Stamkort og Aftaleoversigt



# Dagsorden 10. marts 2022 kl. 14.00-15.15

## 1. Gensidig orientering

1.1 Status på implementeringsstøtte

1.2 Status for/spørgsmål rejst ifm. test og certificering

1.3 Status på tidsplaner i de øvrige sektorer (regioner + almen praksis + speciallæger)

## 2. Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne

Herunder orientering omkring behovet for en måneds varsel før ibrugtagning i en kommune.

## 3. Orientering om afhængighed af løsning for spærring for ikke-digitale borgere for aflevering af kommunale aftaler til aftaleoversigten

## 4. Visning af logoplysninger i anvendelse af systemer og på [Sundhed.dk](#) (Fælles Stamkort)

## 5. Drøftelse af behov for fremtidige EOJ-fællesmøder og tilrettelæggelse

## 6. Eventuelt

Håndtering af telefonnumre – tekst og specialtegn tillades- udsat da SDS ikke deltager

# 1. Gensidig orientering/MedCom

---

- Ibrugtagning Fælles Stamkort
- Arbejdsgange på tværs af kommune, leverandør, MedCom, SDS
- Kommunikation af "ibrugtagning"
- Forretningsregel om automatisk opdatering

# Status Fælles Stamkort

- Systematic Cura - MedCom certificeret januar 2022
  - Udrulning til første kommuner planlagt fra uge 9 og frem
- KMD Nexus - MedCom certificeret februar 2022
  - Pilotafprøvning i Silkeborg kommune – i gang
- Dedalus
  - ansøgt om certificering af Fælles Stamkort

## Erfaringer aktuelt:

- Kan vi skabe bedre sammenhæng mellem certificering og systemintegrationstest?
  - Indhold
  - Timing
  - Konsekvenser

# Ibrugtagning Fælles Stamkort

- ”Kom godt i gang med Fælles Stamkort” – webinar – afholdt 7. februar.
  - Fokus på de administrative forberedelser
- Fælles Stamkort var klar til release til de første kommuner i uge 9.
  - Planen blev med kort varsel udsat til uge 12, da SDS har brug for 1 måneds forberedelse
- Opstart viser behov for forventningsafstemning af hvad ”ibrugtagning” betyder
- MedCom afholder ”tjek-ind” møder med kommunerne som forberedelse
- MedCom - adgang til overblik på nspop over kommunernes status for databehandleraftale, tilslutningsaftale, trust
- SDS efterspørger specifik info omkring behov for hypercare

# Agenda til "Tjek ind" møder - ugen inden opstart

## **Status for administrativ forberedelse:**

- Ansøgning om trust
- Medarbejdercertifikater med cpr nr.
- Databehandleraftale (er reelt ikke nødvendigt til Fælles Stamkort)
- Tilslutningsaftale til NSP er indgået (serviceaftale med NSP operatøren)

## **Arbejdsgange vedr. ibrugtagning FSK, hvilke planer har I for ibrugtagningen i forhold til:**

- Eksisterende borgere- nye arbejdsgange ved visitation fx
- Nye borgere, som oprettes efter FSK integrationen er slået til

## **Volumen i kommunen**

- Antal borgere i EOJ – anvendes EOJ systemet også på social og fx misbrugsområdet?
- Antal medarbejdere, som får adgang til FSK integrationen

## **Kommunikationsindsats**

- Vejledning til personalet
- Information til borgeren

# Agenda til "Tjek ind" møder - ugen inden opstart

Tjek ind- møde 14. marts. 2022: 4 kommuner

Uge 12: Favrskov, Ishøj, Esbjerg, Odsherred

Tjek- ind- møde 21. marts 2022: 3 kommuner


Uge 13: Syddjurs, Ikast-Brande, Høje Tåstrup

Tjek- ind- møde 28. marts 2022: 8 kommuner

Uge 14: Hvidovre, Thisted, Faxe, Fanø, Slagelse, Tårnby, Solrød, Vallensbæk

## Kommunernes ibrugtagning af Fælles Stamkort

Dato for opstart vises, når du holder musen over kommunen. Efter kommunens ibrugtagningsdato vil alle nye borgere, som skal have hjælp i kommunen, blive oprettet automatisk med det Fælles Stamkort. For borgere, som har fået hjælp fra kommunen før ibrugtagningsdatoen, vil der være en overgangsperiode, inden alle borgere er overført til det Fælles Stamkort. Spørg din kommune om, hvornår dit Stamkort er klar.



### Status for implementering – MedCom

Dato for opstart vises, når du holder musen over kommunen.

Efter kommunens ibrugtagningsdato vil alle nye borgere, som skal have hjælp i kommunen, blive oprettet automatisk med det Fælles Stamkort.

For borgere, som har fået hjælp fra kommunen før ibrugtagningsdatoen, vil der være en overgangsperiode, inden alle borgere er overført til det Fælles Stamkort.

Spørg din kommune om, hvornår dit Stamkort er klar.

Der linkes til DK kort fra SDS hjemmeside.  
Kommunikation og evt. link fra Sundhed.dk aftales



# Forretningsregel om automatisk opdatering

## Nuværende løsninger kræver manuel handling til opdatering af Fælles Stamkort

- Ved 1. synkronisering eller "tilknytning"
- Ved efterfølgende opdateringer
- Pt. uden adviseringsløsning

## Begrænsede muligheder for gode og sikre arbejdsgange til at opdatere fra Fælles Stamkort

"Efter første synkronisering skal nedenstående regel benyttes:

•Efterfølgende opdatering til og fra Fælles Stamkort:

Når der sker ændringer i Fælles Stamkort via fagsystemet skal disse ændringer **automatisk** overføres til Fælles Stamkort. Hvis en patient har ændret i sine oplysninger, f.eks. via [sundhed.dk](https://sundhed.dk), skal fagsystemet **automatisk** opdateres med de nye ændringer fra Fælles Stamkort."

Møde afholdt mellem SDS, Systematic, MedCom 8. marts:

- SDS vender tilbage med løsningsmuligheder for opfyldelse af forretningskrav om "automatisk" opdatering
- Den igangværende implementeringsplan fortsætter

## Status for/spørgsmål rejst ifm. test og certificering

- Aktuelt spm til brug af metadata (healthcareFacilityType) i aftaleoversigten – status for svar fra SDS
  
- Andet nyt her?

# 1. Gensidig orientering /SDS

---

# Tidsplaner - på SDS hjemmeside

## Aftaleoversigt

- **Praktiserende læger og speciallæger**
- Visning af aftaler direkte i deres fagsystem ved udgangen af Q1 2022.
- **Regioner**
- Region Hovedstaden og Region Sjælland begynder at dele og vise aftaler i deres fagsystem 4. maj 2022.
- Region Midtjylland begynder at dele og vise aftaler i fagsystem fra ultimo januar 2023.
- Region Nordjyllands tidsplan for idriftsættelse afventer plan for opgradering af NordEPJ og er dermed under udarbejdelse.
- Region Syddanmarks tidsplan for opgradering af EPJ SYD afventer de sidste idriftsættelser og er dermed under udarbejdelse.
- **Kommuner**
- Kommunerne i hele landet begynder at dele og vise aftaler i løbet af 2022. Tidsplanen for, hvornår de enkelte kommuner går på, er under udarbejdelse.

## Fælles Stamkort

- **Praktiserende læger**
- Bliver klar til deling af Fælles Stamkort og visning i deres fagsystemer ultimo 2022.
- **Regioner**
- Region Hovedstaden og Sjælland begynder at dele og vise Fælles Stamkort i fagsystem til oktober 2022.
- Region Midtjylland begynder at dele og vise Fælles Stamkort i fagsystem fra ultimo januar 2023.
- Region Nordjyllands tidsplan for idriftsættelse afventer plan for opgradering af NordEPJ og er dermed under udarbejdelse.
- Region Syddanmarks tidsplan for opgradering af EPJ SYD afventer de sidste idriftsættelser og er dermed under udarbejdelse.
- **Kommuner**
- Kommunerne i hele landet forventes at kunne tilgå Fælles Stamkort i løbet af 2022. Tidsplanen for, hvornår de enkelte kommuner kan gå på, er under udarbejdelse.

## 2. Status for tidsplaner i kommunerne v. alle

---

# Status for EOJ leverandørerne

- Status pt. kendt af MedCom ( samme fra sidste EOJ møde, **nyt grønt**):
  - **Cura:**
    - Implementering af Fælles Stamkort fra uge 12/2022.
    - Tidsplan Aftaler under planlægning- forventet implementering 4. kvartal 2022
  - **KMD Nexus:**
    - Tidsplan under afklaring og planlægning. Pilotafprøvning i Silkeborg. Forventer samlet release af både Fælles Stamkort og Aftaleoversigt.
  - **Dedalus:**
    - forventer 1. release til kundetest i Sønderborg kommune 1. februar 22 og 3 mdr. herefter aftaleoversigt. Kommuner opfordres til at bestille. – **skal opdateres**

## 3. Løsning ikke digitale borgere

---

# Løsning ikke digitale borgere

- Orientering om afhængighed af løsning for spærring for ikke-digitale borgere for aflevering af kommunale aftaler til aftaleoversigten
- Skulle have været klar ved lovgivnings ikrafttræden
- Løsning forventes start april/medio april
- Herefter kan aftaler deles under serviceloven



## 4. Visning af log oplysninger

---

2 emner

# Skærmning af borgeren i Fælles Stamkort

- Spørgsmål fra kommune (Hedensted)
- Bliver logoplysninger synlige for anvendelsestyperne så andre sektorer via log oplysninger kan se at en borger har et forløb omkring rusmidler eksempelvis, hvis stamkortet er opdateret fra en sådan organisation?
- Svar fra SDS:
- Log oplysninger er kun tilgængelige for borgeren selv.
  
- Yderligere afklaring, der står således på nspop:
  
- Forretningsregel
- **#16 Opmærkning af data i Fælles Stamkort**  
Fælles Stamkort opmærker dataelementer med hvem (patienten selv, fuldmagtshaver eller en organisation) der har ændret data samt hvornår data er ændret. Således kan patienter og sundhedspersoner se om data er aktuelle samt hvem der har ændret data sidst.  
Indeholder en patients stamkort f.eks. to pårørende, kan det ses på hver af disse pårørende hvem der har opdateret information, samt hvornår den er opdateret.  
Borgerportaler samt lokale fagsystemer skal formidle disse data til brugerne.

## Visning af medarbejders fulde navn i MinLog på Sundhed.dk

- Silkeborg kommune finder det problematisk at der logges med medarbejders fulde navn ved hentning af Fælles Stamkort.
- Ønsker at beskytte medarbejdere og foreslår:
- *“Log enten med initialer eller at det er Silkeborg kommune, Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Så kan vi trække data inde fra Nexus, hvis der er behov for at finde en given medarbejder”.*
- Forespurgt referencegruppen (10 kommuner)
- Afklare med KL
- Ny bekendtgørelse 01.03.22:
- [Bekendtgørelse om pligt til at registrere logoplysninger og indsigt i logoplysninger \(retsinformation.dk\)](#)

# Drøftelse af behov for fremtidige EOJ- fællesmøder og tilrettelæggelse

---

## Fremtidige møder – fælles eller ?

- Skal vi fortsætte møderne fælles forum for alle EOJ leverandører?
- - eller afholde møder ved behov separat med hver EOJ leverandør?

## 6. Evt. og nyt møde

---

## Evt. og dato for nyt møde

- Emner til evt.?
- Nyt møde forslag: 25. april kl. 14.00-15.15 ?