

Mødetitel 18. fællesmøde EOJ-leverandører, SDS og MedCom vedr. Aftaler og Fælles Stamkort i Et Samlet Patientoverblik

Mødedato 31. januar 2022

Tidspunkt 14.00 – 15.15

Sted Video

Deltagere Cæcilie Kolling-Wedel, KMD Nexus
Lisa Aagaard, KMD Nexus
Jannie Byrsting, Dedalus Healthcare Denmark
Torben Amtoft, Dedalus Healthcare Denmark
Lærke Kaae Pedersen, Systematic
Birgit Bækmann Jeppesen, Systematic
Hans Sommer, Systematic
Christian Møller Wollesen, Systematic
Tine Ohm Laursen, SDS
Kathrine Roneklint Noer, SDS
Søren Gammelgaard, MedCom
Thea Mentz Sørensen, MedCom
Jeanette Jensen, MedCom
Dorthe Skou Lassen, MedCom
Iben Sjøgaard, MedCom
Mie Borch Dahl Kristensen, MedCom (referent)

Afbud: Randi Jørgensen, KMD Nexus
Claus Jørgen Pedersen, KMD Nexus
Bonnie Højlund Madsen, KMD Nexus
Brian Mandal Fisker, Systematic
Susanne Grøndahl, Systematic
Annika Mildred Sonne Hansen, Københavns Kommune
Thor Schliemann, SDS
Kjeld Froberg, Lakeside/SDS

MedCom
Forskerparken 10
5230 Odense M
Tlf: +45 6543 2030
E-mail: mbk@medcom.dk
www.medcom.dk
6. februar 2022

Dagsorden:

1. Gensidig orientering
2. Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne v. alle
3. Systemintegrationstest – status og arbejdsplan for tilbagemelding v. alle
4. Orientering omkring mulighed for at tilgå Fælles Stamkort fra fælles hjælpemiddelcentral v. SDS
5. Orientering om kommunikationsindsats v. SDS
6. Eventuelt

Referat:

1 Gensidig orientering

Jeanette præsenterer dagsordenen. Der er kommet to ekstra emner til, som også vil blive behandlet på mødet. Det drejer sig dels om: 1) Skift af cpr.nr. og 2) Virtuelle aftaler.

1.1 Status på implementeringsstøtte v. MedCom

Nyt vedr. SOR-administration i kommunerne:

- På sidste møde forventede vi på dagens møde at kunne sige mere om status for udvikling af snitflade mellem FK-ORG og SOR, som er meget efterspurgt i kommunerne. MedCom kender ikke afgørende nyt vedrørende tidsplanen for denne snitflade.
- SOR/SDS er ved at oprette en hjemmeside målrettet kommunerne.
- Foranlediget af de kommunale SOR-administratorer arbejder MedCom aktuelt på en vejledning til opsætning i SOR og elektronisk kommunikation. Vejledningen er stadig i proces. Der er udsendt en quickguide til de kommunale SOR-administratorer, som kan anvendes, indtil vejledningen foreligger.

Min Spærring: Der arbejdes på en forbedret løsning til, hvordan man som borger fremsøger kommunale behandlingssteder.

Knapløsning til Sundhedsjournal: EOJ-leverandørerne er netop nu ved at blive testet og godkendt til knapløsning til Sundhedsjournalen. Netcompany (leverandør til socialområdet i København) er godkendt. Dedalus afventer sidste godkendelse. Systematic har gennemført egentest og anmodet om test. Der afventes testanmodning fra KMD. Med knapløsningen følger en adgang til Fælles Stamkort og Aftaleoversigt, som kan anvendes, indtil integrationen til løsningerne er på plads. Indtil knapløsningen er i drift i kommunerne, kan kommunerne anvende den midlertidige adgang til Sundhedsjournalen, som er oprettet ifm. covid-19-pandemien. Det bemærkes dog, at det kun er sygeplejersker, der kan anvende den midlertidige adgang, og at der er samme adgangskrav til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, som hvis man skulle tilgå løsningerne via eget fagsystem.

Status for mobilisering i kommunerne: MedCom monitorerer på et DK-kort hvilke kommuner, som har bestilt integration til Fælles Stamkort og Aftaleoversigt hos deres EOJ-leverandør. Vi har indtil nu haft 13 kommuner, som ikke havde bestilt. Udbuddet i de sjællandske kommuner er nu afklaret, hvilket betyder af 96/98 kommuner nu står registreret til at have bestilt løsninger. De to sidste kommuner er – så vidt MedCom ved – fortsat i udbud.

DK-kortet over hvilke kommuner, som har bestilt løsningerne, vil blive suppleret af DK-kort over, hvornår de enkelte kommuner ibrugtager hhv. FSK og Aftaleoversigt. Danmarkskortene gøres tilgængelige her: <https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner/status-for-implementering>.

Aktuelt vil MedCom i den kommende tid følge op på de konkrete ibrugtagningstidspunkter af Fælles Stamkort i Cura-kommunerne.

Andre aktuelle emner: Jeanette orienterer om den information, der er udsendt til kommunerne den seneste tid:

- 7. januar 2022: Kort nyt om Et Samlet Patientoverblik, herunder orientering om startpakke/ny databehandleraftaleskabelon og opdateret drejebog.

- 20. januar 2022: Opfølgning på mail fra den 7. januar med præcisering af, at databehandlersaftale er nødvendig ift. Aftaleoversigt, og at der ikke er tale om en underdatabehandlersaftale. Derudover orientering om, at man kan vente med at indsende databehandlersaftalen, til kommunen kender tidspunktet for ibrugtagning af aftaleoversigt.
- 28. januar 2022: Invitation til kort webinar omkring forberedelsesopgaver til Fælles Stamkort. Invitationen er sendt til Cura-kommuner. Webinaret optages og kan rekvireres.

Status for test og certificering:

- Systematic Cura:
 - Godkendt til at hente Fælles Stamkort.
- KMD Nexus:
 - Godkendt til at hente aftaler.
 - Test og certificering i proces vedr. deling af aftaler.
 - Certificering i proces vedr. Fælles Stamkort
- Dedalus Vitae:
 - Endnu ikke i test og certificeringsforløb.

1.2 Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. MedCom

Er vedtaget og træder i kraft 1/3-22. Bliver en §13 til Retssikkerhedsloven. Se slide 4 for hvilke paragrafområder, der er omfattet. Dette er som forventet.

1.3 Status for/spørgsmål rejst ifm. test og certificering v. MedComs standardteam

Skift af cpr.: Der har været rejst spørgsmål omkring håndtering af skift af cpr.nr. og brug af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt. Kathrine orienterer om, at der for nuværende ikke er nogen teknisk understøttelse. De konkrete sager med cpr. skift vil derfor skulle meldes ind til NSPOP, og vil blive håndteret manuelt. Der er opmærksomhed omkring emnet. SDS følger op på, hvad planen er for det.

1.4 Status på leverancer – NSP + Sundhed.dk v. SDS

Der er ikke aktuelle udeståender. Senest blev system-til-system-kald til Fælles Stamkort implementeret i produktionsmiljøet kort før jul.

Sundhed.dk har leveret de leverancer, der var lovet til Fælles Stamkort. I februar kommer en forbedring til brugergrænsefladen for Aftaleoversigten – særligt ift. mobiladgang.

1.5 Status på tidsplaner (regioner + almen praksis + speciallæger) v. SDS

Nyt siden sidst:

- Speciallægerne begyndte af dele aftaler den 11/1-22 som forventet.
- RM forventer ibrugtagning af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt i Q1 2023, men vil indtil da bruge løsninger gennem Sundhedsjournal-adgangen.
- Der afventes tidsplaner fra RN og RSYD.
- RH og RSJ har rykket deres release og dermed også ibrugtagning (dele og vise) af Aftaleoversigt fra marts 2022 til 4. maj 2022. Ibrugtager FSK i oktober 2022.

2 Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne v. alle

KL har meget fokus på, hvornår kommunerne ibrugtager løsninger. MedCom har derfor – på vegne af KL – rykket EOJ-leverandørerne for tidsplaner, og der har derudover været holdt nogle ”hilse på-møder” med leverandørerne. KL har fået ny kontorchef (Nanna Skovgaard), som gerne vil være i tættere dialog med leverandørerne.

Fra programstyregruppemødet i december 2021 efterspurgte Region Nordjylland muligheden for at koordinere kommunernes implementeringsplaner til regionernes. EOJ-leverandørerne har tidligere påpeget, at dette kan være vanskeligt.

Status på EOJ-leverandørernes tidsplaner er:

- Cura
 - Fælles Stamkort: Implementering fra uge 9 2022
 - Aftaler: Under planlægning. Forventet implementering i Q4 2022.
- KMD:
 - Fælles Stamkort: Under planlægning
 - Aftaler: Under planlægning
 - Afventer pilotafprøvning i Silkeborg.
 - Forventer fælles release af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt.
- Dedalus:
 - Forventer 1. release til kundetest i Sønderborg Kommune 1. februar 2022 og 3 mdr. efter Aftaleoversigt.

3 Systemintegrationstest – status og arbejdsgang for tilbagemelding v. alle

Det er beskrevet på NSPOP, at gennemførelsen af en systemintegrationstest er en forudsætning for, at kommunerne kan kobles på løsningerne. Det er EOJ-leverandørens ansvar at gennemføre testen og at melde tilbage til SDS, at testen er foretaget med succes.

Resultatet skal indmeldes til SDS på mailadressen patientoverblik@sundhedsdata.dk. SDS sørger for, at dette præciseres på NSPOP.

4 Orientering omkring mulighed for at tilgå Fælles Stamkort fra fælles hjælpemiddelcentral v. SDS

KMD har henvendt sig, fordi der hos dem er nogle kommuner, som har en fælles hjælpemiddelcentral, som kunne have glæde af nogle af oplysningerne fra Fælles Stamkort. For at kunne få adgang til Fælles Stamkort skal der være en juridisk enhed, som står bag den fælles hjælpemiddelcentral. Derfor anbefales det, at centralen oprettes som et §60-selskab, som tilsluttes løsningen.

Iben gør opmærksom på, om der eventuelt kan være nogle udfordringer ift. oprettelse i SOR og spærring af Fælles Stamkort.

5 Orientering om kommunikationsindsats v. SDS

Kommunikationsopgaven har været i udbud i efteråret 2021. Opgaven med den borgerrettede kommunikation bliver varetaget af firmaet Operate og planlægges i samarbejde med programstyregruppen, implementeringsstyregrupperne og koordineringsgruppen (projektlederne). Der laves bl.a. nogle film, som skal bruges i takt med, at løsningerne tages i brug. Af hensyn til timing er det derfor nødvendigt at kende til tidsplanerne i alle sektorer, herunder i kommunerne. Udover filmene vil der blive lavet materialer til rug både online og fysisk (fx flyers), og der er

også planlagt noget presse/lokalpresse. Det er planen, at parterne selv sørger for kommunikation til deres medarbejdere, men der vil blive udarbejdet noget materiale, som kan anvendes, og som er i overensstemmelse med det, der også kommunikerer til borgeren. Der vil desuden komme en FAQ på sundhed.dk og en FAQ til de sundhedsprofessionelle.

Jeanette orienterer desuden om, at der er planlagt møde i den kommunale referencegruppe den 10/2-22, hvor man bl.a. skal drøfte mulighederne for at kanalisere informationen ud.

6 Eventuelt

Virtuelle aftaler i aftaleoversigten: Regionerne har spurgt ind til håndtering/understøttelse af virtuelle aftaler i aftaleoversigten. Dette har ikke været beskrevet, men fremgår nu af dokumentationen på [NSPOP](#). Indtil standarden skal opdateres, er det altså beskrevet, hvordan man kan vise og få vist, at der eksisterer en aftale, som ikke foregår på én fysisk adresse, men virtuelt mellem borger og sundhedsprofessionel.

Næste møde: 10. marts kl. 14 – 15.15.