

# Datadeling via den fælles infrastruktur (NSP)

## Dosisdispensering

**Dato:**

31. maj 2024

**Projektleder:**

Karina Hasager Hedevang

**Deltagere:**

KL, DR, PLO, STPS, SDS, DA, ISM, LMS, STS samt kommunale og regionale repræsentanter.

**Leverandør:**

LPS'erne, EOJ-leverandørerne og SDS

**Formål:**

Tværasektoriel udbredelse af dosispakket medicin, skal være med til at frigøre personaleressourcer i kommunerne. KL har i samarbejde med Danske Regioner, PLO, Apotekerforeningen og Styrelsen for Patientsikkerhed – i regi af en arbejdsgruppe i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fået udarbejde en analyse af dosispakket medicin udført af MUUSMANN. Den peger på at dosispakket medicin er mere patientsikkert, og at der er et potentiale på frigørelse af mellem 600 til 900 sygeplejersker/SOSU-assistenten (ÅV) i kommunerne på mellemlangt til langt sigt.

På baggrund af MUSSMANN-rapporten er der i MedCom nedsat et tværasektorielt implementeringsprogram til håndtering af de 19 konkrete anbefalinger, der ligger i rapporten.

Grundlæggende handler opgaven om, at vi skal flytte os rigtigt for hinanden i sundhedsvæsenet. Der er ingen nemme enkeltløsninger, og der er brug for mange samtidige forbedringer, hvis vi skal lykkes med at få flere borgere på dosispakket medicin.

**Læs mere om projektet:** <https://medcom.dk/projekter/dosisdispensering/>

### Projektstatus

Der er afholdt endnu en runde med webinarer for lægerne i de 4 største lægepraksissystemer. Denne gang har vi næsten 200 tilmeldte.

Vi er ligeledes i gang med at planlægge webinarer for kommunerne i deres EOJ-systemer. Dette er planlagt i samarbejde med KMD og Systematic. Der er stor tilslutning til disse møder.

Der er udarbejdet en implementeringsguide til kommunerne. Den er lige til afprøvning i en kommune, hvorefter den fremsendes til de resterende 97 kommuner.

Programstyregruppe for udbredelse af dosispakket medicin har godkendt 6 dokumenter. De har fået ens layout og skal fremsendes til alle organisationer. Derudover er der igangsat et arbejde med at udarbejde en 'Best Practice' omkring håndtering af dosispakket medicin. Der er nedsat en mini-arbejdsgruppe, der skal komme med først udkast.

Den langsigtede model for håndtering af dosispakket medicin, arbejdes der på i ISM.

Programstyregruppen bliver involveret ved behov.

### Største risiko i projektet

1. Der er behov for ensartethed i håndtering af dosispakket medicin i kommunerne. Kommunerne håndterer ikke opgaven ens, og mange læger oplever, enten ikke at få henvendelser på egnede borgere eller at modtage anmodninger på borgere, der ikke er egnede.
2. Hospitalerne manglende stillingtagende til borgerens dosispakkede medicin, kan gøre, at almen praksis tager borger af igen.

### Milepæle

	Plan	Nået
1. Udarbejdelse af implementeringsguide til kommunerne	01.04.24	Er nået
2. Webinarer til kommunerne (afholdes inden sommerferien)	01.04.24	I proces
3. Udarbejdelse af 'Best Practice' til brug i håndtering af dosispakket medicin	01.06.24	I proces


# Monitorering

## Dosisdispensering

### Antal borgere på dosispakket medicin

Fra maj 2022 til maj 2024 er der sket en stigning i antallet borgere på dosispakket medicin på 56%.

Link til MedComs hjemmeside med statistiktal: <https://medcom.dk/statistik/dosispakket-medicin/>



Note: Andel af borgere, der har indløst recept på dosispakket medicin fra apotekerne i perioden januar til marts 2024 (gennemsnit a på 75+ år de tre måneder). Aldersafgrænsning pr. 1. januar 2023. Kommuneinddelingen i tælleren følger borgernes bopæl på købstidspunktet, mens kommuneinddelingen i nævneren følger borgernes bopæl pr. 1/1. Datagrundlaget omfatter 91 kommuner. De resterende er ekskluderet af hensyn til diskretionering.

Kilde: Egne beregninger baseret på kommunefordelte tal fra Lægemiddelstatistikregisteret (pr. 26. april 2024), Sundhedsdatastyrelsen