

Datadeling via den fælles infrastruktur (NSP)

Dosisdispensering

Dato:

22. februar 2024

Projektleder:

Karina Hasager Hedevang

Deltagere:

KL, DR, PLO, STPS, SDS, DA, ISM, samt kommunale og regionale repræsentanter.

Leverandør:

LPS'erne og SDS

Formål:

Tværasektoriel udbredelse af dosispakket medicin, skal være med til at frigøre personaleressourcer i kommunerne. KL har i samarbejde med Danske Regioner, PLO, Apotekerforeningen og Styrelsen for Patientsikkerhed – i regi af en arbejdsgruppe i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fået udarbejde en analyse af dosispakket medicin udført af MUUSMANN. Den peger på at dosispakket medicin er mere patientsikkert, og at der er et potentiale på frigørelse af mellem 600 til 900 sygeplejersker/SOSU-assistenten (ÅV) i kommunerne på mellemlangt til langt sigt.

På baggrund af MUUSMANN-rapporten er der i MedCom nedsat et tværasektorielt implementeringsprogram til håndtering af de 19 konkrete anbefalinger, der ligger i rapporten.

Grundlæggende handler opgaven om, at vi skal flytte os rigtigt for hinanden i sundhedsvæsenet. Der er ingen nemme enkeltløsninger, og der er brug for mange samtidige forbedringer, hvis vi skal lykkes med at få flere borgere på dosispakket medicin.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/dosisdispensering/>

Projektstatus

Alle lægepraksissystemerne er nu godkendt i de 3 tekniske forbedringstiltag. Der er ligeledes afholdt webinar for lægerne i alle 6 lægepraksissystemer. Webinarerne havde til formål at give lægerne en teknisk gennemgang af oprettelse og vedligehold af dosispakket medicin. Derudover fik de også en gennemgang af flowet over dosiserullerne. Der var stor tilslutning til webinarerne, så vi overvejer at tilbyde endnu et webinar for hvert lægepraksissystem.

Der er afholdt netværksmøder for alle 98 kommuner. MedCom planlægger af afholde endnu et netværksmøde inden sommerferien. Denne gang vil de også blive holdt som webinarer, med fokus på implementering internt i kommunerne samt en teknisk gennemgang i eget EOJ-system.

Den Tværasektorielle arbejdsgruppe har godkendt 6 dokumenter. De er indstillet til endelig godkendelse i Programstyregruppen. Vi arbejder på at kunne udarbejde en national samarbejdsaftale, som alle parter forpligter sig til at leve op til. Det er i proces.

Den langsigtede model for håndtering af dosispakket medicin, arbejdes der på i ISM. Programstyregruppen bliver involveret ved behov.

Største risiko i projektet

1. Hvis hospitalerne fortsat ikke vil forholde sig til borgerens dosispakkede medicin, bliver det svært at fastholde almen praksis i opgaven.
2. Endvidere er der behov for ensartethed i håndtering af dosispakket medicin i kommunerne. Kommunerne håndterer ikke opgaven ens, og mange læger oplever, enten ikke at få henvendelser på egnede borgere eller at modtage anmodninger på borgere, der ikke er egnede.

Milepæle

	Plan	Nået
1. Tilbud om undervisning i brugen af dosismodulet til almen praksis	01.10.23	Nået
2. Udarbejdelse af implementeringsguide til brug om dosispakket medicin	01.04.24	I gangsat
3. Nye netværksmøder for kommunerne	01.06.24	I proces

Monitorering

Dosisdispensering


Antal borgere på dosispakket medicin

Fra januar 2022 til december 2023 er der sket en stigning i antallet af brugere på 42 pct.

Link til MedComs hjemmeside med statistiktal: <https://medcom.dk/statistik/dosispakket-medicin/>

Figur 1

Kommunal variation i andel af 75-årige, der er brugere af dosispakket medicin, 4. kvartal 2023



Note: Andel af borgere, der har indløst recept på dosispakket medicin fra apotekerne i perioden oktober-december 2023 (gennemsnit på 75+ år de tre måneder). Aldersafgrænsning pr. 1. januar 2023. Kommuneinddelingen i tælleren følger borgernes bopæl på købstidspunktet, mens kommuneinddelingen i nævneren følger borgernes bopæl pr. 1/1. Datagrundlaget omfatter 91 kommuner. De resterende er ekskluderet af hensyn til diskretionering.

Kilde: Egne beregninger baseret på kommunefordelte tal fra Lægemiddelstatistikregisteret (pr. 24. januar 2024), Sundhedsdatastyrelsen