

Sundhedsjournalen

Udbredelse i kommuner

Dato:

3. juni 2024

Projektleder:

Iben Søgaard

Deltagere:

Sundhed.dk, Region Nordjylland, kommuner og MedCom

Leverandør:

Dedalus, Columna Cura, KMD Nexus, Netcompany, HD-Support og EG Sensum

Formål:

At øge kendskabet til og udbrede brugen af knapløsning til Sundhedsjournalen i kommunerne, herunder at få flere kommunale leverandører til at implementere knapløsningen (på social- og misbrugsområdet), så den direkte adgang til Sundhedsjournalen (udenom en knapløsning) fra de sidste kommuner kan lukkes.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/sundhedsjournalen/kommunal-adgang-til-sundhedsjournalen/>

Projektstatus

Fire kommunale leverandører har implementeret en knapløsning til Sundhedsjournalen, som kommunerne kan ibrugtage, hvis de ønsker det. To yderligere leverandører på social- og misbrugsområdet er på vej med en løsning; HD-Support og EG Sensum. HD-Support forventes testet før sommerferien.

På den baggrund er der stadig nogle kommuner, som har en direkte adgang til sundhedsjournalen, indtil den tekniske løsning er klar fra de to leverandører. Denne adgang er indtil videre forlænget indtil 1. september 2024, men vil blive lukket for kommunerne i takt med, at leverandøren er testet og godkendt til knapløsningen.

Den første auditering er gennemført for kommunerne via det tekniske værktøj, som er udviklet til brug for auditering i kommunerne.

I samarbejde med KL har MedCom planlagt endnu et webinar, hvor der vil være fokus på kommunal brug af Sundhedsjournalen – hvem må slå op (myndighed, visitation m.m.), da der er meget usikkerhed omkring dette i kommunerne. På webinaret deltager KL som moderator samt fællesregional systemforvalter og en jurist fra Region Nordjylland som oplægsholdere, hvorefter der vil blive mulighed for at svare på spørgsmål. Den [FAQ](#), som er tilgængelig på MedComs hjemmeside vil blive opdateret på baggrund af de spørgsmål, som bliver stillet på webinaret.

Største risiko i projektet

- At de 2 yderligere kommunale leverandører ikke får implementeret knapløsning til Sundhedsjournalen jf. tidsplanen, så deres kunder ikke længere har mulighed for at benytte Sundhedsjournalen.

Milepæle

	Plan	Nået
1. Teknisk løsning til kommunernes auditering klar	01.10.2023	01.02.2024
2. Kommunerne er undervist i den tekniske løsning til auditering	01.11.2023	02.02.2024
3. Der er taget kontakt til to yderligere kommunale leverandører for knapløsning	01.10.2023	30.06.2023
4. HD-Support har implementeret en knapløsning	31.03.2024	
5. EG Sensum har implementeret en knapløsning	31.08.2024	

Monitorering

Udbredelse i kommuner

Status for implementering af knapløsning i kommunerne - [link](#)

Kommunernes implementering af knapløsning til Sundhedsjournalen

