

Sundhedsjournalen

Opkobling af speciallægepraksis

Dato:

03. juni 2024

Projektleder:

Jens Rahbek Nørgaard

Deltagere:

FAPS, Sentinel datafangst, lægesystemleverandørerne og MedCom

Leverandør:

Sentinel datafangst (sundhed.dk), lægesystemleverandørerne og Region Nord (systemforvaltning og drift) Sundhed.dk (fremvisning af data).

Formål:

MedCom har i Sundhedsjournal 4.0-projektet ansvaret for at få etableret dataleverance fra speciallæger til E-Journal. Indholdet er følgende:

- At få etableret forsendelse af epikriser og diagnoser
- At få organiseret en yderligere forsendelse af notater
- At få organiseret en yderligere forsendelse af egenudførte laboratorieresultater

De juridiske udfordringer der blev identificeret i MedCom12 er nu løst og selve arbejdet med af udtræk af – i første omgang epikriser og diagnoser – er nu i fuld gang.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/sundhedsjournalen/opkobling-af-speciallaegepraksis/>

Projektstatus

Aktuelt er selve etableringen af det tekniske udtræk fra Sentinel etableret og koordineret med SUP-specifikationen (E-Journal standarden). Speciallægesystemleverandørerne er ultimo september (på MedCom's testcamp) blevet certificeret til at kunne levere aktions- og bidiagnoser. FAPS-bestyrelsen har testet visningen af epikriser og diagnoser og fundet denne tilfredsstillende. Sentinel har fået etableret en spærringsløsning og der kan herefter gennemføres en end-2-end af alle systemleverandører af epikrise- og diagnoseforsendelse via Sentinel til E-Journal. FAPS indkalder til en workshop til efteråret om det videre arbejde med leverance af notater og laboratoriedata fra speciallæger til E-Journal.

Største risiko i projektet

Det har vist sig at flere af de store systemleverandører i speciallægepraksis desværre ikke leverer enten epikriser eller diagnoser som de skal til Sentinel. Dette har givet udfordringer og har desværre forsinket arbejdet. Men der er forbedringer på vej.

MedCom's standardteam er udfordret på resurser, så end-2-end testen kan blive forsinket.

E-Journalen skal fra fremover modtage data på basis af SOR-klassifikationen. Sentinel skal som koordinerende dataleverandør skifte over til SOR-lokationsregistrering og dette bliver en særlig udfordring på et senere tidspunkt.

Milepæle

	Plan	Nået
1. Gennemførelse af MedCom testcamp Godkendelse af forsendelse af epikriser og 3 forskellige diagnose kvalifikatorer	20-22.09.2023	22.09.2023
2. Klargøring af spærringsfunktion i Sentinel	01.12.2023	15.01.2024
3. Faglig godkendelse af klinisk visning af epikriser/diagnoser fra 5 speciallæger	01.04.2024	29.04.2024
4. Gennemførelse af end-2-end test af epikrise og diagnoseforsendelse fra speciallægesystemer over Sentinel til E-Journal	01.06.2024 til 01.08.2024	
5. Trinvis udbredelse af dataleverance af epikriser/diagnoser – speciale for speciale	01.07.2024	
6. Afslutning af udbredelsesaktiviteter for epikriser/diagnoser	01.09.2024	
7. Igangsætning af arbejdet med etablering af dataleverance af notater og laboratoriedata fra speciallæger	01.09.2025	

Monitorering

Opkobling af speciallægepraksis

Udbredelse

MedCom har i MedCom12-perioden haft ansvaret for at få etableret dataleverance fra privathospitalerne til E-Journal. Her har MedCom monitoreret udbredelsen på følgende måde:

- En oversigt over antallet af leverede journaler fra de enkelte privathospitaler fordelt på måneder
- En oversigt over antallet af opslag fra de enkelte privathospitaler fordelt på måneder

Monitorering af udbredelsen af dataleverance hos speciallægerne vil foregå efter samme koncept:

- En oversigt over antallet af leverede journaler fra de enkelte kliniske specialer fordelt på måneder
- En oversigt over antallet af opslag fra de enkelte kliniske specialer fordelt på måneder

Disse oversigter kan evt. suppleres med en geografisk dimension hvis dette findes interessant.

I øvrigt vil dataleverancen fra speciallægerne kunne sammenlignes med antallet af afsendte speciallægeepikriser fra MedComs løbende monitorering af denne.