

Sundhedsjournalen

Opkobling af speciallægepraksis

Dato:

16. februar 2024

Projektleder:

Jens Rahbek Nørgaard

Deltagere:

FAPS, Sentinel datafangst, lægesystemleverandørerne og MedCom

Leverandør:

Sentinel datafangst (sundhed.dk), lægesystemleverandørerne og Region Nord (systemforvaltning og drift) Sundhed.dk (fremvisning af data).

Formål:

MedCom har i Sundhedsjournal 4.0-projektet ansvaret for at få etableret dataleverance fra speciallæger til E-Journal. Indholdet er følgende:

- At få etableret forsendelse af epikriser og diagnoser
- At få organiseret en yderligere forsendelse af notater
- At få organiseret en yderligere forsendelse af egenudførte laboratorieresultater

De juridiske udfordringer der blev identificeret i MedCom12 er nu løst og selve arbejdet med af udtræk af – i første omgang epikriser og diagnoser – er nu i fuld gang.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/sundhedsjournalen/opkobling-af-speciallaegepraksis/>

Projektstatus

Aktuelt er selve etableringen af det tekniske udtræk fra Sentinel etableret og koordineret med SUP-specifikationen (E-Journal standarden). Speciallægesystemleverandørerne er ultimo september (på MedCom's testcamp) blevet certificeret til at kunne levere aktions- og bidiagnoser. Sentinel har fået etableret en spæringsløsning og der kan herefter gennemføres en end-2-end af alle systemleverandører af epikrise- og diagnoseforsendelse via Sentinel til E-Journal. FAPS indkalder til en workshop om det videre arbejde med leverance af notater fra speciallæger til E-Journal.

Største risiko i projektet

Det har vist sig at en af de store systemleverandører i speciallægepraksis desværre ikke leverer epikriser til Sentinel. Det ser ud til at der nu endelig er en løsning på vej, men dette har desværre forsinket arbejdet.

E-Journalen er udfordret af et krav fra Sundhedsdatastyrelsen om, at alle regioner skal lokationsregistrere alle kliniske data på basis af SOR-klassifikationen. SUP-specifikationen er i den anledning blevet opdateret, og i 2024 skal E-Journalens databasestruktur opdateres og sundhed.dk's præsentation af E-Journal skal opdateres. Sentinel skal som koordinerende dataleverandør skifte over til SOR-lokationsregistrering og dette bliver en udfordring.

Milepæle

	Plan	Nået
1. Gennemførelse af MedCom testcamp Godkendelse af forsendelse af epikriser og 3 forskellige diagnose kvalifikatorer	20-22.09.2023	22.09.2023
2. Klargøring af spæringsfunktion i Sentinel	01.12.2023	15.01.2024
3. Gennemførelse af end-2-end test af epikrise og diagnoseforsendelse fra speciallægesystemer over Sentinel til E-Journal	01.03.2024 til 15.04.2024	
4. Faglig godkendelse af klinisk visning af epikriser/diagnoser fra 5 speciallæger	01.04.2024	
5. Trinvis udbredelse af dataleverance af epikriser/diagnoser – speciale for speciale	01.04.2024	
6. Igangsætning af arbejdet med etablering af dataleverance af notater fra speciallæger	01.05.2024	
7. Afslutning af udbredelsesaktiviteter for epikriser/diagnoser	01.09.2024	

Monitorering

Opkobling af speciallægepraksis

Udbredelse

MedCom har i MedCom12-perioden haft ansvaret for at få etableret dataleverance fra privathospitalerne til E-Journal. Her har MedCom monitoreret udbredelsen på følgende måde:

- En oversigt over antallet af leverede journaler fra de enkelte privathospitaler fordelt på måneder
- En oversigt over antallet af opslag fra de enkelte privathospitaler fordelt på måneder

Monitorering af udbredelsen af dataleverance hos speciallægerne vil foregå efter samme koncept:

- En oversigt over antallet af leverede journaler fra de enkelte kliniske specialer fordelt på måneder
- En oversigt over antallet af opslag fra de enkelte kliniske specialer fordelt på måneder

Disse oversigter kan evt. suppleres med en geografisk dimension hvis dette findes interessant.

I øvrigt vil dataleverancen fra speciallægerne kunne sammenlignes med antallet af afsendte speciallægeepikriser fra MedComs løbende monitorering af denne.