

Datadeling via den fælles infrastruktur (NSP)

Aftaler og stamkort i kommuner

Dato:

30. maj 2024

Projektleder:

Jeanette Jensen

Deltagere:

Alle 98 kommuner, KL

Leverandør:

EOJ-leverandører: Systematic (Cura), KMD (Nexus)

Formål:

Projektets primære formål er at understøtte kommunerne i implementeringen af løsningerne "Fælles Stamkort" og "Aftaleoversigt", samt at sikre fremdrift i kommunernes anvendelse af løsningerne.

Fælles Stamkort sikrer, at sundhedspersoner får nemmere og sikker adgang til stamoplysninger om patienten/borgeren på tværs af sektorer, og patienter og pårørende får mulighed for at sikre, at deres stamoplysninger er korrekte.

Aftaleoversigten giver patienter og deres pårørende et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver sundhedspersoner i kommuner, på sygehuse og lægepraksis mulighed for at koordinere aftaler på tværs.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner>

Projektstatus

Fælles Stamkort (FSK): I alt har 96 kommuner teknisk installeret FSK, heraf 86 kommuner med organisatorisk ibrugtagning. Ved udgangen af Q2 2024 forventes 91 kommuner at anvende FSK. Tidsplan for organisatorisk ibrugtagning udstår for 7 kommuner. [DK-kort viser status for kommunernes ibrugtagning af Fælles Stamkort](#). Krav om logning udfordrer anvendelse i nogle kommuner. Ændring af *Bekendtgørelse om drift mv. af den fælles digitale infrastruktur*, som netop har været i høring, muliggør brug af anden entydig identifikation på de personer, der foretager opslag. Ændring forventes at træde i kraft 1. marts 2024, men det skal afklares, hvornår funktionaliteten kan understøttes EOJ-systemerne.

Aftaleoversigt: I alt 90 kommuner deler aftaler. Tidsplan udstår for 7 kommuner. Ved udgangen af Q2 2024 forventes 92 kommuner at dele aftaler. [DK kort viser ibrugtagning af aftaleoversigt i kommunerne](#). Flere kommuner oplever behov for informationsindsats til borgerne, som ser kommunale aftaler gennem MinLæge App, i forhold til at forstå visning af tidspunkt og varighed for aftaler. Der er fortsat udfordring med registrering af mødested for visse typer aftaler for Cura-kommunerne, så det rigtige mødested vises for borgeren. Nogle kommuner vælger af denne årsag at undlade at dele disse aftaler. Forretningsregel om deling af repeterende aftaler er ændret fra 180 dage til 30 dage. Både Systematic og KMD har nu implementeret ændringen.

Fravalg af genoplivning v. hjertestop (FGVH): Inden udg. af 2024 skal FGVH implementeres som en del af FSK. Ifm. hermed ændres den tekniske løsning til system-til-system-løsning. I kommuner, som anvender samme EOJ-system på både sundheds- og socialområdet, har nogle kommuner indtil nu valgt ikke at anvende FSK på socialområdet. Med systemløsningen vil socialområdet i disse kommuner imidlertid automatisk blive omfattet, hvilket potentielt medfører nogle implementeringsopgaver i kommunen. MedCom er i dialog med udv. kommuner om dette.

Manglende tidsplaner: For begge løsninger gælder, at MedCom i samarbejde med KL følger målrettet op for kommuner, som mangler tidsplan. Flere kommuner melder om mangel på ressourcer til at prioritere opgaven.

Statistik for anvendelse: MedCom og kommuner får tilsendt statistik vedr. kommunernes brug af løsningerne. Statistikken anvendes som led i opfølgning på implementering.

Største risiko i projektet

Kommuner mangler ressourcer til implementering (forberedelse og ibrugtagning). Krav om logning og uklar lovgivning udfordrer nogle kommuners ibrugtagning. MedCom følger tæt op med kommuner, som mangler tidsplan for ibrugtagning og støtter op, så vidt muligt.

Milepæle

1. Alle kommuner anvender Fælles Stamkort*
2. Alle kommuner kan vise aftaleoversigt i EOJ-system
3. Alle kommuner deler aftaler i Aftaleoverblikket

*Pga. EOJ-skifte vil 1 kommune først kunne implementere ultimo 2024

Plan

31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023

Nået/aktuelt


86/96¹/98
86/98
90/98

¹ 86/96 dækker antal kommuner med hhv. organisatorisk og teknisk ibrugtagning

Monitorering

Aftaler og stamkort i kommuner

Overblik ibrugtagning i kommunerne



Danmarkskort ibrugtagning Fælles Stamkort - [Link](#)

	Mørkegrøn – i drift
	Lysegrøn – tidsplan foreligger
	Lysegrå – tidsplan mangler



Danmarkskort ibrugtagning Aftaleoversigt [Link](#)