



2021 04 07 kiap og plsp katalog

ID	Emne	Indgår i pilot	Pilot-leverancer	PLSP favoritter	KIAP favoritter	Tidshorisont	KIAP finans	PLSP finans	Vigtighed	Kompleksitet
1	kiap 06	<input checked="" type="checkbox"/>	Pilotprojekt opstart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021 1	1 Allerede dækket	3 Ikke dækket	3 høj	2 medium
2	kiap 05	<input checked="" type="checkbox"/>	PLSP erfaring, kendskab, processer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021 1 2021 2	1 Allerede dækket	2 Delvist dækket	3 høj	3 høj
3	kiap 03	<input checked="" type="checkbox"/>	Implementering af Docker	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021 2	2 Delvist dækket	2 Delvist dækket	2 medium	1 lav
4	kiap 07	<input checked="" type="checkbox"/>	Generisk lægefaglig indikatorfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021 2 2021 3	1 Allerede dækket	3 Ikke dækket	3 høj	2 medium
5	plsp 09	<input checked="" type="checkbox"/>	API-baseret adgang til data	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021 2 2021 3 2021 4	2 Delvist dækket	2 Delvist dækket	3 høj	3 høj
6	plsp 03	<input checked="" type="checkbox"/>	Udluse manuelle rutiner (fx filopdateringer)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021 2 2021 3 2021 4	3 Ikke dækket	2 Delvist dækket	3 høj	2 medium
7	plsp 01	<input checked="" type="checkbox"/>	Continuous Deployment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021 2 2021 3 2021 4	3 Ikke dækket	1 Allerede dækket	2 medium	2 medium
8	kiap 11	<input type="checkbox"/>	API'er til klyngevisning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021 3	1 Allerede dækket	2 Delvist dækket	3 høj	1 lav
9	kiap 10	<input type="checkbox"/>	Målarkeitektur for KIAP på PLSP platformen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021 3	1 Allerede dækket	2 Delvist dækket	3 høj	3 høj
10	plsp 02	<input type="checkbox"/>	SLA inkl aftalt proces for opdateringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021 3	2 Delvist dækket	3 Ikke dækket	3 høj	2 medium
11	kiap 04	<input checked="" type="checkbox"/>	Implementering af logning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021 3 2021 4	1 Allerede dækket	2 Delvist dækket	2 medium	1 lav
12	plsp 10	<input checked="" type="checkbox"/>	Logget adgang til relevante data (pr formål)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021 3 2021 4	2 Delvist dækket	2 Delvist dækket	3 høj	1 lav
13	kiap 09	<input type="checkbox"/>	KIT anbefalinger for sikkerhed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021 4	2 Delvist dækket	2 Delvist dækket	2 medium	2 medium
14	kiap 01	<input type="checkbox"/>	Konsolidering af miljøer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021 4	3 Ikke dækket	2 Delvist dækket	3 høj	3 høj
15	plsp 07	<input type="checkbox"/>	Redesign af datamodel og database	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021 4	3 Ikke dækket	2 Delvist dækket	2 medium	3 høj
16	plsp 04	<input type="checkbox"/>	Succesiv udrulning (opdatering uden nedetid)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2022 >	2 Delvist dækket	2 Delvist dækket	2 medium	3 høj
17	kiap 02	<input type="checkbox"/>	Bedre testdata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2022 >	3 Ikke dækket	3 Ikke dækket	3 høj	3 høj
18	plsp 06	<input type="checkbox"/>	Sikker og afgrænset adgang til data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2022 >	3 Ikke dækket	2 Delvist dækket	3 høj	2 medium
19	plsp 08	<input type="checkbox"/>	Principper i KIAP/PLSP rammeaftale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2022 >	3 Ikke dækket	2 Delvist dækket	2 medium	3 høj
20	kiap 08	<input type="checkbox"/>	KIT anbefalinger for målarkeitektur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2022 >	3 Ikke dækket	2 Delvist dækket	1 lav	2 medium
21	plsp 05	<input type="checkbox"/>	PHP minimering eller udfasning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2022 >	3 Ikke dækket	2 Delvist dækket	1 lav	3 høj
22										