



IT i praksissektoren

Diagnosekort i almen praksis

Dato:

September 2022

Projektleder:

Tina Agaard Bjørnsholm

Deltagere:

PLO, DSAM, SDS, PL-forum, SDS og MedCom

Leverandør:

LPS-leverandører, Min Læge app, PLSP

Formål:

Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte deling af diagnosekoder til borgeren selv og sundpersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

Projektet er opdelt i 3 delprojekter med følgende delmål:

1. Prioriteret overblik over patientens diagnoser i almen praksis.
2. Deling af overblik over patientens diagnoser, med patienten, via Min Læge app.
3. Oplæg til model og plan for kommende tværsektoriel deling af patientens diagnoser via PLSP.

Projektet skal danne grundlag for arbejdet med deling af diagnoser fra almen praksis i programmet "Et samlet patientoverblik", der ledes af Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-praksis>

Projektstatus

- MedCom har udgivet diagnosepakke (v.0.9.3) til brug for LPS's anmodning om test og godkendelse for storskalaafprøvning: <https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort%20i%20Almen%20praksis/>
- Alle tre pilotsystemer (XMO, NOVAX og WinPLC) har bestået pre-testen og storskalaafprøvningen er påbegyndt. De 3 pilotsystemer er i færd med at udrulle deres diagnosekortløsninger (drift) til **alle** deres kunder/klinikker. Storskalaafprøvningen foregår september og oktober 2022.
- Evaluering af storskala startes op udgangen af oktober mhp. at have tid i projektet til evaluering og klargøring af materiale til PL-forum (deadline 01.12.2022) for videre udbredelse.
- Igangværende drøftelser om samarbejdsaftale med 4. lægesystem (EG Clinea) om implementering af diagnosepakken. Forventet drift primo 2023; hvorefter **ca 95%** i almen praksis har adgang til diagnosekortet.
- Information og vejledning
 - Pilotleverandørerne har udarbejdet vejledninger og korte videoer målrettet deres brugere/klinikker.
 - PLO har udgivet beskrivelse for Diagnosekortet på deres hjemmeside: <https://www.laeger.dk/PLO/diagnosekort>
 - Information, vejledning og videoer udstilles på MedComs hjemmeside for praksis og andre interesserede: <https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-praksis/information-og-vejledning>
- SDS foranalyse for det nationale "Fælles Diagnosekort" forventes gennemført inden udgangen af 2022. Der er aftalt møder mellem SDS, PLO og MedCom inden efterårsferien.

Største risiko i projektet

Ikke tilstrækkelig understøttelse af god diagnosekodning i lægesystemerne.

Milepæle

1. Workshop
2. Diagnosepakke, LPS - kravspecifikation, testprotokol, mv.
3. Pilotafprøvning (mini) gennemført
4. Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.v.
5. Pre-test forud for opstart af pilotafprøvning (storskala)
6. Pilotafprøvning (storskala) gennemført
7. Evaluering og beslutning om udbredelse
8. Dokumentation, vejledning og testprotokol i version 1.0
9. PoC - demonstrere teknisk mulighed via PLSP (testmiljø)
10. Test og godkendelse af LPS'er

Plan

- 01.06.2020/15.03.2021
- 30.03.2021/30.06.2021
- 30.06.2021
- 15.02.2022
- 15.05.2022
- 15.05.2022
- 01.06.2022
- 01.06.2022
- 30.10.2022
- Oktober 2022

Nået


- 15.06.2018/15.03.2021
- 23.04.2021(v.0.8)/ 30.12.2021(v.0.9.2)
- 30.09.2021
- Igangværende*
- 15.08.2022
- Rykket til oktober 2022*
- Rykket til nov. 2022*
- Rykket til dec. 2022*
- Rykket til nov. 2022*
- Rykket til medio 2023*

Monitorering

Diagnosekort i almen praksis


Ugentlige opgørelser under storskalaafprøvning uge 35-44

Fordeling af oprettet kort pr. LPS og samlet, pr. uge fra uge 35 2022 og frem



Uge	Clinea	MyClinic	MultiMedWeb	WinPLC	XMO	NOVAX	TOTAL
2022-35	0	0	0	1	1	0	2
2022-36	0	0	0	39	0	0	39
2022-37	0	0	0	47	0	3487	3534
2022-38	0	0	0	177	0	8876	9053
39							

Fordeling af aktuelle og relevante diagnoser pr. LPS og samlet, pr. uge fra uge 35 2022 og frem



LPS	Uge 35 2022 og frem		
	Aktuelle	Relevante	Nye kort
EGClinea	0	0	0
MultiMed	0	0	0
MyClinic	0	0	0
Novax	17582	0	12569
WinPLC	446	36	298
XMO	2	0	1
TOTAL	18030	36	12868