


Operationel styregruppe (OSG)

Pilotprojekt for modernisering af MedCom meddelelsesinfrastruktur

Møde 25. marts 2021



Dagsordenen OSG 25.3.21

1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af referat
3. Tilbage melding fra MedComs styregruppe
4. Status for pilotprojektet (fremdrift)
5. Tidsplan for pilotprojektet og møder
 - Er der tid nok i maj til at efterbehandle connectathon, færdiggøre evalueringen og godkende den i OSG?
 - Skal møder spredes lidt mere, så de er med længere afstand end 2 uger?
6. Evaluering. Status og drøftelse
7. Evt.