


Operationel styregruppe (OSG)

Pilotprojekt for modernisering af MedCom meddelelsesinfrastruktur

Møde 29. april 2021



Dagsordenen OSG 29.4.21

1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af referat
3. Kort projektstatus fra Ole og oplæg til drøftelse af revision af arbejdsplan og tidsplan
 - Status for tekniske udfordringer mellem access punkter (DIGST)
 - Status for færdiggørelse af vejledninger (DIGST)
4. Status for pilotprojektet (fremdrift – bordet rundt)
5. Tidsplan for pilotprojektet og møder
6. Behov for revision af samarbejdsaftaler?
7. Evaluering. Konsekvenser af ændret arbejds- og tidsplan
8. Evt.